

Informe trimestral a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía del Senado sobre la implementación del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS).

Corporación de Fomento de la Producción

Octubre 2025

Informe suscrito mediante firma electrónica avanzada por Marcela Guerra Herrera,
Gerente General/CORFO



1 CONTENIDO

2	Presentación.....	3
3	Implementación de acciones desarrolladas en el período julio – septiembre 2025	4
4	Ejecución y transferencia de recursos.....	10
4.1	Ejecución Presupuestaria Programa Desarrollo Productivo Sostenible al 30 de septiembre de 2025	10
4.1.1	Programa DPS – Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño	11
4.1.2	Programa DPS – Corporación de Fomento de la Producción.....	13
4.2	Calendario de Convocatorias de Instrumentos Concursables.....	17
4.3	Seguimiento técnico a las actividades ejecutadas.....	20



2 PRESENTACIÓN

De acuerdo a lo establecido en la ley de presupuesto del año 2025¹, el presente documento cumple con informar trimestralmente a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía del Senado sobre la implementación de los distintos programas, las transferencias realizadas y las ejecuciones desarrolladas en función de los recursos aprobados para el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), verificados en los programas presupuestarios 13 de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y 07 de la Corporación de Fomento de la Producción.

En virtud de lo dispuesto en artículo 14 de la ley N°21.722, de presupuestos del sector público para el año 2025, el presente informe, además de ser enviado a las comisiones identificadas por la glosa 15 del programa presupuestario 07 de Corfo, será remitido a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

El Programa DPS es una iniciativa interministerial pionera que busca orientar estratégicamente los esfuerzos del Estado en el ámbito productivo para enfrentar desafíos ineludibles. Para maximizar el impacto, estos recursos se están invirtiendo en tres grandes objetivos estratégicos: (i) descarbonización justa de los sectores productivos, (ii) resiliencia frente a la triple crisis ambiental y sus impactos socioambientales, y (iii) sofisticación y diversificación productiva sostenible que generan empleos de calidad, los que se sustentan en un cuarto objetivo transversal: (iv) estado innovador y capacidades habilitantes del ecosistema. Cada uno de estos objetivos estratégicos se subdividen en desafíos, los cuales se muestran en la siguiente tabla:

Cuadro 1. Objetivos estratégicos y desafíos del programa DPS 2025.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DESAFÍOS
1. Descarbonización justa de los sectores productivos.	1.1. Impulsar el desarrollo de una industria sostenible de hidrógeno verde y sus derivados , así como el desarrollo de encadenamientos productivos locales asociados a ella, preferentemente en sectores de alto valor agregado.
	1.2. Impulsar la mitigación y la transición energética en los sectores productivos para descarbonizar la matriz nacional.
	1.3. Impulsar el desarrollo de sistemas energéticos descentralizados , limpios, eficientes e inclusivos.
	1.4. Impulsar sistemas de movilidad sostenible .
	1.5. Impulsar el desarrollo tecnológico en el manejo productivo de los recursos naturales para maximizar la captura/retención de las emisiones de GEI .
2. Resiliencia de los sectores productivos a la triple crisis	2.1. Impulsar la seguridad y sustentabilidad del recurso hídrico en los sectores productivos.

¹ Glosa 15 de la Partida 07, Capítulo 06, Programa 07: Desarrollo Productivo Sostenible Corporación de Fomento de la Producción.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DESAFÍOS
ambiental (climática, biodiversidad y contaminación), disminuyendo la vulnerabilidad frente a sus impactos socioambientales.	2.2. Impulsar la adaptación a la crisis climática y resiliencia e integración de la crisis de contaminación y pérdida de biodiversidad en los sectores productivos.
	2.3. Fomentar la transición hacia una economía circular .
	2.4. Fortalecer la sustentabilidad en los sistemas alimentarios , promoviendo la seguridad y soberanía alimentaria.
3. Sofisticación y diversificación productiva sostenible que genera empleos de calidad.	3.1. Impulsar el desarrollo de productos y servicios de salud de alto valor agregado y avanzar en soberanía sanitaria.
	3.2. Apoyar el desarrollo sostenible de la industria del litio en toda su cadena de valor, fomentando el desarrollo tecnológico y la agregación de valor .
	3.3. Fomentar soluciones tecnológicas para la transformación sostenible de la minería .
	3.4. Impulsar el desarrollo de productos y servicios de alto valor agregado , alineados con el DPS.
	3.5. Impulsar la transformación digital e inteligencia artificial para acelerar el desarrollo productivo sostenible .
	3.6. Apoyar la diversificación y sofisticación de la industria manufacturera y sus encadenamientos productivos, y su contribución al desarrollo productivo sostenible .
4. Estado innovador y capacidades habilitantes para el desarrollo productivo sostenible.	4.1. Desarrollar capacidades de orientación estratégica, innovación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas de desarrollo productivo sostenible en el Estado.
	4.2. Apoyar la implementación de plataformas e infraestructura habilitante para el desarrollo productivo sostenible.

La Secretaría Ejecutiva (SE) del Comité de Ministros(as) DPS, radicada en la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, es la responsable del seguimiento y monitoreo de la ejecución del programa presupuestario.

A continuación, se presenta el informe de actividades para el periodo julio a septiembre del presente año 2025.

3 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO JULIO – SEPTIEMBRE 2025

De acuerdo con lo definido en la Glosa n° 06 del Programa 13 DPS, los recursos son transferidos a través de un convenio de desempeño en el cual se especifican objetivos, metas, indicadores de desempeño, plazos y requisitos que deben cumplir las rendiciones de cuentas que el organismo receptor efectúe. Respecto de los objetivos, metas, indicadores de desempeño, son acordados con la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) para el Desarrollo Productivo Sostenible.

El estado de avance de la suscripción de los convenios al 30 de septiembre es el siguiente:



Cuadro 2. Estado de suscripción de convenios del Programa 13 (Subsecretaría de Economía y EMT) DPS 2025 al 30 de septiembre.

TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2025 (\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Instituto de Fomento Pesquero	2401010	1.078.470	1.078.470	Mantener monitoreo asociado al status de recursos pesqueros que hoy en día no están contemplados dentro del Programa Básico de Investigación. Para ello, se financiarán estudios que responden a demandas y contingencias que presenta el sector, y que requieren el monitoreo sistemático de sus niveles de explotación y condición biológica, elementos esenciales para establecer medidas de administración de corto y mediano plazo, que permitirían a la autoridad responder oportunamente al sector, disminuyendo la conflictividad, mitigando los potenciales impactos socioeconómicos en él y garantizando la extracción sustentable de los recursos. Estos son los siguientes: 1. Evaluación directa de langostino amarillo, langostino colorado y camarón nailon entre la región de Antofagasta y Biobío, año 2025. 2. Evaluación del Stock Desovante de Merluza del Sur Y Merluza de Cola, en las Aguas Exteriores entre las Regiones de Los Lagos y de Aysén, año 2025.	Convenio firmado. Su acto aprobatorio se encuentra totalmente tramitado: es el decreto N°42, de 07.05.2025, de MINECON, tomado de razón el 29.05.2025.
Instituto Nacional de Normalización	2401011	55.731	55.731	Contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional de Litio a través de elaboración de documentos normativos habilitantes para el desarrollo sostenible de la industria nacional del litio. Para el logro de este objetivo se financiará lo siguiente: 1. El desarrollo de documentos técnicos nacionales, 2. La participación en la normalización internacional y 3. El desarrollo de capacidades metrológicas para la industria del litio.	Convenio firmado. Su acto aprobatorio se encuentra totalmente tramitado: es el decreto exento N°56, de 06.03.2025, de MINECON.
ITREND - Instituto para la Resiliencia ante Desastres	2401012	312.600	312.600	Evaluar el riesgo de desastres para sectores productivos y desarrollar una plataforma digital para visualizar información de amenazas, exposición y riesgo.	Convenio firmado. Su acto aprobatorio se encuentra totalmente tramitado: es el decreto exento N°47, de 25.02.2025, de MINECON.



TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2025 (\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Subsecretaría del Medio Ambiente	2402034	2.190.637	2.190.637	Apoyar la ejecución de los Concursos de Línea de Base Pública para el levantamiento de información ambiental primaria; contribuir la elaboración de un plan nacional para la protección y conservación de capital natural en el país; implementar un programa nacional de certificación ambiental que habilite el desarrollo de proyectos sostenibles; capacitar y difundir el Plan de Implementación del Acuerdo de Escazú en Chile en empresas privadas; fortalecer plataformas de líneas de base pública; diseñar y formalizar plantas de tratamiento de residuos orgánicos, fortalecer plataforma de riesgos climáticos y ecológicos (ARCLim), fortalecer seguimiento técnico para la crisis climática y ecológica.	Convenio firmado. Sus actos aprobatorios se encuentran totalmente tramitados: es el decreto N°27, de 26.03.2025, de MINECON, tomado de razón el 17.04.2025, y la resolución exenta N°2568, de 25.04.2025, del Ministerio del Medio Ambiente.
Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología	2402039	17.352.434	17.352.434	Desarrollar los siguientes programas: - Fomento a la Ciencia y la Tecnología, el cual apunta a desarrollar áreas temáticas específicas y fomentar el desarrollo científico y/o tecnológico del país, mediante el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo sustentados en un trabajo colaborativo, amplio y multidisciplinario. Los instrumentos que reciben recursos DPS en este programa son los siguientes: Asignación rápida, IDEa Investigación Tecnológica, IDEa I+D Temáticos, IDEa Tecnologías Avanzadas, Anillos Temáticos y Valorización de la Investigación Universitaria (VIU) - Formación de Capital Humano, el que busca aumentar las capacidades académicas, científicas y tecnológicas de las instituciones nacionales del sector productivo para que desarrollen ciencia y tecnología mediante la atracción de investigadores de excelencia y la inserción laboral de profesionales altamente calificados. Los instrumentos que reciben recursos DPS en este programa son: Inserción en la Industria y Tesis en la Industria. - Innovación de Base Científica, el que tiene por objetivo fortalecer la capacidad de innovación del sector productivo a través del financiamiento para la realización de proyectos innovadores de iniciativas destinadas a mejorar el acceso a conocimiento avanzado y a tecnologías de gestión y/o producción y para la creación de nuevas empresas orientadas a negocios basados en innovación de base científica y tecnológica. En este programa de financia con recursos DPS el instrumento Startup Ciencia.	Convenio firmado. Sus actos aprobatorios se encuentran totalmente tramitados: es el decreto N°40, de 30.04.2025, de MINECON, tomado de razón el 16.06.2025, y el decreto exento N°127, de 03.07.2025, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.



TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2025 (\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
				- Equipamiento, el que busca adjudicar recursos para la adquisición y/o actualización de equipamiento científico y tecnológico para actividades de investigación, a través del instrumento FONDEQUIP Equipamiento Mayor.	
Fondo de Innovación para la Competitividad - Emprendimiento	2402041	7.601.840	7.601.840	El objeto de este convenio es financiar los proyectos de arrastres y nuevos vinculados a los instrumentos Programas Tecnológicos y Financiamiento de institutos tecnológicos públicos de la Gerencia de Capacidades tecnológicas, alineados con los objetivos y lineamientos contenidos en el Plan Anual de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) aprobado por el Comité DPS.	Resolución exenta N°560, de 6.3.2025, que ordena transferencia de recursos a programa presupuestario 07 de la Subsecretaría de Economía y EMT, totalmente tramitada.
Subsecretaría de Energía	2402044	380.330	380.330	Impulsar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile y promover el desarrollo de sistemas energéticos descentralizados. Ambos objetivos se lograrán financiado lo siguiente: 1. Centro de Desarrollo Tecnológico y Coordinación Institucional de Hidrógeno Verde para la Industria Marítima y Naval, 2. Implementación de un piloto de Cooperativa de Energía Eléctrica en una zona de alta concentración de proyectos de energía eléctrica. 3. Fortalecimiento institucional.	Convenio firmado. Sus actos aprobatorios se encuentran totalmente tramitados: el decreto N°39, de 30.04.2025, de MINECON, tomado de razón el 19.08.2025, y el decreto exento N°234, de 02.09.2025, del Ministerio de Energía.
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual	2402048	226.012	226.012	Generar y difundir información tecnológica que facilite la visualización de panoramas y tendencias globales sobre tecnologías, basado en información de patentes nacionales e internacionales, y que sirva de antecedente o insumo para la adopción de decisiones en materia de política pública, específicamente, para la implementación de los ejes del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible asociados a la resiliencia de los sectores productivos a la triple crisis ambiental (climática, biodiversidad y contaminación), así como a la sofisticación y diversificación del sector manufacturero nacional, con foco especial en aquellas problemáticas asociadas a la descarbonización y cuyas soluciones puedan tener impacto para las empresas del sector.	Convenio firmado. Sus actos aprobatorios se encuentran totalmente tramitados: el decreto exento N°51, de 03.03.2025, de MINECON, y la resolución exenta N°81, de 07.03.2025, de INAPI.



TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2025 (\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Subsecretaría de Minería	2402440	777.224	777.224	Implementar la Estrategia Nacional del Litio, elaborar la Estrategia de Minerales Estratégicos de Chile e impulsar un enfoque de economía circular en la minería. Estos objetivos se lograrán a través del financiamiento a: procesos previos a la elaboración de nuevos CEOLes, tales como el proceso de consulta indígena, apoyo jurídico, económico, administrativo y de diseño; apoyo al proceso de elaboración del anteproyecto de la Estrategia de Minerales Estratégicos; realizar evaluación de gestión de pasivos ambientales mineros.	Convenio aprobado por decreto exento N°44, de 19.2.2025, de MINECON y por decreto exento N°4, de 26.2.2025, de Minería. Actos aprobatorios totalmente tramitados.
Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de CTCI	2402443	80.967	76.919	Generar orientaciones para sentar bases técnicas y políticas para un gran acuerdo nacional en torno al desarrollo sostenible y la adopción del enfoque de capital natural.	Convenio firmado. Sus actos aprobatorios se encuentran totalmente tramitados: el decreto exento N°115, de 02.07.2025, de MINECON, y el decreto exento N°128, de 11.07.2025, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Servicio de Cooperación Técnica	2402451	3.855.400	3.855.400	Fortalecer la gestión de las empresas y cooperativas y mejorar su competitividad, mediante el financiamiento de un plan de trabajo orientado a potenciar su crecimiento, su consolidación y/o acceder a nuevas oportunidades de negocio, a través del fondo concursable Crece Sostenible.	Convenio firmado. Su acto aprobatorio se encuentra totalmente tramitado: es el decreto N°41, de 06.05.2025, de MINECON, tomado de razón el 30.05.2025.
Secretaría Ejecutiva Desarrollo Productivo Sostenible	2403624	1.382.844	1.132.844	La Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) para el Desarrollo Productivo Sostenible está radicada en la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que crea dicho Comité. Mediante resolución del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, suscrita por todos los miembros del Comité de Ministros(as) para el Desarrollo Productivo Sostenible, se aprobó el Plan de Desarrollo Productivo Sostenible, en el que se establecen los objetivos estratégicos y lineamientos generales para la ejecución de los recursos del Programa Desarrollo Productivo	No aplica



TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2025 (\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
				Sostenible, así como las metas y resultados esperados. Adicionalmente, dicho Plan DPS mandata a la Secretaría Ejecutiva a hacer el seguimiento de los instrumentos financiados con recursos del Programa Desarrollo Productivo Sostenible.	
Subsecretaría de Energía	3302005	2.085.705	1.980.378	Impulsar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile y promover el desarrollo de sistemas energéticos descentralizados. Ambos objetivos se lograrán financiado lo siguiente: 1. Centro de Desarrollo Tecnológico y Coordinación Institucional de Hidrógeno Verde para la Industria Marítima y Naval, 2. Adquisición de electrolizadores para el desarrollo de capacidades en hidrógeno verde para técnicos vinculados a energía, 3. Fondo concursable de un programa de fomento de incorporación de eficiencia energética, energías renovables o electromovilidad liviana en micro y pequeñas empresas y cooperativas, 4. Implementación de un piloto de Cooperativa de Energía Eléctrica en una zona de alta concentración de proyectos de energía eléctrica.	Convenio firmado. Sus actos aprobatorios se encuentran totalmente tramitados: el decreto N°39, de 30.04.2025, de MINECON, tomado de razón el 19.08.2025, y el decreto exento N°234, de 02.09.2025, del Ministerio de Energía.
Subtotal DPS Programa 13		37.380.194	37.020.819		

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) DPS.

Para ejecutar los recursos aprobados en el Programa DPS-CORFO 2025, la Secretaría Ejecutiva del Programa DPS y la Corporación celebran un “acuerdo de ejecución”, en que se detallan los instrumentos, recursos, periodicidad de reportes técnicos e indicadores asociados al monto de recursos que ejecutará CORFO o sus Comités. Los instrumentos que la Corporación o sus Comités ejecuten deben enmarcarse en la Política y Plan aprobado por el Comité de Ministros y Ministras para el Desarrollo Productivo Sostenible.



Cuadro 3. Detalle de asignación presupuestaria y monto del Programa 07 (Corfo) DPS 2025.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2025 (\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (\$)	ESTADO SUSCRIPCIÓN ACUERDO DE EJECUCIÓN
Corfo Programa 07	102.652.989	102.027.602	Acuerdo de Ejecución firmado. Sus actos aprobatorios se encuentran totalmente tramitados: el decreto exento N°169, de 29.08.2025, de MINECON, y la resolución exenta N°1033, de 18.08.2025, de la Corporación de Fomento de la Producción.
TOTAL PROGRAMA DPS	\$ 140.033.193	\$ 139.048.431	

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) DPS

4 EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

La ejecución presupuestaria del programa DPS al 30 de septiembre de 2025 se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro 4. Ejecución presupuestaria programa DPS 2025 al 30 de septiembre de 2025.

Programa DPS	Monto ejecutado septiembre 2025 (M\$ y %)
Programa 13 (SSE)	9.772.784
	26%
Programa 07 (CORFO)	32.050.029
	31%
Total Programa DPS	41.822.813
	30%



La ejecución del programa DPS es de un 30% al mes de septiembre del presente año debido a que un 82% del presupuesto total del GEO del programa DPS (programa 7 y 13) se ejecuta vía instrumentos concursables, los cuáles contemplan procesos de apertura de las convocatorias durante el primer semestre y adjudicaciones (y consecuente pago) durante el segundo semestre. En total, además del financiamiento de arrastre de proyectos adjudicados en años anteriores, este año el programa DPS apoya 36 nuevas convocatorias cuyo avance es el siguiente, y cuyo detalle de calendario de convocatorias se presenta en el siguiente punto de este informe:

- 44% (16) convocatorias ya adjudicadas (en proceso de suscripción de convenios, convenios suscritos o ya en ejecución),
- 14% (5) convocatorias en proceso de adjudicación,
- 30% (11) convocatorias en evaluación,
- 6% (2) convocatorias abiertas,
- 6% (2) convocatorias por abrir (preparación bases).

A continuación, se presentan los cuadros con el detalle de la ejecución presupuestaria de los programas DPS y las transferencias correspondientes.

4.1.1 Programa DPS – Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

Cuadro 5. Ejecución presupuestaria Programa DPS 13 de la Subsecretaría de Economía y EMT al 30 de septiembre de 2025.

Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/09/2025
			Moneda Nacional Miles de \$		
24		GASTOS	37.380.204	37.020.829	9.772.784
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.294.489	35.040.441	9.332.784
	01	Al Sector Privado	1.446.801	1.446.801	1.092.851
	010	Instituto de Fomento Pesquero	1.078.470	1.078.470	818.980
	011	Instituto Nacional de Normalización	55.731	55.731	30.290



Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/09/2025
			Moneda Nacional Miles de \$		
	012	ITREND - Instituto para la Resiliencia ante Desastres	312.600	312.600	243.581
	02	Al Gobierno Central	32.464.844	32.460.796	7.624.702
	034	Subsecretaría del Medio Ambiente	2.190.637	2.190.637	918.901
	039	Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología	17.352.434	17.352.434	3.000.000
	041	Fondo de Innovación para la Competitividad - Emprendimiento	7.601.840	7.601.840	2.145.610
	044	Subsecretaría de Energía	380.330	380.330	22.650
	048	Instituto Nacional de Propiedad Industrial	226.012	226.012	208.652
	440	Subsecretaría de Minería	777.224	777.224	557.809
	443	Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de CTCI	80.967	76.919	
	451	Servicio de Cooperación Técnica	3.855.400	3.855.400	771.080
	03	A Otras Entidades Públicas	1.382.844	1.132.844	615.231
	624	Secretaría Ejecutiva Desarrollo Productivo Sostenible	1.382.844	1.132.844	615.231



Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/09/2025
			Moneda Nacional Miles de \$		
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.085.705	1.980.378	440.000
	02	Al Gobierno Central	2.085.705	1.980.378	440.000
	005	Subsecretaría de Energía	2.085.705	1.980.378	440.000
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0
	07	Deuda Flotante	10	10	

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministro(as) DPS.

4.1.2 Programa DPS – Corporación de Fomento de la Producción

Cuadro 6. Ejecución presupuestaria Programa DPS 07 de Corfo al 30 de septiembre de 2025.

Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/09/ 2025
			Moneda Nacional Miles de \$		
		GASTOS	102.652.989	102.027.602	32.050.029
21		GASTOS EN PERSONAL	2.667.584	2.579.662	1.767.005



Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/09/ 2025
			Moneda Nacional Miles de \$		
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	691.408	477.761	186.022
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62.957	62.957	43.426
	01	Prestaciones Previsionales	62.957	62.957	36.996
	03	Prestaciones Sociales del Empleador			6.430
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.879.230	41.544.147	15.365.816
	01	Al Sector Privado	16.381.666	16.290.509	2.823.515
	068	Aplicación Fondo Cobertura de Riesgos	384.811	293.664	0
	070	Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable	233.408	233.408	121.010
	090	Programas de Fomento	1.537.967	1.537.967	405.975
	110	Instituto Nacional de Normalización	109.062	109.062	109.062
	111	Instituto de Fomento Pesquero	279.438	279.438	279.438
			1.955.726	1.955.726	487.574



Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/09/ 2025
			Moneda Nacional Miles de \$		
	118	Emprendimiento			
	121	Transferencia Tecnológica	11.881.254	11.881.244	1.420.457
	02	Al Gobierno Central	13.633.385	13.633.385	10.780.000
	009	Comité Innova Chile	13.633.385	13.633.385	10.780.000
	05	A Empresas Públicas Financieras	2.443.274	2.344.792	-
	001	Convenio Banco Estado	2.443.274	2.344.792	-
	08	A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas	8.076.279	8.076.279	1.155.778
	017	Programa Promoción de Inversiones	5.053.700	5.053.700	320.589
	018	Programa Formación para la Competitividad	1.577.144	1.577.144	590.573
	107	Programas Estratégicos de Desarrollo	980.155	980.155	244.616
	118	Emprendimiento	465.280	465.280	0
				1.199.182	606.522



Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/09/ 2025
			Moneda Nacional Miles de \$		
	09	A Unidades o Programas del Servicio	1.344.626		
	107	Programas Estratégicos de Desarrollo	384.183	384.183	187.640
	421	Comité Hidrógeno Verde	409.939	409.939	251.113
	998	Comité del Litio y Salares	550.504	405.060	167.770
		INTEGROS AL FISCO	10	15.892	15.882
25	99	Otros Integros al Fisco	10	15.892	15.882
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92.542	87.915	34.423
32	07	Programas Informáticos	92.542	87.915	34.423
		PRÉSTAMOS	57.259.248	57.259.248	14.637.456
	04	De Fomento	57.259.248	57.259.248	14.637.456
	002	Refinanciamiento Créditos	57.259.248	57.259.248	14.637.456



Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/09/ 2025
			Moneda Nacional Miles de \$		
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0
	07	Deuda Flotante	10	10	0

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Corfo.

4.2 CALENDARIO DE CONVOCATORIAS DE INSTRUMENTOS CONCURSABLES

Respecto al compromiso en el uso de los recursos del Programa DPS 2025, a continuación, se presenta la calendarización de las convocatorias de instrumentos concursables que reciben recursos del programa, lo que muestra el nivel de activación de este, y donde se verifica la planificación anual en su gestión de apertura y cierre de concursos y de la adjudicación respectiva, que antecede al pago, en su versión al 30 de septiembre de 2025.

Cuadro 7. Calendario de convocatorias de instrumentos concursables del Programa DPS 2025 actualizado al 30 de septiembre de 2025.

Instrumento / programa	Ministerio - Ejecutor	Objetivo estratégico y Desafíos DPS 2025	2024	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25
ACTIVA INVERSIÓN	Corfo	OEI.D2						C	C	C	A				
CENTROS TECNOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA - Manufactura Avanzada e Industria 4.0, Región del Biobío	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEII.D3, OEIII.D4, OEIV.D2								C	C	C			A
CENTROS TECNOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA - Biotecnología para la Sostenibilidad, Región de Los Ríos	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEII.D3, OEIII.D4, OEIV.D2								C	C	C			A
CENTROS TECNOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA - Economía Circular, Región de Los Lagos	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEII.D3, OEIII.D4, OEIV.D2								C	C	C			A
IMPULSA TRANSICIÓN TECNOLÓGICA	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEIII.D4, OEIII.D6									C	C	C		A
PROGRAMA FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD: Convocatoria "Formación	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEI.D4, OEI.D5, OEII.D1, OEII.D2, OEII.D3, OEII.D4										C	A		



Instrumento / programa	Ministerio - Ejecutor	Objetivo estratégico y Desafíos DPS 2025	2024	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25
en medición, reporte y verificación de GEI para la Certificación Voluntaria"															
PROGRAMA FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD: Convocatoria "Formación en gestión sostenible del agua- medición de huella de agua"	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEI.D4, OEI.D5, OEII.D1, OEII.D2, OEII.D3, OEII.D4										C	A		
PROGRAMA FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD: Convocatoria "Formación en Metodologías de Diseño Circular para productos, procesos o servicios que contribuyen al desarrollo sustentable"	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEI.D4, OEI.D5, OEII.D1, OEII.D2, OEII.D3, OEII.D4										C	A		
PROGRAMA FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD: Convocatoria "Formación de auditores externos para la verificación del cumplimiento de la responsabilidad extendida del productor"	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEI.D4, OEI.D5, OEII.D1, OEII.D2, OEII.D3, OEII.D4										C	A		
RED DE FOMENTO SOSTENIBLE: Foco Acuicultura y pesca	Corfo	OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos									C	C	A		
RED DE FOMENTO SOSTENIBLE: Foco Construcción	Corfo	OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos									C	C	A		
VIRALIZA: Hidrógeno Verde y Descarbonización	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEI.D4, OEI.D5, OEII.D1, OEII.D2, OEII.D3, OEII.D4, OEIII.D4				C	C		A						
VIRALIZA: Resiliencia al Cambio Climático		OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEI.D4, OEI.D5, OEII.D1, OEII.D2, OEII.D3, OEII.D4, OEIII.D4							C	C			A		
REFINANCIAMIENTO CRÉDITOS	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEI.D4, OEI.D5, OEII.D3, OEIII.D4		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
BIENES PÚBLICOS	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D5, OEII.D1, OEII.D2, OEII.D3, OEIV.D1, OEIV.D2						C	C		A				
IFI AUDIOVISUAL: Convocatoria General	Corfo	OEI.D2, OEIII.D4				C	C				A				
IFI AUDIOVISUAL: Productoras de Menor Tamaño	Corfo	OEI.D2, OEIII.D4									C		A		
PROGRAMAS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS (ECONOMÍA CIRCULAR O DESCARBONIZACIÓN)	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEII.D3, OEII.D4, OEIII.D1, OEIII.D3, OEIII.D4, OEIII.D6, OEIV.D2				C	C	C	C	C			A		
START-UP CHILE	Corfo	OEIII.D4, OEIII.D5					C	C		A					
CREA Y VALIDA - FOCO SOSTENIBLE	Corfo - InnovaChile	OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos	C			A									
INNOVA ALTA TECNOLOGÍA	Corfo - InnovaChile	OEI, OEII, OEIII (Todos los Desafíos en cada OE)		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
CAPITAL HUMANO PARA LA INNOVACIÓN	Corfo - InnovaChile	OEI, OEII, OEIII (Todos los Desafíos en cada OE)		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V



Instrumento / programa	Ministerio - Ejecutor	Objetivo estratégico y Desafíos DPS 2025	2024	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25
PROGRAMA DE ABSORCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN	Corfo - InnovaChile	OEI, OEII, OEIII (Todos los Desafíos en cada OE)		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
INNOVA REGIÓN - FOCO SOSTENIBLE	Corfo - InnovaChile	OEI, OEII, OEIII (Todos los Desafíos en cada OE)	C	C	C	C	C				A				
ITP DPS - Financiamiento para generación de bienes públicos	Corfo – FIC-E	OEI, OEII, OEIII (Todos los Desafíos en cada OE)				C	C	C	A						
PTEC DPS - Ejecución de Programas Tecnológicos Estratégicos	Corfo – FIC-E	OEI, OEII, OEIII (Todos los Desafíos en cada OE)					C	C	C					A	
CONCURSO INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA	MinCiencia ANID	- OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos	C	C	C	C				A					
CONCURSO IDEA TEMÁTICOS	MinCiencia ANID	- OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos	C				A								
ASIGNACIÓN RÁPIDA EN LITIO Y SALARES	MinCiencia ANID	- OE 1- Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - D2											C		A
ASIGNACIÓN RÁPIDA EN CAMBIO CLIMÁTICO, SEQUÍA, CIENCIAS SOCIALES, TRANSICIÓN JUSTA	MinCiencia ANID	- OE 1- Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - D2											C		A
TESIS EN LA INDUSTRIA	MinCiencia ANID	- OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos						C	C		A				
INSERCIÓN EN LA INDUSTRIA	MinCiencia ANID	- OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos						C	C		A				
STARTUP CIENCIA	MinCiencia ANID	- OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos	C			A									
FONDEQUIP EQUIPAMIENTO MAYOR	MinCiencia ANID	- OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos	C	C	C	C				A					
VALORIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (VIU)	MinCiencia ANID	- OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos				C	C			A					
CRECE SOSTENIBLE	Sercotec								C	C			A		

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) DPS.

* simbología calendario

C: Convocatoria
A: Adjudicación
V: Ventanilla abierta



4.3 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para dar seguimiento técnico a las actividades que desarrollan las entidades con recursos del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, se le solicita a cada una de las instituciones receptoras un reporte mensual que dé cuenta de las principales actividades realizadas. Esto se solicita a través del reporte denominado Minuta de Ejecución, los que permiten entregar el resumen de lo realizado por cada entidad al 30 de septiembre, que se presenta a continuación:

IFOP																
Instrumento					1.1		Evaluación directa de langostino amarillo, langostino colorado y camarón nailon entre la región de Antofagasta y Biobío, año 2026									
Objetivo					Estimar la biomasa vulnerable total, la abundancia vulnerable total y la distribución espacial del camarón nailon, langostino amarillo y langostino colorado, en el área de estudio para establecer medidas de administración de corto y mediano plazo, que permitirían a la autoridad responder oportunamente al sector, garantizando la extracción sustentable de los recursos.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Crucero				Enero				Agosto				En proceso. Crucero en zona de prospección.			
2.	Estimación de biomasa				Abril				Diciembre				En proceso estandarización de índices de abundancia de crustáceos demersales.			
3.	Determinación de la condición biológica del recurso				Abril				Diciembre				En proceso estructura y validación de bases de datos biológicas y pesqueras de las especies.			
4.	Cambio Climático				Abril				Diciembre				En proceso de revisión, estandarización e integración de datos ambientales.			

Instrumento					1.2		Evaluación del Stock Desovante de merluza del sur y merluza de cola, en las Aguas Exteriores entre las Regiones de Los Lagos y de Aysén, año 2026									
-------------	--	--	--	--	-----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Objetivo					Estimar la biomasa vulnerable total, la abundancia vulnerable total y la distribución espacial del camarón nailon, langostino amarillo y langostino colorado, en el área de estudio para establecer medidas de administración de corto y mediano plazo, que permitirían a la autoridad responder oportunamente al sector, garantizando la extracción sustentable de los recursos.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Crucero				Enero				Agosto				Finalizado.			
2.	Estimación de biomasa				Abril				Diciembre				En proceso redacción de informes técnicos con conclusiones de estudios.			
3.	Determinación de la condición biológica del recurso				Septiembre				Diciembre				En proceso estudios de determinación biológica del recurso.			



INAPI

Instrumento		1.1	Levantamiento de información tecnológica de patentes para un modelo de desarrollo productivo sostenible.													
Objetivo		Generar y difundir información tecnológica a través de la visualización de panoramas y tendencias globales sobre tecnologías, basado en información de patentes nacionales e internacionales, y que sirva de antecedente o insumo para la adopción de decisiones en materia de política pública, específicamente, para la implementación de los ejes del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible asociados a la resiliencia de los sectores productivos con impacto en la triple crisis ambiental (climática, biodiversidad y contaminación), así como a la sofisticación y diversificación del sector manufacturero nacional, con foco especial en aquellas problemáticas asociadas a la descarbonización y cuyas soluciones puedan tener impacto para las empresas del sector, así como también para las industrias estratégicas del hidrógeno verde y litio, a lo largo de sus cadenas de valor.														
		Vinculación DPS														
		OE1					OE2				OE3					
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Información tecnológica Cambio Climático				Enero				Mayo				Finalizado. Informes: 3/3.			
2.	Información tecnológica Manufactura				Mayo				Noviembre				En proceso. Informes: 2/3.			
3.	Panoramas Tecnológicos Interactivos				Marzo				Diciembre				En proceso. Informes: 2/3.			
4.	Validación del servicio de información tecnológica				Marzo				Diciembre				En proceso. Aplicación instrumento de validación: 3/6.			
5.	Informes tecnológicos actualizados				Enero				Noviembre				En proceso. Informes actualizados: 4/9.			



INN

Instrumento					1.1	Desarrollo de documentos técnicos nacionales										
Objetivo					Elaborar Norma Chilena o Publicación Técnica sobre vocabulario y principios para la sustentabilidad de la industria del litio; y de granulometría de litio.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin				Estado			
1.	Proyecto de Norma Chilena sobre vocabulario y principios para la sustentabilidad de la industria del litio				Marzo				Diciembre				En proceso. Contratación de secretario técnico. Hitos del servicio: 2/3.			
2.	Proyecto de Norma Chilena sobre análisis granulométrico				Marzo				Diciembre				En proceso. Contratación de secretario técnico. Hitos del servicio: 1/4.			

Instrumento					1.2	Participación en normalización internacional											
Objetivo					Participar en procesos de normalización internacional para influir en la normalización internacional y transformarse en un referente técnico internacional en normalización del litio.												
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado				
1.	Participación Comité Espejo Nacional del Comité ISO/TC 333 Litio				Enero				Diciembre				En proceso. Participación en 8 reuniones.				
2.	Participación de Expertos para reunión Plenaria 2025 del Comité ISO/TC 333				Octubre				Octubre				No iniciado.				
3.	Participación Grupo Focal de Litio de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, COPANT				Enero				Septiembre				Finalizado.				



Instrumento		1.3		Desarrollo de capacidades metrológicas para la industria del litio												
Objetivo		Evaluar el desempeño de las normas propuestas de cloruro y carbonato de litio, lo que se realiza en base a la intercomparación de mediciones muestreadas por los laboratorios nacionales, para lo cual se realizan talleres de capacitación al personal de los laboratorios.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Intercomparación de Laboratorios Carbonato de Litio				Abril				Julio			En proceso. Talleres: 1/2. Informes: 1/2.				
2.	Intercomparación de Laboratorios Cloruro de Litio				Mayo				Septiembre			En proceso. Talleres: 1/2. Informes: 1/2.				



ITREND

Instrumento					1.1	Evaluación de riesgo de desastres para sectores productivos y desarrollo de plataforma digital											
Objetivo					Evaluar cualitativa y cuantitativamente el impacto que producen, sobre un sector productivo, eventos gatillados por tres amenazas naturales en dos regiones priorizadas de nuestro país, afectando el desarrollo económico de mediano y largo plazo tanto a nivel regional como nacional.												
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado				
1.	Diseño y desarrollo de software				Marzo				Diciembre				En proceso. Contratación de servicio, etapas: 2/5.				
2.	Modelación				Enero				Diciembre				En proceso. Contratación de servicio, etapas: 1/3.				
3.	Desarrollo de plataforma digital				Febrero				Diciembre				En proceso. Versiones de plataforma: 3/5.				



CIENCIAS

Instrumento					1.1	Asignación Rápida										
Objetivo					Impulsar la investigación, la transferencia de conocimiento y la vinculación entre actores relevantes del ecosistema CTCI, para fortalecer capacidades globales, nacionales y locales que puedan contribuir a la investigación científica en áreas temáticas específicas, desde diversos ámbitos: científico, tecnológico, sanitario, social, económico, cultural y humanista.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Asignación Rápida en Litio y Salares				Julio				Diciembre				En proceso. Convocatoria se apertura en octubre.			
2.	Asignación Rápida en cambio climático, sequía, ciencias sociales o transición justa				Julio				Diciembre				En proceso. Convocatoria se apertura en octubre.			

Instrumento				1.2	Concurso IDeA Investigación Tecnológica											
Objetivo				Desarrollar y validar soluciones de base científica tecnológica que requieran etapas de escalamiento para alcanzar tecnologías en nivel de madurez avanzada para su aplicación en el mercado. Permite crear conocimiento aplicado en temáticas asociadas a la resiliencia a la crisis climática y sus impactos territoriales y socioambientales, sentando las bases para el desarrollo, adaptación y escalamiento de tecnologías o soluciones de base científico - tecnológica. Se focalizará vía la bonificación de proyectos que investiguen y/o aborden el desarrollo/adaptación de tecnologías que aborden la resiliencia a la crisis climática, las problemáticas de crisis climática y sus impactos socioambientales.												
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica			Informe de avance se recepciona entre agosto y octubre.				
2.	Concurso (nuevos)				Septiembre (2024)				Octubre (2025)			En proceso. Proyectos adjudicados en proceso de formalización.				



Instrumento	1.3		Concurso IDeA I+D Temáticos													
Objetivo	Impulsar el desarrollo de I+D aplicada en las universidades y centros de investigación y desarrollo del país, mediante la colaboración de estas entidades con la empresa, la sociedad civil y las instituciones públicas, que permitan desarrollar productos, servicios o procesos que tengan el potencial de ser transferidos y/o escalados en temáticas definidas acorde al programa DPS; generando innovaciones productivas sostenibles desde el sector privado.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica			Informes de avance recepcionados y revisados.				
2.	Concurso (nuevos)				Mayo (2024)				Julio (2025)			. Proyectos adjudicados y en ejecución.				

Instrumento					1.4	Concurso IDeA Tecnologías Avanzadas														
Objetivo					El instrumento de tecnologías avanzadas está orientado al cofinanciamiento de proyectos en ámbitos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico que requieren ciclos largos para la implementación de metodologías de investigación, realización de experimentos, pruebas a nivel de laboratorio y elaboración de prototipos. Los ámbitos temáticos más comunes para este tipo de proyectos son desarrollos tecnológicos vinculados a procesos biológicos, proyectos de alta complejidad en cuanto a la integración de diversas tecnologías para la elaboración de pruebas y/o prototipos de gran tamaño y largos tiempos de maduración tecnológica proyectos complejos en términos de los tiempos de desarrollo de la investigación, en áreas de las ciencias que involucran experimentación con animales o especies vegetales, para que puedan alcanzar la validación de un prototipo a pequeña escala en el plazo de cuatro años.															
					Vinculación DPS															
					OE1					OE2				OE3					OE4	
					D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado								
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica			Informe de avance se recepciona entre septiembre y noviembre.								

Instrumento	1.5	Anillos de Investigación Temáticos														
-------------	-----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Objetivo					Fomentar el desarrollo científico y/o tecnológico del país, mediante el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo sustentados en un trabajo colaborativo, amplio y multidisciplinario. Los proyectos apoyados a través de financiamiento DPS en este concurso tributan directamente a generar conocimiento, desarrollar capital humano avanzado, y capacidades para enfrentar los desafíos relacionados a Resiliencia ante las crisis climáticas, abordando sus diversos impactos tanto sociales, como ambientales, a través investigación científica y tecnológica, como investigación en ciencias sociales.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Anillos Temáticos en seguridad y soberanía alimentaria, convocatoria 2023				No aplica				No aplica			Informes de avance se recepcionan entre octubre y noviembre.				
2.	Anillos Temáticos en litio y salares, convocatoria 2024				No aplica				No aplica			Informes de avance se recepcionan entre octubre y noviembre.				

Instrumento		1.6	Valorización de la Investigación Universitaria (VIU)													
Objetivo		Fomentar una cultura de emprendimiento innovador en la comunidad estudiantil, basada en la valorización de la investigación científica y/o tecnológica realizada en instituciones de educación superior chilenas. Para ello, el instrumento promueve la formación de capacidades para generar nuevos emprendimientos, negocios o empresas basados en la investigación científica – tecnológica desarrollada en el marco de tesis, memorias o trabajos de titulación por estudiantes o egresados de pre y postgrado.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso (nuevos)				Enero				Octubre			En proceso. Proyectos adjudicados en proceso de formalización.				

Instrumento		2.1	Inserción en la industria													
Objetivo		Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de conocimiento de empresas, emprendimientos, centros o institutos científicos-tecnológicos nacionales, a través de la contratación de profesionales con grado de doctor.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	



D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica				Informe de avance se recepciona entre julio y noviembre.			
2.	Concurso (nuevos)				Febrero				Octubre				En proceso. Proyectos adjudicados en proceso de formalización.			

Instrumento					2.2	Tesis en la Industria										
Objetivo					Fomentar la vinculación entre el sector productivo y la academia, mediante el apoyo a programas de doctorado para que sus tesis de doctorado desarrollen su tesis de doctorado en proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en estrecha vinculación con el sector productivo, empresas o centros científicos-tecnológicos.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica				Informe de avance en proceso de revisión.			
2.	Concurso (nuevos)				Febrero				Octubre				En proceso. Proyectos adjudicados en proceso de formalización.			

Instrumento					3.1	Startup Ciencia											
Objetivo					Promover el crecimiento y el fortalecimiento en etapa temprana de las empresas de base científico-tecnológica (EBCT) en Chile, a través del cofinanciamiento y el apoyo técnico en el proceso de desarrollo tecnológico, innovación, validación técnica y de negocios de los nuevos productos y/o servicios, facilitando su entrada a los mercados nacionales y/o internacionales.												
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades						Mes inicio			Mes fin				Estado				
1.	Concurso (nuevos)				Abril (2024)				Julio (2025)				Proyectos adjudicados y en ejecución.				

Instrumento		4.1	Fondequip Equipamiento Mayor													
-------------	--	-----	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Objetivo					Fomentar el desarrollo científico de excelencia del país, entregando fondos para la adquisición de equipamiento científico y tecnológico mayor, incluyendo su traslado, instalación, puesta en marcha, acceso y modelos de uso. Habilitar equipamiento científico y tecnológico, para impulsar investigación y conocimiento de excelencia, con impacto positivo en los territorios a nivel nacional. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades científico y/o tecnológicas de las macrozonas. Promover la asociatividad entre instituciones que garanticen el uso eficiente y la sustentabilidad del equipamiento.																
					Vinculación DPS																
					OE1					OE2				OE3						OE4	
					D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
					Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concurso (nuevos)				Octubre (2024)				Octubre (2025)				En proceso. Postulaciones evaluadas, en proceso de adjudicación.								



SECRETARÍA EJECUTIVA DPS - ECONOMÍA

Instrumento				1/2	Operación de la Secretaría Ejecutiva Desarrollo Productivo Sostenible											
Objetivo				Cumplir con las funciones asignadas en el decreto de creación del Comité de Ministros/as DPS y sus modificaciones y permitir la operación del equipo de la Secretaría Ejecutiva.												
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Continuidad contratación de personas				Enero				Diciembre				En proceso.			
2.	Compra de Bienes y Servicios				Enero				Diciembre				En proceso.			

Instrumento					3	Estudios											
Objetivo					Desarrollar estudios que tributan a los objetivos estratégicos del DPS. En el marco de la coordinación interministerial que se ha llevado a cabo en estos años al alero del programa, se plantea la realización de estudios que han surgido en dicho trabajo. El primero de ellos permitirá contar con un sistema de evaluación del programa y los siguientes abordan distintas aristas relacionadas con la descarbonización y la resiliencia asociada a los sectores productivos.												
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado				
1.	Metodología y piloto evaluación de resultados Programa DPS				Enero				Diciembre				En proceso. Estudio en ejecución. Informes: 1/5				
2.	Elaboración de guía para la incorporación de variables de fomento productivo sostenible en la formulación de proyectos financiables con fondos de inversión de Gobiernos Regionales				Enero				Diciembre				En proceso. Estudio en ejecución. Informes: 1/5				



3.	Análisis de incentivos y condiciones habilitantes para el desarrollo de infraestructura compartida y multipropósito de la minería en Chile	Febrero	Diciembre	En proceso. Estudio en ejecución. Informes: 2/3
4.	Elaboración de una guía técnica para la presentación de proyectos de reprocesamiento de relaves	Febrero	Diciembre	En proceso de evaluación de propuestas de proveedores.
5.	Estudio de identificación de la titularidad de depósitos de relaves abandonados	Febrero	Diciembre	En proceso. Proveedor adjudicado, inicia ejecución de estudio.
6.	Estudio de testeo de uso de H2V en equipos mineros	Febrero	Diciembre	En proceso. Estudio en ejecución. Informes: 1/2
7.	Estudio de inventivos para la agregación de valor en la industria del cobre	Febrero	Diciembre	En proceso. Estudio en ejecución. Informes: 2/3
8.	Perfiles de la industria del litio	Febrero	Diciembre	En proceso. Convenio en ejecución.
9.	Plan de Inversiones en Soluciones Basadas en la Naturaleza	Enero	Diciembre	En proceso. Personal contratado para elaboración del Plan.

Instrumento		4.1	ITP - DPS Financiamiento para generación de bienes públicos													
Objetivo		Apoyar en el proceso de implementación de planes estratégicos de los Institutos Tecnológicos y de Investigación Públicos existentes, con el fin de generar y/o fortalecer capacidades tecnológicas, de investigación y desarrollo, de transferencia tecnológica y de innovación, para la provisión de bienes públicos y servicios tecnológicos de interés público, en ámbitos, desafíos y/o sectores estratégicos, con una visión de largo plazo														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica				En proceso. Informes recibidos, en proceso de evaluación.			
2.	Concurso (nuevos)				Abril				Septiembre				En proceso. Proyectos adjudicados, en proceso de formalización.			



Instrumento					4.2	PTEC - DPS Ejecución de Programas Tecnológicos Estratégicos										
Objetivo					Incrementar la tasa de innovación tecnológica en productos y procesos de las empresas en sectores productivos y/o económicos específicos, mediante la ejecución articulada de portafolios de proyectos de desarrollo tecnológico que permitan disminuir y/o cerrar las brechas detectadas, mejorar la productividad del sector y contribuir a su diversificación y/o sofisticación.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica				En proceso. Informes recibidos, en proceso de evaluación.			
2.	Concurso (nuevos)				Abril				Diciembre				En proceso. Proyectos adjudicados, en proceso de formalización.			



ENERGÍA

Instrumento			1.1/2	Centro de Desarrollo Tecnológico y Coordinación Interinstitucional de Hidrógeno Verde para la Industria Marítima y Naval												
Objetivo			Continuar con el fortalecimiento de la capacidad de desarrollo y gestión de la innovación para la transferencia de conocimiento y tecnología entre la Institución y el ecosistema nacional e internacional en materias de Aseguramiento Energético, con foco en la Industria Naval y Marítima.													
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Convenio de operación					Febrero			Diciembre			En proceso, validación términos del convenio.				

Instrumento					1.3	Desarrollo de capacidades en hidrógeno verde para técnicos vinculados a energía											
Objetivo					Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura requerida en las instituciones de educación pública, que habilite el entrenamiento local de los estudiantes de educación técnico profesional, universitaria, y otros niveles educativos, para las distintas etapas de la cadena de valor del hidrógeno verde												
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado					
1.	Convenio de operación Universidad de Antofagasta: Adquisición e instalación de electrolizador				Febrero				Diciembre			En proceso. Convenio tramitado. Proveedor adjudicado.					
2.	Convenio de operación Universidad de Magallanes: Adquisición e instalación de electrolizador				Febrero				Diciembre			En proceso. Convenio tramitado. Proveedor adjudicado.					
3.	Convenio de operación Universidad de Biobío: Adquisición de electrolizador				Febrero				Diciembre			En proceso. Convenio en proceso de firmas.					



Instrumento		2.1	Programa de fomento de incorporación de eficiencia energética, energías renovables o electromovilidad liviana en micros y pequeñas empresas y cooperativas													
Objetivo		Impulsar el acceso de las micro y pequeñas empresas y cooperativas a las tecnologías que permitirán obtener los beneficios de la transición energética por medio del despliegue de soluciones de eficiencia energética, proyectos de autoconsumo con energías renovables y electromovilidad que reduzcan los costos de su consumo energético y aumenten su competitividad.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Convenio de operación				Enero				Diciembre			En proceso. Convenio tramitado.				

Instrumento			2.2/3	Implementación de piloto de cooperativa de energía eléctrica													
Objetivo			Diseñar y habilitar la implementación de al menos un piloto de propiedad conjunta de la Ley de Generación Distribuida, que genere beneficios para las comunidades vecinas de proyectos de energía, a través de una cooperativa u organización.														
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado				
1.	Convenio de operación				Enero				Diciembre				En proceso. Convenio tramitado.				

Instrumento				3.1	Equipo gestión y apoyo técnico para DPS											
Objetivo				Fortalecer institucionalidad del Estado para contar con capacidades habilitantes para el desarrollo productivo sostenible.												
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Contratación de personas				Noviembre (2024)				Diciembre (2025)				En proceso. Personas seleccionadas, ejecutando labores de gestión.			



MINERÍA

Instrumento					1.1	Proceso de consulta indígena, previo a la dictación de un CEOL										
Objetivo					Llevar a cabo procesos de consulta indígena, de acuerdo con la legislación nacional e internacional. Conforme lo establecido el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al Estado de Chile le asiste la obligación de realizar consulta a los pueblos y comunidades indígenas puesto que, en caso de que los recursos mineros a explorar o explotar se ubiquen en tierras indígenas y que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, “los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Desarrollo de proceso de consulta indígena				Noviembre (2024)				Diciembre (2025)				En proceso, actualmente 7 consultas indígenas vigentes.			

Instrumento					1.2	Apoyo jurídico - económico en implementación de la Estrategia Nacional del Litio										
Objetivo					Apoyar con estudios la implementación y evaluación de los contratos que deriven de los procesos licitatorios/adjudicatorios de los CEOL del año 2024. Para ello, serán necesarios análisis en aspectos jurídicos y económicos del proceso de adjudicación de contratos y del diseño de los contratos.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin				Estado			
1.	Apoyo técnico para la implementación de la ENL				Febrero				Octubre				En proceso. Licitación adjudicada. Informes: 1/2.			

Instrumento	1.3	Diseño y administración de los Contratos Especiales de Operación de Lito
Objetivo	Poner en marcha procesos asociados a la administración de los Contratos Especiales de Operación otorgados.	



Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Presupuesto inicial (\$M)					Presupuesto vigente (\$M)						Monto ejecutado (\$M)					
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Seguimiento de CEOLes				Diciembre (2024)				Diciembre (2025)				En proceso. Módulo de evaluación de postulaciones en elaboración por la persona contratada.			

Instrumento					2.1	Diseño y lanzamiento de la Estrategia De Minerales Estratégicos para Chile										
Objetivo					Apoyar el proceso de elaboración del anteproyecto de la Estrategia de Minerales Estratégicos, específicamente su segunda etapa, la que tiene como objetivo caracterizar el mercado global de minerales críticos, generar una línea base sobre consideraciones geopolíticas y relaciones económicas internacionales de Chile, y diseñar el proceso participativo de la elaboración de la estrategia.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Estudio: apoyar el proceso de elaboración del anteproyecto de la Estrategia de Minerales Estratégicos				Enero				Octubre				En proceso. Licitación adjudicada. Informes: 2/3.			

Instrumento					3.1	Gestión de pasivos ambientales mineros en el contexto de economía circular												
Objetivo					Realizar una evaluación integral, exhaustiva y actualizada del panorama del reprocesamiento de depósitos de relaves en el contexto nacional e internacional, con foco en identificar las condiciones habilitantes que promuevan el desarrollo de minería secundaria en el país.													
Vinculación DPS																		
OE1					OE2				OE3						OE4			
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2		
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado					



1.	Estudio: Gestión de pasivos ambientales mineros	Julio	Septiembre	En proceso. Licitación cerrada, en proceso de evaluación de postulaciones.
----	---	-------	------------	--



Subsecretaría de Medio Ambiente

Instrumento					1.1	Concursos Públicos de Líneas de Base Públicas										
Objetivo					Desarrollar el seguimiento de la ejecución de los Concursos Públicos de Línea de Base Pública, junto con promover y difundir la información levantada por los Concursos Públicos. Los Concursos Públicos son para la región de: Magallanes, Antofagasta y Metropolitana.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Concurso Magallanes					Enero			Diciembre			En proceso. Visitas de seguimiento técnico: 1/3.				
2.	Concurso Metropolitana					Enero			Diciembre			En proceso. Adquisición de servicio para visitas de seguimiento técnico.				
3.	Concurso Antofagasta					Enero			Diciembre			En proceso. Adquisición de servicio para visitas de seguimiento técnico.				
4.	Desarrollo de 4 Seminarios					Enero			Noviembre			En proceso. Proveedor adjudicado.				

Instrumento					1.2	Implementación y Fomento de la Agenda de Capital Natural											
Objetivo					Identificar y analizar las políticas, instrumentos y prácticas públicas y privadas relacionadas con el capital natural en Chile, con el fin de identificar oportunidades y brechas para la implementación del Enfoque del Capital Natural.												
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado				
1.	Estudio: Identificación y análisis de los desafíos y oportunidades para implementar el enfoque de Capital Natural en Chile				Enero				Diciembre				En proceso. Proveedor adjudicado.				



2.	Estudio: Impartir y testear el Curso de Capital Natural e-learning del MMA	Enero	Diciembre	En proceso. Proveedor adjudicado.
3.	Seminario de divulgación de los avances de Capital Natural	Enero	Diciembre	En proceso. Proveedor adjudicado.

Instrumento			1.3	Implementación y Fomento del Mercado de Compensaciones												
Objetivo			Implementar un programa nacional de certificación ambiental que habilite el desarrollo de proyectos sostenibles.													
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Seguimiento operativo del sistema de compensaciones				Enero				Diciembre				En proceso. Personal contratado para realizar seguimiento.			
2.	Estudio: Diseño de acciones de fomento de proyectos de reducción de emisiones del sistema de compensaciones (SCE).				Enero				Mayo				Finalizado.			
3.	Estudio: Estándares de contaminantes locales				Enero				Mayo				Finalizado.			
4.	Actividades de difusión mercados de carbono y sistema de certificación voluntaria de GEI y Huella Hídrica				Julio				Diciembre				En proceso. Proveedor adjudicado.			

Instrumento		1.4	Acuerdo de Escazú y el sector privado													
Objetivo		Realización de capacitación para difusión, educación e implementación efectiva y seguimiento del Plan de Implementación del Acuerdo de Escazú en Chile (PIPE) en empresas privadas y otros actores.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			



1.	Red de Salares (Estrategia del Litio)	Enero	Diciembre	En proceso. Proveedor de suministros adjudicado.
2.	Curso de autoaprendizaje de Escazú	Enero	Diciembre	En proceso. Proveedor adjudicado.

Instrumento			2.1	Fortalecimiento de Plataformas de Líneas de Base Públicas e interoperabilidad de la información												
Objetivo			Actualizar y fortalecer componentes asociados al software de la PTLBP, permitiendo mejorar la interoperabilidad de sus datos con sistemas internos y externos del MMA, la seguridad del acceso a la información y su continuidad operativa.													
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Seguimiento plataformas LBP					Enero			Diciembre			En proceso. Personas contratadas para su seguimiento.				
2.	Soporte PTLBP					Enero			Diciembre			En proceso. Proveedor adjudicado, en elaboración de contrato.				
3.	Seguridad PTLBP					Enero			Diciembre			En proceso. Proveedor adjudicado, contrato firmado.				
4.	Sistema BI PTLBP					Enero			Diciembre			En proceso. Proveedor adjudicado, contrato firmado.				
5.	Interoperabilidad PTLBP					Enero			Diciembre			En proceso. Primera licitación desierta, actualmente en evaluación de proveedores de segunda licitación.				
6.	Curso de acceso a la información ambiental					Enero			Diciembre			En proceso. Proveedor adjudicado.				

Instrumento				3.1	Diseño y formalización de plantas de tratamiento de residuos orgánicos para Chile													
Objetivo				Se busca promover la priorización de la inversión pública y privada para financiar proyectos de valorización de residuos orgánicos en todos los niveles.														
Vinculación DPS																		
OE1					OE2				OE3						OE4			
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2		



Actividades		Mes inicio	Mes fin	Estado
1.	Estudio: Diseño y formalización de plantas de tratamiento de residuos orgánicos	Enero	Diciembre	En proceso. Proveedor adjudicado, ejecutando estudio.

Instrumento					3.2		Bienes Públicos para la gestión de riesgos y para fortalecer el seguimiento técnico para la crisis climática y ecológica									
Objetivo					Generar insumos para potenciar la resiliencia del sector privado en cuanto a la gestión de riesgos climáticos y robustecer el seguimiento de instrumentos asociados a la crisis climática y ecológica para el sector público, privado, la sociedad civil y la academia.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin				Estado			
1.	Concurso 1: Insumos para plataforma de riesgos climáticos y ecológicos				Octubre				Diciembre				En proceso de modificación por reasignación a otro instrumento ya existente.			
2.	Concurso 2: Fortalecimiento de capacidades para potenciar la acción climática				Octubre				Diciembre				En proceso.			



Sercotec

Instrumento					1.1	Crece Sostenible										
Objetivo					Fortalecer la gestión de las micro y pequeñas empresas, a través del financiamiento de un plan de trabajo que les permita potenciar su crecimiento, su consolidación y/o acceder a nuevas oportunidades de negocio, mediante la aplicación de sostenibilidad y desarrollo de capacidades de resiliencia a la triple crisis ambiental y sus efectos socioambientales.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin				Estado			
1.	Concurso (nuevos)				Marzo (2025)				Enero (2026)				En proceso. Concurso cerrado, postulaciones en evaluación.			



Consejo CTCI

Instrumento				1.1	Programa de apropiación de crecimiento sostenible											
Objetivo				Generar orientaciones para sentar bases técnicas y políticas para un gran acuerdo nacional en torno al desarrollo productivo sostenible.												
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin				Estado			
1.	Estudio: Agenda de trabajo con el sector empresarial para avanzar en la integración del enfoque de desarrollo productivo sostenible				Julio				Diciembre				En proceso. Proveedor adjudicado, ejecutando estudio.			
2.	Estudio: Identificación de las variables críticas para la integración de la dimensión social y ambiental en el desarrollo productivo y crecimiento económico.				Julio				Diciembre				En proceso. Proveedor adjudicado, ejecutando estudio.			



CORFO

Instrumento					2.1	Startup Chile										
Objetivo					Generar un impacto socioeconómico en Chile, a través del apoyo a emprendimientos tecnológicos innovadores que permitan sofisticar y/o diversificar la matriz económica del país, mediante el apoyo financiero y de servicios de aceleración entregados por Start-Up Chile.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Concurso (nuevos)				Abril				Octubre			En proceso, proyectos adjudicados, en proceso de formalización.				

Instrumento		2.2	Potencia													
Objetivo		Proveer de acompañamiento y servicios especializados de incubación, espacio colaborativo de trabajo, mentoría y aceleración a emprendimientos dinámicos en su proceso de gestación, para fortalecerlos y desarrollarlos, aumentando así sus probabilidades de éxito en etapas de alto riesgo comercial, hasta su crecimiento e internacionalización.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica				En proceso, etapa de evaluación de informes.			

Instrumento	2.3	Viraliza
Objetivo	Fomentar el reforzamiento del entorno y/o cultura de emprendimiento e innovación, con la finalidad de hacer propicio el ecosistema, y así contribuir en mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad emprendedora.	
Vinculación DPS		



OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concursable (nuevos): Hidrógeno Verde y Descarbonización				Febrero				Octubre				En proceso, proyectos adjudicados en proceso de formalización.			
2.	Concursable (nuevos): Resiliencia al Cambio Climático				Junio				Noviembre				En proceso, proyectos evaluados en proceso de adjudicación.			

Instrumento					2.4	Escalamiento										
Objetivo					Apoyar el desarrollo de emprendimientos de alto potencial de crecimiento que hayan finalizado las etapas de creación y puesta en marcha, mediante el cofinanciamiento de actividades para el diseño y ejecución de planes de negocio a escala global, la expansión comercial de los emprendimientos y su preparación para conectarse con la siguiente etapa de inversión privada.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concursable (arrastre)				No aplica				No aplica				En proceso de evaluación de informes.			

Instrumento		3.1	Activa Inversión													
Objetivo		Apoyar la materialización de proyectos de inversión productiva que tengan potencial para generar externalidades positivas, a través de cofinanciamiento para la adquisición de activos fijos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo. Este instrumento está dirigido a empresas que buscan aumentar su competitividad.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			



1.	Concursable (nuevos)	Marzo	Octubre	En proceso, proyectos adjudicados en proceso de formalización.
----	----------------------	-------	---------	--

Instrumento		3.2	IFI Audiovisual													
Objetivo		Impulsar la inversión extranjera y fomenta la llegada de producciones internacionales a Chile, para aumentar la inversión en la industria audiovisual y mejorar la imagen país a nivel global														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concursable (nuevos): Convocatoria General				Febrero				Octubre			En proceso, proyectos adjudicados en proceso de formalización.				
2.	Concursable (nuevos): Productoras de Menor Tamaño				Abril				Diciembre			En proceso, postulaciones en evaluación.				

Instrumento					4.1	Programa de Formación para la Competitividad										
Objetivo					Su objetivo es el cofinanciamiento de actividades, capacitaciones y/o certificaciones, que mejoren las competencias laborales de la fuerza de trabajo de sectores productivos priorizados por CORFO.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Concursable (nuevos): "Formación en medición, reporte y verificación de GEI para la Certificación Voluntaria"				Febrero				Diciembre			En proceso, ejecución y transferencias de recursos a proyectos adjudicados. Beneficiarios finales en proceso de selección.				
2.	Concursable (nuevos): "Formación en gestión sostenible del agua- medición de huella de agua"				Febrero				Diciembre			En proceso, ejecución y transferencias de recursos a proyectos adjudicados. Beneficiarios finales en proceso de selección.				



3.	Concursable (nuevos): "Formación en Metodologías de Diseño Circular para productos, procesos o servicios que contribuyen al desarrollo sustentable"	Febrero	Diciembre	En proceso, ejecución y transferencias de recursos a proyectos adjudicados. Beneficiarios finales en proceso de selección.
4.	Concursable (nuevos): "Formación de auditorios externos para la verificación del cumplimiento de la responsabilidad extendida del productor"	Febrero	Diciembre	En proceso, ejecución y transferencias de recursos a proyectos adjudicados. Beneficiarios finales en proceso de selección.

Instrumento					5.1	Red de Fomento Sostenible										
Objetivo					Contribuir a que las pymes beneficiarias logren aumentar sus ingresos y/o mejoren su productividad, a través del acceso a servicios de extensionismo tecnológico que les permitan adoptar y utilizar tecnologías, mediante el cofinanciamiento de la operación de proyectos “Red de Fomento Sostenible” que entregarán servicios en dicho ámbito.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concursable (nuevos): Foco Acuicultura y Pesca				Abril				Noviembre				En proceso, postulaciones en evaluación.			
2.	Concursable (nuevos): Foco Construcción				Abril				Noviembre				En proceso, postulaciones en evaluación.			

Instrumento		5.2	Bienes Públicos													
Objetivo		Apoyar el desarrollo de bienes públicos orientados a resolver fallas de mercado (de coordinación y/o asimetrías de información) de determinados sectores y/o territorios.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Concursable (arrastre)				No aplica				No aplica			En proceso, etapa de recepción de informes.				



2.	Conkursable (nuevos)	Marzo	Octubre	En proceso, proyectos adjudicados en proceso de formalización.
----	----------------------	-------	---------	--

Instrumento		5.3	Programas Estratégicos de Desarrollo (Nacionales) (DPS)													
Objetivo		Contribuir en la mejora de la competitividad de las empresas de un sector y/o plataforma habilitante, en ámbitos donde existe alto potencial de generación de valor o crecimiento, a través de la resolución de brechas de competitividad y/o fallas de coordinación entre agentes públicos y/o privados, generando con ello un mejor entorno para mejorar el aumento de la productividad, la innovación y el emprendimiento a nivel regional.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Conkursable (Arrastre): Hidrógeno Verde en Magallanes				No aplica				No aplica				En proceso.			

Instrumento					5.4	Programas Estratégicos de Desarrollo (Regionales) (DPS)											
Objetivo					Contribuir en la mejora de la competitividad de las empresas de un sector y/o plataforma habilitante, en ámbitos donde existe alto potencial de generación de valor o crecimiento, a través de la resolución de brechas de competitividad y/o fallas de coordinación entre agentes públicos y/o privados, generando con ello un mejor entorno para mejorar el aumento de la productividad, la innovación y el emprendimiento a nivel regional.												
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado				
1.	Conkursable (Arrastre): Gestión Hídrica Atacama / Valparaíso / Coquimbo				No aplica				No aplica				En proceso.				

Instrumento		5.5	Programas Estratégicos de Desarrollo (Nacionales) (DPS) (GCT)												
-------------	--	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Objetivo					Contribuir en la mejora de la competitividad de las empresas de un sector y/o plataforma habilitante, en ámbitos donde existe alto potencial de generación de valor o crecimiento, a través de la resolución de brechas de competitividad y/o fallas de coordinación entre agentes públicos y/o privados, generando con ello un mejor entorno para mejorar el aumento de la productividad, la innovación y el emprendimiento a nivel regional.											
					Vinculación DPS											
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concursable (Arrastre): Transforma Innovación en Salud				No aplica				No aplica				En proceso.			

Instrumento		5.6	Mesas Ejecutivas													
Objetivo		Las MEP consisten en mesas de trabajo público-privadas que se reúnen mensualmente para identificar e implementar soluciones a distintas restricciones mediante aproximaciones top-down y bottom-up. En esta instancia hay un equipo dedicado cien por ciento a buscar soluciones, generar coordinaciones y hacer seguimiento con los servicios involucrados para que las trabas se solucionen con agilidad.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Desarrollo de Mesas Ejecutivas					Enero			Diciembre			En proceso.				

Instrumento		6.1	Convenio de Desempeño INN													
Objetivo		Elaborar normas y estudios para la industria del H2V, cuyo detalle de la priorización de las iniciativas de la ejecución del Plan de Implementación en el año 2025 estará dado por el Comité de H2V de acuerdo a las necesidades detectadas por éste.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				



1.	Convenio de transferencia	Diciembre (2024)	Diciembre (2025)	En proceso, convenio en ejecución. Informes: 1/2.
----	---------------------------	------------------	------------------	---

Instrumento					6.2	Convenio de Desempeño IFOP												
Objetivo					Desarrollar estudios asociados a los efectos del cambio climático en el ámbito de pesca y acuicultura. En específico, se plantea la necesidad de tener información comparativa con el año 2024 de manera que la toma de decisiones del estado en estas materias pueda ser con evidencia, lo cual permitirá mitigar, adaptar o prevenir impactos del cambio climáticos en la industria pesquera y acuícola.													
Vinculación DPS																		
OE1					OE2				OE3						OE4			
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2		
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado					
1.	Convenio de transferencia				Diciembre (2024)				Diciembre (2025)				En proceso, convenio en ejecución. Informes: ½.					

Instrumento		6.3	Programas Tecnológicos Estratégicos													
Objetivo		Orientados por misión, se busca incrementar la tasa de innovación tecnológica en productos y procesos de las empresas en sectores productivos y/o económicos específicos, mediante la ejecución articulada de portafolios de proyectos de desarrollo tecnológico que permitan disminuir y/o cerrar las brechas detectadas, mejorar la productividad del sector y contribuir a su diversificación y/o sofisticación.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Concursable (arrastre): Uso y adopción del hidrógeno en la industria chilena 2023				No aplica				No aplica			En proceso, estado de revisión de informes.				
2.	Concursable (arrastre): Uso y adopción del hidrógeno en la industria chilena 2024				No aplica				No aplica			En proceso, estado de revisión de informes.				
3.	Concursable (arrastre): Manufactura en hidrógeno verde				No aplica				No aplica			En proceso, estado de revisión de informes.				



4.	Concursable (arrastre): Reconversión de Pasivos Ambientales	No aplica	No aplica	En proceso, estado de revisión de informes.
5.	Concursable (nuevos): Valorización de Residuos y Economía Circular	Febrero	Diciembre	En proceso, postulaciones evaluadas en proceso de adjudicación.

Instrumento					6.4	Centros Tecnológicos para la Innovación Productiva										
Objetivo					Crear y/o fortalecer infraestructura tecnológica y capital humano avanzado en entidades tecnológicas, para activar demanda por innovación de las empresas. Se financiará el arrastre del Centro Tecnológico de Hidrógeno Verde de Magallanes que cuentan con financiamiento de la operación Corfo – BID y se solicita financiar 3 Centros Tecnológicos de Pilotaje a nivel regional.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Concursable (arrastre): Magallanes H2V				No aplica				No aplica			En proceso, estado de revisión de informes.				
2.	Concursable (nuevos): Manufactura Avanzada e Industria 4.0 / Región del Biobío				Marzo				Diciembre			En proceso, etapa de evaluación de postulaciones.				
3.	Concursable (nuevos): Biotecnología para la Sostenibilidad en la región de Los Ríos.				Marzo				Diciembre			En proceso, etapa de evaluación de postulaciones.				
4.	Concursable (nuevos): Economía Circular en la región de Los Lagos.				Marzo				Diciembre			En proceso, etapa de evaluación de postulaciones.				

Instrumento				6.5	Retos de Innovación											
Objetivo				Resolver problemas que afectan a empresas de un sector productivo cuya solución no se encuentra disponible en el mercado y donde es necesario desarrollar tecnologías e innovación para implementarlas												
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concursable (arrastre): Regionales				No aplica				No aplica				En proceso (recepción de informes en octubre)			
2.	Concursable (arrastre): Armada 2024				No aplica				No aplica				En proceso, estado de revisión de informes.			
3.	Concursable (arrastre): Higueras 2023				No aplica				No aplica				En proceso, estado de revisión de informes.			



Instrumento			6.6	Impulsa Transición Tecnológica													
Objetivo			Robustecer las capacidades de la industria nacional, principalmente manufacturera, de modo de que puedan capturar las oportunidades de participar localmente en las cadenas de valor de sectores emergentes, tales como, el hidrógeno verde, manufactura de componentes en base a litio, infraestructura de energías renovables, entre otros. Para ello se promoverá la exploración y financiamiento del proceso de transferencia tecnológica entre privados, abordando la necesidad y sofisticación de la matriz productiva.														
			Vinculación DPS														
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado					
1.	Concursable (nuevos)				Marzo				Noviembre			En proceso, concurso abierto.					

Instrumento					7.1	Refinanciamiento Créditos										
Objetivo					Para el Crédito Verde se está trabajando en establecer ajustes a su reglamento que posibiliten ampliar su uso a proyectos asociados a la cadena de proveedores de hidrógeno verde. Se espera habilitar su ventanilla durante el segundo semestre 2024 y permitirá cubrir necesidades de fondeo que puedan tener proyectos, previo a la entrada en operación de la Facilidad Financiera de Hidrógeno Verde.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Ventanilla Abierta (arrastre)				No aplica				No aplica			Finalizado.				
2.	Ventanilla Abierta (nuevos)				Enero				Diciembre			En proceso.				

Instrumento	8.1	Acuerdo de Producción Limpia
Objetivo	A través de Acuerdos de Producción Limpia, se impulsará de manera voluntaria en las industrias locales, la descarbonización a través de compromisos de energías renovables, eficiencia energética, gestión de metano, sustitución de sustancias refrigerantes con alto potencial de calentamiento global, captura de carbono en suelo, Economía Circular, entre otros.	



Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Ventanilla abierta (arrastre)				No aplica				No aplica				En proceso.			

Instrumento					9.1	Comité de Litio y Salares										
Objetivo					En el Marco de la Estrategia Nacional del Litio, para cumplir los objetivos que en ella se señalan se considera el involucramiento del Estado en todo el cilo industrial mediante la creación entre otros del Comité de Litio y Salares Corfo. Este Comité tendrá por objeto colaborar con el logro de los objetivos de la Estratega Nacional del Litio, en os ámbitos en que Corfo tenga competencias o atribuciones, o en las que pueda servir como organismo técnico asesor.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Ejecución Comité					Enero			Diciembre			En proceso.				

Instrumento				10.1	Comité de Hidrógeno Verde											
Objetivo				Acelerar el desarrollo sostenible de la industria del H2V y sus derivados en Chile e implementar la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde.												
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Ejecución Comité				Enero				Diciembre			En proceso.				

Instrumento	11.1	Convenio Banco Estado
Objetivo	Convenio de Colaboración que se suscribirá este año con BancoEstado, el cual estará vigente mientras opere el Facility y será financiado con recursos del Préstamo de Hidrógeno Verde acordado con Banco Mundial, cuyo objetivo es apoyar a Corfo en los	



procesos de evaluación de riesgos y seguimiento de proyectos en los aspectos financiero, de crédito, contractual, ambiental y social, entre otros.																
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Convenio de transferencia				Mayo (2024)				Septiembre (2025)				En proceso, convenio en ejecución.			

Instrumento		12.1	Aplicación de Fondos de Cobertura de Riesgo													
Objetivo		Apoyar la descarbonización de las empresas a través de una cobertura que permita el financiamiento de proyectos de auto consumo de energía en base a ERNC.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Ventanilla abierta				Enero				Diciembre				Solicitud de decreto modificatorio en tramitación en Dipres.			

Instrumento					13.1	Capital Humano para la Innovación										
Objetivo					Estimular y mejorar la capacidad tecnológica de las empresas, a través de la incorporación dentro de la empresa, de profesionales expertos en materias de I+D+i, que identifiquen oportunidades para las empresas en materia de productividad y/o competitividad y las aborden mediante un proceso de innovación o I+D.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin				Estado			
1.	Ventanilla Abierta (nuevos)				Noviembre (2024)				Diciembre (2025)				En proceso, concurso inicia el año anterior. Actualmente en etapa de evaluación y adjudicación.			



Instrumento					13.2	Innova Región										
Objetivo					Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos (bienes o servicios) y/o procesos desde la fase de prototipo, hasta la fase de validación técnica a escala productiva y/o validación comercial, que aporten a la economía regional y fortalezcan las capacidades de innovación en la empresa.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concursable (nuevos)				Diciembre (2024)				Diciembre (2025)				En proceso, concurso inicia el año anterior. Actualmente en etapa de adjudicación.			

Instrumento					13.3	Programa Absorción Tecnológica para la Innovación										
Objetivo					Contribuir a mejorar las capacidades de innovación sistemática en un conjunto de empresas, de preferencia Pymes, mediante el fortalecimiento de las capacidades de absorción tecnológica, cofinanciando la incorporación de nuevo conocimiento, mejores prácticas y/o tecnologías.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Ventanilla Abierta (arrastre)				No aplica				No aplica				En proceso.			
2.	Ventanilla Abierta (nuevos)				Noviembre (2024)				Diciembre (2025)				En proceso, proyectos adjudicados en proceso de formalización.			

Instrumento				13.4	Crea y Valida											
Objetivo				Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos (bienes o servicios) y/o procesos, que requieran I+D, desde la fase de prototipo, hasta la fase de validación técnica a escala productiva y/o validación comercial, fortaleciendo las capacidades de innovación en la empresa.												
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2



Actividades		Mes inicio	Mes fin	Estado
1.	Concursable (arrastre)	Enero	Diciembre	En proceso.
2.	Concursable (nuevos)	Octubre (2024)	Diciembre (2025)	En proceso, concurso inicia el año anterior. Proyectos en ejecución.

Instrumento					13.5	Innova Alta Tecnología										
Objetivo					Apoyar innovaciones intensivas en I+D, que enfrenten alta incertidumbre tecnológica y que apunten a escalamientos de alto potencial de comercialización nacional o global, fortaleciendo las capacidades de I+D+i en las empresas.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin				Estado			
1.	Ventanilla Abierta (arrastre)				No aplica				No aplica				En proceso.			
2.	Ventanilla Abierta (nuevos)				Noviembre (2024)				Diciembre (2025)				En proceso, concurso inicia el año anterior. Proyectos adjudicados en proceso de formalización.			

