



Informe trimestral a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía del Senado sobre la implementación del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS).

**Corporación de Fomento de la Producción**

**Julio 2025**

Informe suscrito mediante firma electrónica avanzada por Marcela Guerra Herrera-Gerenta General-CORFO





# 1 CONTENIDO

---

2	PRESENTACIÓN.....	3
3	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ABRIL – JUNIO 2025 .....	5
4	EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS.....	11
4.1	Ejecución Presupuestaria Programa Desarrollo Productivo Sostenible 30 de junio de 2025	11
4.1.1	Programa DPS – Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño .....	12
4.1.2	Programa DPS – Corporación de Fomento de la Producción.....	14
4.2	Calendario de Convocatorias de Instrumentos Concursables .....	18
4.3	Seguimiento técnico a las actividades ejecutadas.....	22



## 2 PRESENTACIÓN

De acuerdo a lo establecido en la ley de presupuesto del año 2025<sup>1</sup>, el presente documento cumple con informar trimestralmente a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía del Senado sobre la implementación de los distintos programas, las transferencias realizadas y las ejecuciones desarrolladas en función de los recursos aprobados para el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), verificados en los programas presupuestarios 13 de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y 07 de la Corporación de Fomento de la Producción.

El Programa DPS es una iniciativa interministerial pionera que busca orientar estratégicamente los esfuerzos del Estado en el ámbito productivo para enfrentar desafíos ineludibles. Para maximizar el impacto, estos recursos se están invirtiendo en tres grandes objetivos estratégicos: (i) descarbonización justa de los sectores productivos, (ii) resiliencia frente a la triple crisis ambiental y sus impactos socioambientales, y (iii) sofisticación y diversificación productiva sostenible que generan empleos de calidad, los que se sustentan en un cuarto objetivo transversal: (iv) estado innovador y capacidades habilitantes del ecosistema. Cada uno de estos objetivos estratégicos se subdividen en desafíos, los cuales se muestran en la siguiente tabla:

Cuadro 1. Objetivos estratégicos y desafíos del programa DPS 2025.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DESAFÍOS
1. Descarbonización justa de los sectores productivos.	1.1. Impulsar el desarrollo de <b>una industria sostenible de hidrógeno verde y sus derivados</b> , así como el desarrollo de encadenamientos productivos locales asociados a ella, preferentemente en sectores de alto valor agregado.
	1.2. Impulsar la <b>mitigación y la transición energética en los sectores productivos</b> para descarbonizar la matriz nacional.
	1.3. Impulsar el desarrollo de <b>sistemas energéticos descentralizados</b> , limpios, eficientes e inclusivos.
	1.4. Impulsar sistemas de <b>movilidad sostenible</b> .
	1.5. Impulsar el desarrollo tecnológico en el manejo productivo de los recursos naturales para maximizar la <b>captura/retención de las emisiones de GEI</b> .
2. Resiliencia de los sectores productivos a la triple crisis ambiental (climática, biodiversidad y contaminación),	2.1. Impulsar la <b>seguridad y sustentabilidad del recurso hídrico</b> en los sectores productivos.
	2.2. Impulsar la <b>adaptación a la crisis climática</b> y resiliencia e <b>integración de la crisis de contaminación y pérdida de biodiversidad</b> en los sectores productivos.
	2.3. Fomentar la transición hacia una <b>economía circular</b> .

<sup>1</sup> Glosa 8 de la Partida 07, Capítulo 01, Programa 13: Desarrollo Productivo Sostenible de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, y Glosa 15 de la Partida 07, Capítulo 06, Programa 07: Desarrollo Productivo Sostenible de la Corporación de Fomento de la Producción.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DESAFÍOS
disminuyendo la vulnerabilidad frente a sus impactos socioambientales.	2.4. Fortalecer la <b>sustentabilidad en los sistemas alimentarios</b> , promoviendo la seguridad y soberanía alimentaria.
3. Sofisticación y diversificación productiva sostenible que genera empleos de calidad.	3.1. Impulsar el desarrollo de <b>productos y servicios de salud</b> de alto valor agregado y avanzar en soberanía sanitaria. 3.2. Apoyar el desarrollo sostenible de la <b>industria del litio</b> en toda su cadena de valor, fomentando el desarrollo tecnológico y la <b>agregación de valor</b> . 3.3. Fomentar soluciones tecnológicas para la <b>transformación sostenible de la minería</b> . 3.4. Impulsar el desarrollo de <b>productos y servicios de alto valor agregado</b> , alineados con el DPS. 3.5. Impulsar la <b>transformación digital e inteligencia artificial</b> para acelerar el desarrollo productivo <b>sostenible</b> . 3.6. Apoyar la diversificación y sofisticación de la <b>industria manufacturera y sus encadenamientos productivos, y su contribución al desarrollo productivo sostenible</b> .
4. Estado innovador y capacidades habilitantes para el desarrollo productivo sostenible.	4.1. Desarrollar capacidades de orientación estratégica, innovación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas de desarrollo productivo sostenible en el Estado. 4.2. Apoyar la implementación de plataformas e infraestructura habilitante para el desarrollo productivo sostenible.

La Secretaría Ejecutiva (SE) del Comité de Ministros(as) DPS, radicada en la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, es la responsable del seguimiento y monitoreo de la ejecución del programa presupuestario.

A continuación, se presenta el informe de actividades para el periodo abril a junio del presente año 2025.





### 3 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ABRIL – JUNIO 2025

---

De acuerdo con lo definido en la Glosa n° 06 del Programa 13 DPS, los recursos son transferidos a través de un convenio de desempeño en el cual se especifican objetivos, metas, indicadores de desempeño, plazos y requisitos que deben cumplir las rendiciones de cuentas que el organismo receptor efectúe. Respecto de los objetivos, metas, indicadores de desempeño, son acordados con la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) para el Desarrollo Productivo Sostenible.

El estado de avance de la suscripción de los convenios al 30 de junio es el siguiente:





Cuadro 2. Estado de suscripción de convenios del Programa 13 (Subsecretaría de Economía y EMT) DPS 2025 al 30 de junio.

TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2025 (\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2025 (\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE JUNIO DE 2025
Instituto de Fomento Pesquero	2401010	1.078.470	1.078.470	Mantener monitoreo asociado al status de recursos pesqueros que hoy en día no están contemplados dentro del Programa Básico de Investigación. Para ello, se financiarán estudios que responden a demandas y contingencias que presenta el sector, y que requieren el monitoreo sistemático de sus niveles de explotación y condición biológica, elementos esenciales para establecer medidas de administración de corto y mediano plazo, que permitirían a la autoridad responder oportunamente al sector, disminuyendo la conflictividad, mitigando los potenciales impactos socioeconómicos en él y garantizando la extracción sustentable de los recursos. Estos son los siguientes: 1. Evaluación directa de langostino amarillo, langostino colorado y camarón nailon entre la región de Antofagasta y Biobío, año 2025. 2. Evaluación del Stock Desovante de Merluza del Sur Y Merluza de Cola, en las Aguas Exteriores entre las Regiones de Los Lagos y de Aysén, año 2025.	Convenio firmado. Su acto aprobatorio se encuentra totalmente tramitado: es el decreto N°42, de 07.05.2025, de MINECON, tomado de razón el 29.05.2025.
Instituto Nacional de Normalización	2401011	55.731	55.731	Contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional de Litio a través de elaboración de documentos normativos habilitantes para el desarrollo sostenible de la industria nacional del litio. Para el logro de este objetivo se financiará lo siguiente: 1. El desarrollo de documentos técnicos nacionales, 2. La participación en la normalización internacional y 3. El desarrollo de capacidades metrológicas para la industria del litio.	Convenio firmado. Su acto aprobatorio se encuentra totalmente tramitado: es el decreto exento N°56, de 06.03.2025, de MINECON.
ITREND - Instituto para la Resiliencia ante Desastres	2401012	312.600	312.600	Evaluar el riesgo de desastres para sectores productivos y desarrollar una plataforma digital para visualizar información de amenazas, exposición y riesgo.	Convenio firmado. Su acto aprobatorio se encuentra totalmente tramitado: es el decreto exento N°47, de 25.02.2025, de MINECON.



TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2025 (\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2025 (\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE JUNIO DE 2025
Subsecretaría del Medio Ambiente	2402034	2.190.637	2.190.637	Apoyar la ejecución de los Concursos de Línea de Base Pública para el levantamiento de información ambiental primaria; contribuir la elaboración de un plan nacional para la protección y conservación de capital natural en el país; implementar un programa nacional de certificación ambiental que habilite el desarrollo de proyectos sostenibles; capacitar y difundir el Plan de Implementación del Acuerdo de Escazú en Chile en empresas privadas; fortalecer plataformas de líneas de base pública; diseñar y formalizar plantas de tratamiento de residuos orgánicos, fortalecer plataforma de riesgos climáticos y ecológicos (ARCLim), fortalecer seguimiento técnico para la crisis climática y ecológica.	Convenio firmado. Sus actos aprobatorios se encuentran totalmente tramitados: es el decreto N°27, de 26.03.2025, de MINECON, tomado de razón el 17.04.2025, y la resolución exenta N°2568, de 25.04.2025, del Ministerio del Medio Ambiente.
Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología	2402039	17.352.434	17.352.434	<p>Desarrollar los siguientes programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fomento a la Ciencia y la Tecnología, el cual apunta a desarrollar áreas temáticas específicas y fomentar el desarrollo científico y/o tecnológico del país, mediante el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo sustentados en un trabajo colaborativo, amplio y multidisciplinario. Los instrumentos que reciben recursos DPS en este programa son los siguientes: Asignación rápida, IDeA Investigación Tecnológica, IDeA I+D Temáticos, IDeA Tecnologías Avanzadas, Anillos Temáticos y Valorización de la Investigación Universitaria (VIU)</li> <li>- Formación de Capital Humano, el que busca aumentar las capacidades académicas, científicas y tecnológicas de las instituciones nacionales del sector productivo para que desarrollen ciencia y tecnología mediante la atracción de investigadores de excelencia y la inserción laboral de profesionales altamente calificados. Los instrumentos que reciben recursos DPS en este programa son: Inserción en la Industria y Tesis en la Industria.</li> <li>- Innovación de Base Científica, el que tiene por objetivo fortalecer la capacidad de innovación del sector productivo a través del financiamiento para la realización de proyectos innovadores de iniciativas destinadas a mejorar el acceso a conocimiento avanzado y a tecnologías de gestión y/o producción y para la creación de nuevas empresas orientadas a negocios basados en innovación de base científica y tecnológica. En este programa de financia con recursos DPS el instrumento Startup Ciencia.</li> </ul>	Convenio firmado. Uno de sus actos aprobatorios se encuentra totalmente tramitado: el decreto N°40, de 30.04.2025, de MINECON, tomado de razón el 16.06.2025. Está pendiente la dictación del acto aprobatorio por parte del Ministerio de CTCI (acción en curso).



TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2025 (\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2025 (\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE JUNIO DE 2025
				- Equipamiento, el que busca adjudicar recursos para la adquisición y/o actualización de equipamiento científico y tecnológico para actividades de investigación, a través del instrumento FONDEQUIP Equipamiento Mayor.	
Fondo de Innovación para la Competitividad - Emprendimiento	2402041	7.601.840	7.601.840	El objeto de este convenio es financiar los proyectos de arrastres y nuevos vinculados a los instrumentos Programas Tecnológicos y Financiamiento de institutos tecnológicos públicos de la Gerencia de Capacidades tecnológicas, alineados con los objetivos y lineamientos contenidos en el Plan Anual de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) aprobado por el Comité DPS.	Resolución exenta N°560, de 6.3.2025, que ordena transferencia de recursos a programa presupuestario 07 de la Subsecretaría de Economía y EMT, totalmente tramitada.
Subsecretaría de Energía	2402044	380.330	380.330	Impulsar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile y promover el desarrollo de sistemas energéticos descentralizados. Ambos objetivos se lograrán financiado lo siguiente: 1. Centro de Desarrollo Tecnológico y Coordinación Institucional de Hidrógeno Verde para la Industria Marítima y Naval, 2. Implementación de un piloto de Cooperativa de Energía Eléctrica en una zona de alta concentración de proyectos de energía eléctrica. 3. Fortalecimiento institucional.	Convenio firmado. Uno de sus actos administrativos se encuentra en trámite de toma de razón: el decreto N°39, de 30.04.2025, de MINECON. Luego de la toma de razón de este acto, el Ministerio de Energía podrá dictar su acto aprobatorio
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual	2402048	226.012	226.012	Generar y difundir información tecnológica que facilite la visualización de panoramas y tendencias globales sobre tecnologías, basado en información de patentes nacionales e internacionales, y que sirva de antecedente o insumo para la adopción de decisiones en materia de política pública, específicamente, para la implementación de los ejes del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible asociados a la resiliencia de los sectores productivos a la triple crisis ambiental (climática, biodiversidad y contaminación), así como a la sofisticación y diversificación del sector manufacturero nacional, con foco especial en aquellas problemáticas asociadas a la descarbonización y cuyas soluciones puedan tener impacto para las empresas del sector.	Convenio firmado. Sus actos aprobatorios se encuentran totalmente tramitados: el decreto exento N°51, de 03.03.2025, de MINECON, y la resolución exenta N°81, de 07.03.2025, de INAPI.



TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2025 (\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2025 (\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE JUNIO DE 2025
Subsecretaría de Minería	2402440	777.224	777.224	Implementar la Estrategia Nacional del Litio, elaborar la Estrategia de Minerales Estratégicos de Chile e impulsar un enfoque de economía circular en la minería. Estos objetivos se lograrán a través del financiamiento a: procesos previos a la elaboración de nuevos CEOLes, tales como el proceso de consulta indígena, apoyo jurídico, económico, administrativo y de diseño; apoyo al proceso de elaboración del anteproyecto de la Estrategia de Minerales Estratégicos; realizar evaluación de gestión de pasivos ambientales mineros.	Convenio aprobado por decreto exento N°44, de 19.2.2025, de MINECON y por decreto exento N°4, de 26.2.2025, de Minería. Actos aprobatorios totalmente tramitados.
Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de CTCI	2402443	80.967	76.919	Generar orientaciones para sentar bases técnicas y políticas para un gran acuerdo nacional en torno al desarrollo sostenible y la adopción del enfoque de capital natural.	Convenio firmado. Aún no se dictan los actos aprobatorios (acción en curso).
Servicio de Cooperación Técnica	2402451	3.855.400	3.855.400	Fortalecer la gestión de las empresas y cooperativas y mejorar su competitividad, mediante el financiamiento de un plan de trabajo orientado a potenciar su crecimiento, su consolidación y/o acceder a nuevas oportunidades de negocio, a través del fondo concursable Crece Sostenible.	Convenio firmado. Su acto aprobatorio se encuentra totalmente tramitado: es el decreto N°41, de 06.05.2025, de MINECON, tomado de razón el 30.05.2025.
Secretaría Ejecutiva Desarrollo Productivo Sostenible	2403624	1.382.844	1.132.844	La Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) para el Desarrollo Productivo Sostenible está radicada en la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que crea dicho Comité. Mediante resolución del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, suscrita por todos los miembros del Comité de Ministros(as) para el Desarrollo Productivo Sostenible, se aprobó el Plan de Desarrollo Productivo Sostenible, en el que se establecen los objetivos estratégicos y lineamientos generales para la ejecución de los recursos del Programa Desarrollo Productivo Sostenible, así como las metas y resultados esperados. Adicionalmente, dicho Plan DPS mandata a la Secretaría Ejecutiva a hacer el seguimiento de los instrumentos financiados con recursos del Programa Desarrollo Productivo Sostenible.	No aplica



TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2025 (\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2025 (\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE JUNIO DE 2025
Subsecretaría de Energía	3302005	2.085.705	1.980.378	Impulsar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile y promover el desarrollo de sistemas energéticos descentralizados. Ambos objetivos se lograrán financiado lo siguiente: 1. Centro de Desarrollo Tecnológico y Coordinación Institucional de Hidrógeno Verde para la Industria Marítima y Naval, 2. Adquisición de electrolizadores para el desarrollo de capacidades en hidrógeno verde para técnicos vinculados a energía, 3. Fondo concursable de un programa de fomento de incorporación de eficiencia energética, energías renovables o electromovilidad liviana en micro y pequeñas empresas y cooperativas, 4. Implementación de un piloto de Cooperativa de Energía Eléctrica en una zona de alta concentración de proyectos de energía eléctrica.	Convenio firmado. Uno de sus actos administrativos se encuentra en trámite de toma de razón: el decreto N°39, de 30.04.2025, de MINECON. Luego de la toma de razón de este acto, el Ministerio de Energía podrá dictar su acto aprobatorio.
<b>Subtotal DPS Programa 13</b>		<b>37.380.194</b>	<b>37.020.819</b>		

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) DPS.

Para ejecutar los recursos aprobados en el Programa DPS-CORFO 2025, la Secretaría Ejecutiva del Programa DPS y la Corporación celebran un “acuerdo de ejecución”, en que se detallan los instrumentos, recursos, periodicidad de reportes técnicos e indicadores asociados al monto de recursos que ejecutará CORFO o sus Comités. Los instrumentos que la Corporación o sus Comités ejecuten deben enmarcarse en la Política y Plan aprobado por el Comité de Ministros y Ministras para el Desarrollo Productivo Sostenible.

Cuadro 3. Detalle de asignación presupuestaria y monto del Programa 07 (Corfo) DPS 2025.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2025 (\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2025 (\$)	ESTADO SUSCRIPCIÓN CONVENIO
Corfo Programa 07	102.652.989	102.550.430	Acuerdo de Ejecución en proceso de firmas.
<b>TOTAL PROGRAMA DPS</b>	<b>\$ 140.033.193</b>	<b>\$ 139.571.249</b>	

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) DPS





## 4 EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

### 4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 30 DE JUNIO DE 2025

La ejecución presupuestaria del programa DPS al 30 de junio de 2025, y su comparativo con el año 2024 a la misma fecha se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro 4. Ejecución presupuestaria programa DPS 2024 y 2025.

Programa DPS	Monto ejecutado junio 2024 (M\$ y %)	Monto ejecutado junio 2025 (M\$ y %)
Programa 13 (SSE)	1.873.445	3.410.441
	3,78%	9,18%
Programa 07 (CORFO)	6.704.434	22.137.010
	10,4%	22%
<b>Total Programa DPS</b>	<b>8.577.879</b>	<b>25.547.451</b>
	<b>7,3%</b>	<b>18,3%</b>

La ejecución del programa DPS es de un 18,3% al mes de junio del presente año debido a que un 82% del presupuesto total del GEO del programa DPS (programa 7 y 13) se ejecuta vía instrumentos concursables, los cuáles contemplan procesos de apertura de las convocatorias durante el primer semestre y adjudicaciones durante el segundo semestre. En total, además del financiamiento de arrastre de proyectos adjudicados en años anteriores, este año el programa DPS apoya 36 nuevas convocatorias cuyo avance es el siguiente, y cuyo detalle de calendario de convocatorias se presenta en el siguiente punto de este informe:





- 8% (3) convocatorias ya adjudicadas (en proceso de suscripción de convenios, convenios suscritos o ya en ejecución),
- 6% (2) convocatorias en proceso de adjudicación,
- 19% (7) convocatorias en evaluación,
- 42% (15) convocatorias abiertas,
- 25% (9) convocatorias por abrir (preparación bases).

A continuación, se presentan los cuadros con el detalle de la ejecución presupuestaria de los programas DPS y las transferencias correspondientes.

#### 4.1.1 Programa DPS – Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

Cuadro 5. Ejecución presupuestaria Programa DPS 13 de la Subsecretaría de Economía y EMT al 30 de junio de 2025.

Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/06/2025
			Moneda Nacional Miles de \$		
24		<b>GASTOS</b>	37.380.204	37.020.819	3.410.441
		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>35.294.489</b>	<b>35.040.441</b>	<b>3.410.441</b>
	01	Al Sector Privado	1.446.801	1.446.801	421.543
	010	Instituto de Fomento Pesquero	1.078.470	1.078.470	259.490
	011	Instituto Nacional de Normalización	55.731	55.731	30.290
	012	ITREND - Instituto para la Resiliencia ante Desastres	312.600	312.600	131.763





Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/06/2025
			Moneda Nacional Miles de \$		
	02	Al Gobierno Central	32.464.844	32.460.796	2.736.171
	034	Subsecretaría del Medio Ambiente	2.190.637	2.190.637	614.827
	039	Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología	17.352.434	17.352.434	
	041	Fondo de Innovación para la Competitividad - Emprendimiento	7.601.840	7.601.840	925.610
	044	Subsecretaría de Energía	380.330	380.330	
	048	Instituto Nacional de Propiedad Industrial	226.012	226.012	116.633
	440	Subsecretaría de Minería	777.224	777.224	308.021
	443	Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de CTCL	80.967	76.919	
	451	Servicio de Cooperación Técnica	3.855.400	3.855.400	771.080
	03	A Otras Entidades Públicas	1.382.844	1.132.844	252.727
	624	Secretaría Ejecutiva Desarrollo Productivo Sostenible	1.382.844	1.132.844	252.727



Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/06/2025
			Moneda Nacional Miles de \$		
33		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.085.705</b>	<b>1.980.378</b>	<b>0</b>
	02	Al Gobierno Central	2.085.705	1.980.378	0
	005	Subsecretaría de Energía	2.085.705	1.980.378	
34		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
	07	Deuda Flotante	10	10	

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministro(as) DPS.

#### 4.1.2 Programa DPS – Corporación de Fomento de la Producción

Cuadro 6. Ejecución presupuestaria Programa DPS 07 de Corfo al 30 de junio de 2025.

Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria
			Moneda Nacional Miles de \$		
21		GASTOS	102.652.989	102.576.322	<b>22.137.010</b>
		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.667.584</b>	<b>2.579.662</b>	<b>1.190.801</b>



Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria
			Moneda Nacional Miles de \$		
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	691.408	691.408	136.162
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62.957	62.957	25.725
	01	Prestaciones Previsionales	62.957	62.957	24.886
	03	Prestaciones Sociales del Empleador			839
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.879.230	41.879.230	8.394.520
	01	Al Sector Privado	16.381.666	16.381.666	806.373
	068	Aplicación Fondo Cobertura de Riesgos	384.811	384.811	
	070	Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable	233.408	233.408	61.010
	090	Programas de Fomento	1.537.967	1.537.967	203.758
	110	Instituto Nacional de Normalización	109.062	109.062	109.062
	111	Instituto de Fomento Pesquero	279.438	279.438	



Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria
			Moneda Nacional Miles de \$		
	118	Emprendimiento	1.955.726	1.955.726	258.000
	121	Transferencia Tecnológica	11.881.254	11.881.254	174.544
	02	Al Gobierno Central	13.633.385	13.633.385	7.150.000
	009	Comité Innova Chile	13.633.385	13.633.385	7.150.000
	05	A Empresas Públicas Financieras	2.443.274	2.443.274	
	001	Convenio Banco Estado	2.443.274	2.443.274	
	08	A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas	8.076.279	8.076.279	34.608
	017	Programa Promoción de Inversiones	5.053.700	5.053.700	
	018	Programa Formación para la Competitividad	1.577.144	1.577.144	
	107	Programas Estratégicos de Desarrollo	980.155	980.155	34.608
	118	Emprendimiento	465.280	465.280	



Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria
			Moneda Nacional Miles de \$		
	09	A Unidades o Programas del Servicio	1.344.626	1.344.626	403.538
	107	Programas Estratégicos de Desarrollo	384.183	384.183	116.540
	421	Comité Hidrógeno Verde	409.939	409.939	166.903
	998	Comité del Litio y Salares	550.504	550.504	120.095
<b>25</b>		<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>10</b>	<b>15.892</b>	<b>15.882</b>
	99	Otros Integros al Fisco	10	15.892	15.882
<b>29</b>		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>92.542</b>	<b>87.915</b>	<b>16.276</b>
	07	Programas Informáticos	92.542	87.915	16.276
<b>32</b>		<b>PRÉSTAMOS</b>	<b>57.259.248</b>	<b>57.259.248</b>	<b>12.357.644</b>



Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria
			Moneda Nacional Miles de \$		
34	04	De Fomento	57.259.248	57.259.248	12.357.644
	002	Refinanciamiento Créditos	57.259.248	57.259.248	12.357.644
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
	07	Deuda Flotante	10	10	

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Corfo.

## 4.2 CALENDARIO DE CONVOCATORIAS DE INSTRUMENTOS CONCURSABLES

Respecto al compromiso en el uso de los recursos del Programa DPS 2025, durante el primer semestre, en paralelo a la preparación de los convenios de transferencia, se ha trabajado en la planificación de las distintas acciones y programas que componen el programa DPS. A continuación, se presenta la calendarización de las convocatorias de instrumentos concursables que reciben recursos del programa, lo que muestra el nivel de activación de este, y donde se verifica la planificación anual en su gestión de apertura y cierre de concursos y de la adjudicación respectiva, que antecede al pago, en su versión al 30 de junio de 2025.

Cuadro 7. Calendario de convocatorias de instrumentos concursables del Programa DPS 2025 actualizado al 30 de junio de 2025.

Instrumento / programa	Ministerio - Ejecutor	Objetivo estratégico y Desafíos DPS 2025	2024	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25
ACTIVA INVERSIÓN	Corfo	OEI.D2						C	C	A					



Instrumento / programa	Ministerio - Ejecutor	Objetivo estratégico y Desafíos DPS 2025	2024	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25
CENTROS TECNOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA - Manufactura Avanzada e Industria 4.0, Región del Biobío	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEII.D3, OEIII.D4, OEIV.D2								C	C	C			A
CENTROS TECNOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA - Biotecnología para la Sostenibilidad, Región de Los Ríos	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEII.D3, OEIII.D4, OEIV.D2								C	C	C			A
CENTROS TECNOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA - Economía Circular, Región de Los Lagos	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEII.D3, OEIII.D4, OEIV.D2								C	C	C			A
IMPULSA TRANSICIÓN TECNOLÓGICA	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEIII.D4, OEIII.D6								C	C	C		A	
PROGRAMA FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD: Convocatoria "Formación en medición, reporte y verificación de GEI para la Certificación Voluntaria"	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEI.D4, OEI.D5, OEII.D1, OEII.D2, OEII.D3, OEII.D4				C	C		A						
PROGRAMA FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD: Convocatoria "Formación en gestión sostenible del agua- medición de huella de agua"	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEI.D4, OEI.D5, OEII.D1, OEII.D2, OEII.D3, OEII.D4				C	C		A						
PROGRAMA FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD: Convocatoria "Formación en Metodologías de Diseño Circular para productos, procesos o servicios que contribuyen al desarrollo sustentable"	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEI.D4, OEI.D5, OEII.D1, OEII.D2, OEII.D3, OEII.D4						C	C			A			
PROGRAMA FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD: Convocatoria "Formación de auditorios externos para la verificación del cumplimiento de la responsabilidad extendida del productor"	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEI.D4, OEI.D5, OEII.D1, OEII.D2, OEII.D3, OEII.D4						C	C			A			
RED DE FOMENTO SOSTENIBLE: Foco Acuicultura y pesca	Corfo	OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos								C	C			A	
RED DE FOMENTO SOSTENIBLE: Foco Construcción	Corfo	OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos								C	C			A	
VIRALIZA: Hidrógeno Verde y Descarbonización	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEI.D4, OEI.D5, OEII.D1, OEII.D2, OEII.D3, OEII.D4, OEIII.D4				C	C				A				
VIRALIZA: Resiliencia al Cambio Climático		OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEI.D4, OEI.D5, OEII.D1, OEII.D2, OEII.D3, OEII.D4, OEIII.D4							C	C				A	
REFINANCIAMIENTO CRÉDITOS	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D3, OEI.D4, OEI.D5, OEII.D3, OEIII.D4		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
BIENES PÚBLICOS	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEI.D5, OEII.D1, OEII.D2, OEII.D3, OEIV.D1, OEIV.D2						C	C				A		



Instrumento / programa	Ministerio - Ejecutor	Objetivo estratégico y Desafíos DPS 2025	2024	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25
IFI AUDIOVISUAL: Convocatoria General	Corfo	OEI.D2, OEIII.D4				C	C				A				
IFI AUDIOVISUAL: Productoras de Menor Tamaño	Corfo	OEI.D2, OEIII.D4								C	C		A		
PROGRAMAS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS (ECONOMÍA CIRCULAR O DESCARBONIZACIÓN)	Corfo	OEI.D1, OEI.D2, OEII.D3, OEII.D4, OEIII.D1, OEIII.D3, OEIII.D4, OEIII.D6, OEIV.D2				C	C	C	C	C			A		
START-UP CHILE	Corfo	OEIII.D4, OEIII.D5					C	C		A					
CREA Y VALIDA - FOCO SOSTENIBLE	Corfo - InnovaChile	OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos	C					A							
INNOVA ALTA TECNOLOGÍA	Corfo - InnovaChile	OEI, OEII, OEIII (Todos los Desafíos en cada OE)		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
CAPITAL HUMANO PARA LA INNOVACIÓN	Corfo - InnovaChile	OEI, OEII, OEIII (Todos los Desafíos en cada OE)		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
PROGRAMA DE ABSORCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN	Corfo - InnovaChile	OEI, OEII, OEIII (Todos los Desafíos en cada OE)		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
INNOVA REGIÓN - FOCO SOSTENIBLE	Corfo - InnovaChile	OEI, OEII, OEIII (Todos los Desafíos en cada OE)	C	C	C	C	C				A				
ITP DPS - Financiamiento para generación de bienes públicos	Corfo - FIC-E	OEI, OEII, OEIII (Todos los Desafíos en cada OE)				C	C	C	A						
PTEC DPS - Ejecución de Programas Tecnológicos Estratégicos	Corfo - FIC-E	OEI, OEII, OEIII (Todos los Desafíos en cada OE)					C	C	C					A	
CONCURSO INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA	MinCiencia - ANID	OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos	C	C	C	C				A					
CONCURSO IDEA TEMÁTICOS	MinCiencia - ANID	OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos	C				A								
ASIGNACIÓN RÁPIDA EN LITIO Y SALARES	MinCiencia - ANID	OE 1- Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - D2										C	C	A	
ASIGNACIÓN RÁPIDA EN CAMBIO CLIMÁTICO, SEQUÍA, CIENCIAS SOCIALES, TRANSICIÓN JUSTA	MinCiencia - ANID	OE 1- Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - D2										C	C	A	
TESIS EN LA INDUSTRIA	MinCiencia - ANID	OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos						C	C		A				
INSERCIÓN EN LA INDUSTRIA	MinCiencia - ANID	OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos						C	C		A				





Instrumento / programa	Ministerio - Ejecutor	Objetivo estratégico y Desafíos DPS 2025	2024	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25
STARTUP CIENCIA	MinCiencia - ANID	OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos	C			A									
FONDEQUIP EQUIPAMIENTO MAYOR	MinCiencia - ANID	OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos	C	C	C	C				A					
VALORIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (VIU)	MinCiencia - ANID	OE 1 - Todos los desafíos; OE 2 - Todos los desafíos; OE 3 - Todos los desafíos				C	C			A					
CRECE SOSTENIBLE	Sercotec								C	C		A			

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) DPS.

\* simbología calendario

C: Convocatoria
A: Adjudicación
V: Ventanilla abierta





### 4.3 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para dar seguimiento técnico a las actividades que desarrollan las entidades con recursos del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, se le solicita a cada una de las instituciones receptoras un reporte mensual que dé cuenta de las principales actividades realizadas. Esto se solicita a través del reporte denominado Minuta de Ejecución, los que permiten entregar el resumen de lo realizado por cada entidad al 30 de junio, que se presenta a continuación:

#### IFOP

<b>Instrumento</b>		1.1	Evaluación directa de langostino amarillo, langostino colorado y camarón nailon entre la región de Antofagasta y Biobío, año 2026													
<b>Objetivo</b>		Estimar la biomasa vulnerable total, la abundancia vulnerable total y la distribución espacial del camarón nailon, langostino amarillo y langostino colorado, en el área de estudio para establecer medidas de administración de corto y mediano plazo, que permitirían a la autoridad responder oportunamente al sector, garantizando la extracción sustentable de los recursos.														
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
<b>Actividades</b>					<b>Mes inicio</b>				<b>Mes fin</b>			<b>Estado</b>				
1.	Crucero				Enero				Agosto			En proceso. Zarpe de crucero				
2.	Estimación de biomasa				Abril				Diciembre			En proceso. Licitación en proceso de recepción de postulaciones.				
3.	Determinación de la condición biológica del recurso				Abril				Diciembre			En proceso. Compra de insumos de laboratorio.				
4.	Cambio Climático				Abril				Diciembre			En proceso. Revisión de antecedentes.				





<b>Instrumento</b>		1.2	Evaluación del Stock Desovante de merluza del sur y merluza de cola, en las Aguas Exteriores entre las Regiones de Los Lagos y de Aysén, año 2026													
<b>Objetivo</b>		Estimar la biomasa vulnerable total, la abundancia vulnerable total y la distribución espacial del camarón nailon, langostino amarillo y langostino colorado, en el área de estudio para establecer medidas de administración de corto y mediano plazo, que permitirían a la autoridad responder oportunamente al sector, garantizando la extracción sustentable de los recursos.														
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Crucero				Enero				Diciembre			En proceso. Licitación adjudicada de embarcación.				
2.	Estimación de biomasa				Abril				Diciembre			En proceso. Actividades administrativas para licitación de estudio.				
3.	Determinación de la condición biológica del recurso				Septiembre				Diciembre			No iniciado.				





INAPI

Instrumento	1.1	Levantamiento de información tecnológica de patentes para un modelo de desarrollo productivo sostenible.														
Objetivo	Generar y difundir información tecnológica a través de la visualización de panoramas y tendencias globales sobre tecnologías, basado en información de patentes nacionales e internacionales, y que sirva de antecedente o insumo para la adopción de decisiones en materia de política pública, específicamente, para la implementación de los ejes del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible asociados a la resiliencia de los sectores productivos con impacto en la triple crisis ambiental (climática, biodiversidad y contaminación), así como a la sofisticación y diversificación del sector manufacturero nacional, con foco especial en aquellas problemáticas asociadas a la descarbonización y cuyas soluciones puedan tener impacto para las empresas del sector, así como también para las industrias estratégicas del hidrógeno verde y litio, a lo largo de sus cadenas de valor.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Información tecnológica Cambio Climático				Enero				Mayo				Finalizado. Informes: 3/3.			
2.	Información tecnológica Manufactura				Mayo				Noviembre				En proceso. Informes: 1/3.			
3.	Panoramas Tecnológicos Interactivos				Marzo				Diciembre				En proceso. Informes: 1/3.			
4.	Validación del servicio de información tecnológica				Marzo				Diciembre				En proceso. Aplicación instrumento de validación: 1/6.			
5.	Informes tecnológicos actualizados				Enero				Noviembre				En proceso. Informes actualizados: 2/9.			





**INN**

Instrumento		1.1	Desarrollo de documentos técnicos nacionales													
Objetivo		Elaborar Norma Chilena o Publicación Técnica sobre vocabulario y principios para la sustentabilidad de la industria del litio; y de granulometría de litio.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin						Estado	
1.	Proyecto de Norma Chilena sobre vocabulario y principios para la sustentabilidad de la industria del litio				Marzo				Diciembre						En proceso. Contratación de secretario técnico. Hitos del servicio: 1/3.	
2.	Proyecto de Norma Chilena sobre análisis granulométrico				Marzo				Diciembre						En proceso. Contratación de secretario técnico. Hitos del servicio: 1/3.	

Instrumento		1.2	Participación en normalización internacional													
Objetivo		Participar en procesos de normalización internacional para influir en la normalización internacional y transformarse en un referente técnico internacional en normalización del litio.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin						Estado	
1.	Participación Comité Espejo Nacional del Comité ISO/TC 333 Litio				Enero				Diciembre						En proceso. Participación en 7 reuniones.	
2.	Participación de Expertos para reunión Plenaria 2025 del Comité ISO/TC 333				Julio				Octubre						No iniciado.	
3.	Participación Grupo Focal de Litio de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, COPANT				Enero				Diciembre						En proceso. Ejecución grupos focales: 2/3.	





Instrumento		1.3	Desarrollo de capacidades metrológicas para la industria del litio													
Objetivo		Evaluar el desempeño de las normas propuestas de cloruro y carbonato de litio, lo que se realiza en base a la intercomparación de mediciones muestreadas por los laboratorios nacionales, para lo cual se realizan talleres de capacitación al personal de los laboratorios.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Intercomparación de Laboratorios Carbonato de Litio				Abril				Julio				En proceso. Talleres: 1/2.			
2.	Intercomparación de Laboratorios Cloruro de Litio				Mayo				Septiembre				En proceso. Talleres: 1/2.			





### ITREND

Instrumento		1.1	Evaluación de riesgo de desastres para sectores productivos y desarrollo de plataforma digital													
Objetivo		Evaluar cualitativa y cuantitativamente el impacto que producen, sobre un sector productivo, eventos gatillados por tres amenazas naturales en dos regiones priorizadas de nuestro país, afectando el desarrollo económico de mediano y largo plazo tanto a nivel regional como nacional.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Diseño y desarrollo de software				Marzo				Diciembre			En proceso. Contratación de servicio, etapas: 2/5.				
2.	Modelación				Enero				Diciembre			En proceso. Contratación de servicio, etapas: 1/3.				
3.	Desarrollo de plataforma digital				Febrero				Diciembre			En proceso. Versiones de plataforma: 2/5.				





### CIENCIAS

Instrumento	1.1	Asignación Rápida														
Objetivo	Impulsar la investigación, la transferencia de conocimiento y la vinculación entre actores relevantes del ecosistema CTCl, para fortalecer capacidades globales, nacionales y locales que puedan contribuir a la investigación científica en áreas temáticas específicas, desde diversos ámbitos: científico, tecnológico, sanitario, social, económico, cultural y humanista.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Asignación Rápida en Litio y Salares				Julio				Diciembre			No iniciado.				
2.	Asignación Rápida en cambio climático, sequía, ciencias sociales o transición justa				Julio				Diciembre			No iniciado.				

Instrumento	1.2	Concurso IDeA Investigación Tecnológica														
Objetivo	Desarrollar y validar soluciones de base científica tecnológica que requieran etapas de escalamiento para alcanzar tecnologías en nivel de madurez avanzada para su aplicación en el mercado. Permite crear conocimiento aplicado en temáticas asociadas a la resiliencia a la crisis climática y sus impactos territoriales y socioambientales, sentando las bases para el desarrollo, adaptación y escalamiento de tecnologías o soluciones de base científico - tecnológica. Se focalizará vía la bonificación de proyectos que investiguen y/o aborden el desarrollo/adaptación de tecnologías que aborden la resiliencia a la crisis climática, las problemáticas de crisis climática y sus impactos socioambientales.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica			Informe de avance se recepciona entre agosto y octubre.				
2.	Concurso (nuevos)				Septiembre (2024)				Octubre (2025)			En proceso. Convocatoria se abrió el año anterior. Postulaciones se encuentran en proceso de evaluación.				





Instrumento		1.3	Concurso IDeA I+D Temáticos													
Objetivo		Impulsar el desarrollo de I+D aplicada en las universidades y centros de investigación y desarrollo del país, mediante la colaboración de estas entidades con la empresa, la sociedad civil y las instituciones públicas, que permitan desarrollar productos, servicios o procesos que tengan el potencial de ser transferidos y/o escalados en temáticas definidas acorde al programa DPS; generando innovaciones productivas sostenibles desde el sector privado.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica			Informes de avance recepcionados en junio, en proceso de evaluación.				
2.	Concurso (nuevos)				Mayo (2024)				Julio (2025)			En proceso. Convocatoria se abrió el año anterior. Actualmente proyectos adjudicados, en proceso su formalización.				

Instrumento		1.4	Concurso IDeA Tecnologías Avanzadas													
Objetivo		El instrumento de tecnologías avanzadas está orientado al cofinanciamiento de proyectos en ámbitos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico que requieren ciclos largos para la implementación de metodologías de investigación, realización de experimentos, pruebas a nivel de laboratorio y elaboración de prototipos. Los ámbitos temáticos más comunes para este tipo de proyectos son desarrollos tecnológicos vinculados a procesos biológicos, proyectos de alta complejidad en cuanto a la integración de diversas tecnologías para la elaboración de pruebas y/o prototipos de gran tamaño y largos tiempos de maduración tecnológica proyectos complejos en términos de los tiempos de desarrollo de la investigación, en áreas de las ciencias que involucran experimentación con animales o especies vegetales, para que puedan alcanzar la validación de un prototipo a pequeña escala en el plazo de cuatro años.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				





1.	Concurso (arrastre)	No aplica	No aplica	Informe de avance se receptiona entre septiembre y noviembre.
----	---------------------	-----------	-----------	---

Instrumento		1.5	Anillos de Investigación Temáticos													
Objetivo		Fomentar el desarrollo científico y/o tecnológico del país, mediante el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo sustentados en un trabajo colaborativo, amplio y multidisciplinario. Los proyectos apoyados a través de financiamiento DPS en este concurso tributan directamente a generar conocimiento, desarrollar capital humano avanzado, y capacidades para enfrentar los desafíos relacionados a Resiliencia ante las crisis climáticas, abordando sus diversos impactos tanto sociales, como ambientales, a través investigación científica y tecnológica, como investigación en ciencias sociales.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Anillos Temáticos en seguridad y soberanía alimentaria, convocatoria 2023				No aplica				No aplica			Informes de avance se receptionan entre octubre y noviembre.				
2.	Anillos Temáticos en litio y salares, convocatoria 2024				No aplica				No aplica			Informes de avance se receptionan entre octubre y noviembre.				

Instrumento		1.6	Valorización de la Investigación Universitaria (VIU)													
Objetivo		Fomentar una cultura de emprendimiento innovador en la comunidad estudiantil, basada en la valorización de la investigación científica y/o tecnológica realizada en instituciones de educación superior chilenas. Para ello, el instrumento promueve la formación de capacidades para generar nuevos emprendimientos, negocios o empresas basados en la investigación científica – tecnológica desarrollada en el marco de tesis, memorias o trabajos de titulación por estudiantes o egresados de pre y postgrado.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso (nuevos)				Enero				Octubre			En proceso. Postulaciones en proceso de evaluación.				

Instrumento		2.1	Inserción en la industria													
-------------	--	-----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Objetivo		Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de conocimiento de empresas, emprendimientos, centros o institutos científicos-tecnológicos nacionales, a través de la contratación de profesionales con grado de doctor.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica			Informe de avance se recepciona en julio.				
2.	Concurso (nuevos)				Febrero				Octubre			En proceso. Postulaciones en proceso de evaluación.				
Instrumento		2.2	Tesis en la Industria													
Objetivo		Fomentar la vinculación entre el sector productivo y la academia, mediante el apoyo a programas de doctorado para que sus tesis de doctorado desarrollen su tesis de doctorado en proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en estrecha vinculación con el sector productivo, empresas o centros científicos-tecnológicos.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica			Informe de avance se recepciona en agosto.				
2.	Concurso (nuevos)				Febrero				Octubre			En proceso. Postulaciones en proceso de evaluación.				
Instrumento		3.1	Startup Ciencia													
Objetivo		Promover el crecimiento y el fortalecimiento en etapa temprana de las empresas de base científico-tecnológica (EBCT) en Chile, a través del cofinanciamiento y el apoyo técnico en el proceso de desarrollo tecnológico, innovación, validación técnica y de negocios de los nuevos productos y/o servicios, facilitando su entrada a los mercados nacionales y/o internacionales.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	





D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso (nuevos)				Abril (2024)				Julio (2025)			En proceso. Convocatoria se abrió el año anterior. Actualmente los proyectos adjudicados están en proceso de formalización.				

Instrumento	4.1	Fondequip Equipamiento Mayor														
Objetivo	<p>Fomentar el desarrollo científico de excelencia del país, entregando fondos para la adquisición de equipamiento científico y tecnológico mayor, incluyendo su traslado, instalación, puesta en marcha, acceso y modelos de uso.</p> <p>Habilitar equipamiento científico y tecnológico, para impulsar investigación y conocimiento de excelencia, con impacto positivo en los territorios a nivel nacional.</p> <p>Contribuir al fortalecimiento de las capacidades científico y/o tecnológicas de las macrozonas.</p> <p>Promover la asociatividad entre instituciones que garanticen el uso eficiente y la sustentabilidad del equipamiento.</p>															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso (nuevos)				Octubre (2024)				Octubre (2025)			En proceso. Convocatoria se abrió el año anterior. Actualmente las postulaciones en proceso de evaluación.				





**SECRETARÍA EJECUTIVA DPS - ECONOMÍA**

Instrumento		1/2	Operación de la Secretaría Ejecutiva Desarrollo Productivo Sostenible													
Objetivo		Cumplir con las funciones asignadas en el decreto de creación del Comité de Ministros/as DPS y sus modificaciones y permitir la operación del equipo de la Secretaría Ejecutiva.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Continuidad contratación de personas				Enero				Diciembre			En proceso.				
2.	Compra de Bienes y Servicios				Enero				Diciembre			En proceso.				

Instrumento		3	Estudios													
Objetivo		Desarrollar estudios que tributan a los objetivos estratégicos del DPS. En el marco de la coordinación interministerial que se ha llevado a cabo en estos años al alero del programa, se plantea la realización de estudios que han surgido en dicho trabajo. El primero de ellos permitirá contar con un sistema de evaluación del programa y los siguientes abordan distintas aristas relacionadas con la descarbonización y la resiliencia asociada a los sectores productivos.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Metodología y piloto evaluación de resultados Programa DPS				Enero				Diciembre			En proceso. Licitación cerrada, proveedores en proceso de evaluación.				
2.	Elaboración de guía para la incorporación de variables de fomento productivo sostenible en la formulación de proyectos financiables con fondos de inversión de Gobiernos Regionales				Enero				Diciembre			En proceso. Bases de licitación desarrolladas, en proceso de aprobaciones legales jurídicas y administrativas.				





3.	Análisis de incentivos y condiciones habilitantes para el desarrollo de infraestructura compartida y multipropósito de la minería en Chile	Febrero	Septiembre	En proceso. Proveedor adjudicado para iniciar estudio.
4.	Elaboración de una guía técnica para la presentación de proyectos de reprocesamiento de relaves	Febrero	Agosto	En proceso. Bases de licitación desarrolladas, en proceso de aprobaciones legales jurídicas y administrativas.
5.	Estudio de identificación de la titularidad de depósitos de relaves abandonados	Febrero	Septiembre	En proceso. Bases de licitación desarrolladas, en proceso de aprobaciones legales jurídicas y administrativas.
6.	Estudio de testeo de uso de H2V en equipos mineros	Febrero	Septiembre	En proceso. Bases de licitación desarrolladas, en proceso de aprobaciones legales jurídicas y administrativas.
7.	Estudio de inventivos para la agregación de valor en la industria del cobre	Febrero	Septiembre	En proceso. Bases de licitación desarrolladas, en proceso de aprobaciones legales jurídicas y administrativas.
8.	Perfiles de la industria del litio	Febrero	Octubre	En proceso. Convenio en proceso de firmas.
9.	Plan de Inversiones en Soluciones Basadas en la Naturaleza	Enero	Diciembre	En proceso. Personal contratado para elaboración del Plan.

Instrumento	4.1	ITP - DPS Financiamiento para generación de bienes públicos														
Objetivo	Apoyar en el proceso de implementación de planes estratégicos de los Institutos Tecnológicos y de Investigación Públicos existentes, con el fin de generar y/o fortalecer capacidades tecnológicas, de investigación y desarrollo, de transferencia tecnológica y de innovación, para la provisión de bienes públicos y servicios tecnológicos de interés público, en ámbitos, desafíos y/o sectores estratégicos, con una visión de largo plazo															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				





1.	Concurso (arrastre)	No aplica	No aplica	En proceso. Informes en proceso de recepción y evaluación.
2.	Concurso (nuevos)	Abril	Septiembre	En proceso. Postulaciones en proceso de evaluación.

Instrumento	4.2	PTEC - DPS Ejecución de Programas Tecnológicos Estratégicos														
Objetivo	Incrementar la tasa de innovación tecnológica en productos y procesos de las empresas en sectores productivos y/o económicos específicos, mediante la ejecución articulada de portafolios de proyectos de desarrollo tecnológico que permitan disminuir y/o cerrar las brechas detectadas, mejorar la productividad del sector y contribuir a su diversificación y/o sofisticación.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin						Estado	
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica						En proceso. Informes en proceso de recepción y evaluación.	
2.	Concurso (nuevos)				Abril				Diciembre						En proceso. Concurso abierto a postulaciones.	



## ENERGÍA

Instrumento	1.1/2	Centro de Desarrollo Tecnológico y Coordinación Interinstitucional de Hidrógeno Verde para la Industria Marítima y Naval														
Objetivo	Continuar con el fortalecimiento de la capacidad de desarrollo y gestión de la innovación para la transferencia de conocimiento y tecnología entre la Institución y el ecosistema nacional e internacional en materias de Aseguramiento Energético, con foco en la Industria Naval y Marítima.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Convenio de operación				Febrero				Diciembre			En proceso, validación términos del convenio.				

Instrumento	1.3	Desarrollo de capacidades en hidrógeno verde para técnicos vinculados a energía														
Objetivo	Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura requerida en las instituciones de educación pública, que habilite el entrenamiento local de los estudiantes de educación técnico profesional, universitaria, y otros niveles educativos, para las distintas etapas de la cadena de valor del hidrógeno verde															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Convenio de operación Universidad de Antofagasta				Febrero				Diciembre			No iniciado.				
2.	Convenio de operación Universidad de Magallanes				Febrero				Diciembre			No iniciado.				
3.	Convenio de operación Universidad de Biobío				Febrero				Diciembre			En proceso, convenio en estado de firmas.				





Instrumento	2.1	Programa de fomento de incorporación de eficiencia energética, energías renovables o electromovilidad liviana en micros y pequeñas empresas y cooperativas														
Objetivo	Impulsar el acceso de las micro y pequeñas empresas y cooperativas a las tecnologías que permitirán obtener los beneficios de la transición energética por medio del despliegue de soluciones de eficiencia energética, proyectos de autoconsumo con energías renovables y electromovilidad que reduzcan los costos de su consumo energético y aumenten su competitividad.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Convenio de operación				Enero				Diciembre			En proceso, convenio en estado de firmas.				

Instrumento	2.2/3	Implementación de piloto de cooperativa de energía eléctrica														
Objetivo	Diseñar y habilitar la implementación de al menos un piloto de propiedad conjunta de la Ley de Generación Distribuida, que genere beneficios para las comunidades vecinas de proyectos de energía, a través de una cooperativa u organización.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Convenio de operación				Enero				Diciembre			En proceso, convenio en estado de firmas.				

Instrumento	3.1	Equipo gestión y apoyo técnico para DPS														
Objetivo	Fortalecer institucionalidad del Estado para contar con capacidades habilitantes para el desarrollo productivo sostenible.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Contratación de personas				Noviembre (2024)				Diciembre (2025)			En proceso, selección de personas.				



## MINERÍA

<b>Instrumento</b>	1.1	Proceso de consulta indígena, previo a la dictación de un CEOL														
<b>Objetivo</b>	Llevar a cabo procesos de consulta indígena, de acuerdo con la legislación nacional e internacional. Conforme lo establecido el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al Estado de Chile le asiste la obligación de realizar consulta a los pueblos y comunidades indígenas puesto que, en caso de que los recursos mineros a explorar o explotar se ubiquen en tierras indígenas y que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, “los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Desarrollo de proceso de consulta indígena				Noviembre (2024)				Diciembre (2025)			En proceso, actualmente 10 consultas indígenas vigentes.				

<b>Instrumento</b>	1.2	Apoyo jurídico - económico en implementación de la Estrategia Nacional del Litio														
<b>Objetivo</b>	Apoyar con estudios la implementación y evaluación de los contratos que deriven de los procesos licitatorios/adjudicatorios de los CEOL del año 2024. Para ello, serán necesarios análisis en aspectos jurídicos y económicos del proceso de adjudicación de contratos y del diseño de los contratos.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Apoyo técnico para la implementación de la ENL				Febrero				Octubre			En proceso. Servicio en ejecución por parte del proveedor.				

<b>Instrumento</b>	1.3	Diseño y administración de los Contratos Especiales de Operación de Litio													
--------------------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





Objetivo		Poner en marcha procesos asociados a la administración de los Contratos Especiales de Operación otorgados.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Presupuesto inicial (\$M)					Presupuesto vigente (\$M)						Monto ejecutado (\$M)					
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Seguimiento de CEOLes				Diciembre (2024)				Diciembre (2025)			En proceso. Módulo de evaluación de postulaciones en elaboración por la persona contratada.				

Instrumento		2.1	Diseño y lanzamiento de la Estrategia De Minerales Estratégicos para Chile													
Objetivo		Apoyar el proceso de elaboración del anteproyecto de la Estrategia de Minerales Estratégicos, específicamente su segunda etapa, la que tiene como objetivo caracterizar el mercado global de minerales críticos, generar una línea base sobre consideraciones geopolíticas y relaciones económicas internacionales de Chile, y diseñar el proceso participativo de la elaboración de la estrategia.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Estudio: apoyar el proceso de elaboración del anteproyecto de la Estrategia de Minerales Estratégicos				Enero				Octubre			En proceso. Licitación adjudicada. Informes: 1/3.				

Instrumento		3.1	Gestión de pasivos ambientales mineros en el contexto de economía circular													
Objetivo		Realizar una evaluación integral, exhaustiva y actualizada del panorama del reprocesamiento de depósitos de relaves en el contexto nacional e internacional, con foco en identificar las condiciones habilitantes que promuevan el desarrollo de minería secundaria en el país.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	





D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio		Mes fin			Estado					
1.	Estudio: Gestión de pasivos ambientales mineros					Julio		Septiembre			No iniciado.					





**Subsecretaría de Medio Ambiente**

Instrumento		1.1	Concursos Públicos de Líneas de Base Públicas													
Objetivo		Desarrollar el seguimiento de la ejecución de los Concursos Públicos de Línea de Base Pública, junto con promover y difundir la información levantada por los Concursos Públicos. Los Concursos Públicos son para la región de: Magallanes, Antofagasta y Metropolitana.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso Magallanes				Enero				Diciembre			En proceso. Visitas de seguimiento técnico: 1/3.				
2.	Concurso Metropolitana				Enero				Diciembre			En proceso. Adquisición de servicio para visitas de seguimiento técnico.				
3.	Concurso Antofagasta				Enero				Diciembre			En proceso. Adquisición de servicio para visitas de seguimiento técnico.				
4.	Desarrollo de 4 Seminarios				Enero				Noviembre			En proceso. Licitación en proceso de recepción de postulaciones de proveedores.				

Instrumento		1.2	Implementación y Fomento de la Agenda de Capital Natural													
Objetivo		Identificar y analizar las políticas, instrumentos y prácticas públicas y privadas relacionadas con el capital natural en Chile, con el fin de identificar oportunidades y brechas para la implementación del Enfoque del Capital Natural.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Estudio: Identificación y análisis de los desafíos y oportunidades para implementar el enfoque de Capital Natural en Chile				Enero				Diciembre			En proceso. Licitación en proceso de evaluación de postulaciones.				





2.	Estudio: Impartir y testear el Curso de Capital Natural e-learning del MMA	Enero	Diciembre	En proceso. Proveedor adjudicado.
3.	Seminario de divulgación de los avances de Capital Natural	Enero	Diciembre	En proceso. Licitación en proceso de aprobaciones legales jurídicas y administrativas.

Instrumento		1.3	Implementación y Fomento del Mercado de Compensaciones													
Objetivo		Implementar un programa nacional de certificación ambiental que habilite el desarrollo de proyectos sostenibles.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Seguimiento operativo del sistema de compensaciones				Enero				Diciembre				En proceso. Personal contratado para realizar seguimiento.			
2.	Estudio: Diseño de acciones de fomento de proyectos de reducción de emisiones del sistema de compensaciones (SCE).				Enero				Mayo				En proceso. Entrega de Informe Final, período de corrección de observaciones.			
3.	Estudio: Estándares de contaminantes locales				Enero				Mayo				En proceso. Entrega de Informe Final, período de corrección de observaciones.			
4.	Actividades de difusión mercados de carbono y sistema de certificación voluntaria de GEI y Huella Hídrica				Julio				Diciembre				No iniciado.			

Instrumento		1.4	Acuerdo de Escazú y el sector privado													
Objetivo		Realización de capacitación para difusión, educación e implementación efectiva y seguimiento del Plan de Implementación del Acuerdo de Escazú en Chile (PIPE) en empresas privadas y otros actores.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2



Actividades		Mes inicio	Mes fin	Estado
1.	Red de Salares (Estrategia del Litio)	Enero	Diciembre	En proceso. Bases de licitación de contrato de suministros en proceso de diseño.
2.	Curso de autoaprendizaje de Escazú	Enero	Diciembre	En proceso. Bases de licitación del curso en proceso de aprobaciones administrativas y legales.

Instrumento		2.1	Fortalecimiento de Plataformas de Líneas de Base Públicas e interoperabilidad de la información													
Objetivo		Actualizar y fortalecer componentes asociados al software de la PTLBP, permitiendo mejorar la interoperabilidad de sus datos con sistemas internos y externos del MMA, la seguridad del acceso a la información y su continuidad operativa.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Seguimiento plataformas LBP				Enero				Diciembre				En proceso. Personas contratadas para su seguimiento.			
2.	Soporte PTLBP				Enero				Diciembre				En proceso. Bases de licitación en proceso de diseño.			
3.	Seguridad PTLBP				Enero				Diciembre				En proceso. Bases de licitación en proceso de aprobaciones administrativas y legales.			
4.	Sistema BI PTLBP				Enero				Diciembre				En proceso. Bases de licitación en proceso de aprobaciones administrativas y legales.			
5.	Interoperabilidad PTLBP				Enero				Diciembre				En proceso. Bases de licitación en proceso de aprobaciones administrativas y legales.			
6.	Curso de acceso a la información ambiental				Enero				Diciembre				En proceso. Bases de licitación en proceso de aprobaciones administrativas y legales.			

Instrumento		3.1	Diseño y formalización de plantas de tratamiento de residuos orgánicos para Chile													
Objetivo		Se busca promover la priorización de la inversión pública y privada para financiar proyectos de valorización de residuos orgánicos en todos los niveles.														



Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Estudio: Diseño y formalización de plantas de tratamiento de residuos orgánicos				Enero				Diciembre			En proceso. Proveedor adjudicado del proceso de licitación.				

Instrumento	3.2	Bienes Públicos para la gestión de riesgos y para fortalecer el seguimiento técnico para la crisis climática y ecológica														
Objetivo	Generar insumos para potenciar la resiliencia del sector privado en cuanto a la gestión de riesgos climáticos y robustecer el seguimiento de instrumentos asociados a la crisis climática y ecológica para el sector público, privado, la sociedad civil y la academia.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso 1: Insumos para plataforma de riesgos climáticos y ecológicos				Junio				Diciembre			En proceso. Elaboración de términos de referencia del concurso.				
2.	Concurso 2: Fortalecimiento de capacidades para potenciar la acción climática				Julio				Diciembre			No iniciado.				





Sercotec

Instrumento	1.1	Crece Sostenible														
Objetivo	Fortalecer la gestión de las micro y pequeñas empresas, a través del financiamiento de un plan de trabajo que les permita potenciar su crecimiento, su consolidación y/o acceder a nuevas oportunidades de negocio, mediante la aplicación de sostenibilidad y desarrollo de capacidades de resiliencia a la triple crisis ambiental y sus efectos socioambientales.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso (nuevos)				Marzo (2025)				Enero (2026)			En proceso. Concurso abierto a postulaciones.				





### Consejo CTCI

Instrumento		1.1	Programa de apropiación de crecimiento sostenible													
Objetivo		Generar orientaciones para sentar bases técnicas y políticas para un gran acuerdo nacional en torno al desarrollo productivo sostenible.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Estudio: Agenda de trabajo con el sector empresarial para avanzar en la integración del enfoque de desarrollo productivo sostenible				Julio				Diciembre			No iniciado.				
2.	Estudio: Identificación de las variables críticas para la integración de la dimensión social y ambiental en el desarrollo productivo y crecimiento económico.				Julio				Diciembre			No iniciado.				





### CORFO

<b>Instrumento</b>	2.1	Startup Chile														
<b>Objetivo</b>	Generar un impacto socioeconómico en Chile, a través del apoyo a emprendimientos tecnológicos innovadores que permitan sofisticar y/o diversificar la matriz económica del país, mediante el apoyo financiero y de servicios de aceleración entregados por Start-Up Chile.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
<b>Actividades</b>					<b>Mes inicio</b>				<b>Mes fin</b>				<b>Estado</b>			
1.	Concurso (nuevos)				Abril				Octubre				En proceso, etapa de adjudicación.			

<b>Instrumento</b>	2.2	Potencia														
<b>Objetivo</b>	Proveer de acompañamiento y servicios especializados de incubación, espacio colaborativo de trabajo, mentoría y aceleración a emprendimientos dinámicos en su proceso de gestación, para fortalecerlos y desarrollarlos, aumentando así sus probabilidades de éxito en etapas de alto riesgo comercial, hasta su crecimiento e internacionalización.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
<b>Actividades</b>					<b>Mes inicio</b>				<b>Mes fin</b>				<b>Estado</b>			
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica				En proceso, etapa de evaluación de informes.			

<b>Instrumento</b>	2.3	Viraliza														
<b>Objetivo</b>	Fomentar el reforzamiento del entorno y/o cultura de emprendimiento e innovación, con la finalidad de hacer propicio el ecosistema, y así contribuir en mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad emprendedora.															
<b>Vinculación DPS</b>																



OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concursable (nuevos): Hidrógeno Verde y Descarbonización				Febrero				Agosto			En proceso, etapa de adjudicación.				
2.	Concursable (nuevos): Resiliencia al Cambio Climático				Junio				Noviembre			En proceso, etapa de recepción de postulaciones.				

<b>Instrumento</b>	2.4	Escalamiento														
<b>Objetivo</b>	Apoyar el desarrollo de emprendimientos de alto potencial de crecimiento que hayan finalizado las etapas de creación y puesta en marcha, mediante el cofinanciamiento de actividades para el diseño y ejecución de planes de negocio a escala global, la expansión comercial de los emprendimientos y su preparación para conectarse con la siguiente etapa de inversión privada.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concursable (arrastre)				No aplica				No aplica			En proceso (recepción de informes en julio).				

<b>Instrumento</b>	3.1	Activa Inversión														
<b>Objetivo</b>	Apoyar la materialización de proyectos de inversión productiva que tengan potencial para generar externalidades positivas, a través de cofinanciamiento para la adquisición de activos fijos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo. Este instrumento está dirigido a empresas que buscan aumentar su competitividad.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				





1.	Conkursable (nuevos)	Marzo	Septiembre	En proceso, estado de adjudicación.
----	----------------------	-------	------------	-------------------------------------

<b>Instrumento</b>		3.2	IFI Audiovisual													
<b>Objetivo</b>		Impulsar la inversión extranjera y fomenta la llegada de producciones internacionales a Chile, para aumentar la inversión en la industria audiovisual y mejorar la imagen país a nivel global														
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
<b>Actividades</b>					<b>Mes inicio</b>				<b>Mes fin</b>			<b>Estado</b>				
1.	Conkursable (nuevos): Convocatoria General				Febrero				Agosto			En proceso, estado de adjudicación.				
2.	Conkursable (nuevos): Productoras de Menor Tamaño				Abril				Octubre			En proceso, bases concursables en aprobaciones internas.				

<b>Instrumento</b>		4.1	Programa de Formación para la Competitividad													
<b>Objetivo</b>		Su objetivo es el cofinanciamiento de actividades, capacitaciones y/o certificaciones, que mejoren las competencias laborales de la fuerza de trabajo de sectores productivos priorizados por CORFO.														
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
<b>Actividades</b>					<b>Mes inicio</b>				<b>Mes fin</b>			<b>Estado</b>				
1.	Conkursable (nuevos): "Formación en medición, reporte y verificación de GEI para la Certificación Voluntaria"				Febrero				Julio			En proceso, ejecución y transferencias de recursos a proyectos adjudicados.				





2.	Concursoable (nuevos): "Formación en gestión sostenible del agua- medición de huella de agua"	Febrero	Julio	En proceso, ejecución y transferencias de recursos a proyectos adjudicados.
3.	Concursoable (nuevos): "Formación en Metodologías de Diseño Circular para productos, procesos o servicios que contribuyen al desarrollo sustentable"	Febrero	Julio	En proceso, ejecución y transferencias de recursos a proyectos adjudicados.
4.	Concursoable (nuevos): "Formación de auditories externos para la verificación del cumplimiento de la responsabilidad extendida del productor"	Febrero	Julio	En proceso, ejecución y transferencias de recursos a proyectos adjudicados.

<b>Instrumento</b>	5.1	Red de Fomento Sostenible														
<b>Objetivo</b>	Contribuir a que las pymes beneficiarias logren aumentar sus ingresos y/o mejoren su productividad, a través del acceso a servicios de extensionismo tecnológico que les permitan adoptar y utilizar tecnologías, mediante el cofinanciamiento de la operación de proyectos "Red de Fomento Sostenible" que entregarán servicios en dicho ámbito.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
<b>Actividades</b>					<b>Mes inicio</b>				<b>Mes fin</b>				<b>Estado</b>			
1.	Concursoable (nuevos): Foco Acuicultura y Pesca				Abril				Noviembre				En proceso, bases concursables en aprobaciones internas.			
2.	Concursoable (nuevos): Foco Construcción				Abril				Noviembre				En proceso, bases concursables en aprobaciones internas.			

<b>Instrumento</b>	5.2	Bienes Públicos													
<b>Objetivo</b>	Apoyar el desarrollo de bienes públicos orientados a resolver fallas de mercado (de coordinación y/o asimetrías de información) de determinados sectores y/o territorios.														
<b>Vinculación DPS</b>															





OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concursable (arrastre)				No aplica				No aplica			En proceso, etapa de recepción de informes.				
2.	Concursable (nuevos)				Marzo				Octubre			En proceso, etapa de recepción de postulaciones.				

<b>Instrumento</b>	5.3	Programas Estratégicos de Desarrollo (Nacionales) (DPS)														
<b>Objetivo</b>	Contribuir en la mejora de la competitividad de las empresas de un sector y/o plataforma habilitante, en ámbitos donde existe alto potencial de generación de valor o crecimiento, a través de la resolución de brechas de competitividad y/o fallas de coordinación entre agentes públicos y/o privados, generando con ello un mejor entorno para mejorar el aumento de la productividad, la innovación y el emprendimiento a nivel regional.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concursable (Arrastre): Hidrógeno Verde en Magallanes				No aplica				No aplica			En proceso.				

<b>Instrumento</b>	5.4	Programas Estratégicos de Desarrollo (Regionales) (DPS)														
<b>Objetivo</b>	Contribuir en la mejora de la competitividad de las empresas de un sector y/o plataforma habilitante, en ámbitos donde existe alto potencial de generación de valor o crecimiento, a través de la resolución de brechas de competitividad y/o fallas de coordinación entre agentes públicos y/o privados, generando con ello un mejor entorno para mejorar el aumento de la productividad, la innovación y el emprendimiento a nivel regional.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				





1.	Concursable (Arrastre): Gestión Hídrica Atacama / Valparaíso / Coquimbo	No aplica	No aplica	En proceso.
----	---	-----------	-----------	-------------

<b>Instrumento</b>	5.5	Programas Estratégicos de Desarrollo (Nacionales) (DPS) (GCT)														
<b>Objetivo</b>	Contribuir en la mejora de la competitividad de las empresas de un sector y/o plataforma habilitante, en ámbitos donde existe alto potencial de generación de valor o crecimiento, a través de la resolución de brechas de competitividad y/o fallas de coordinación entre agentes públicos y/o privados, generando con ello un mejor entorno para mejorar el aumento de la productividad, la innovación y el emprendimiento a nivel regional.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
<b>Actividades</b>					<b>Mes inicio</b>				<b>Mes fin</b>				<b>Estado</b>			
1.	Concursable (Arrastre): Transforma Innovación en Salud				No aplica				No aplica				En proceso.			

<b>Instrumento</b>	5.6	Mesas Ejecutivas														
<b>Objetivo</b>	Las MEP consisten en mesas de trabajo público-privadas que se reúnen mensualmente para identificar e implementar soluciones a distintas restricciones mediante aproximaciones top-down y bottom-up. En esta instancia hay un equipo dedicado cien por ciento a buscar soluciones, generar coordinaciones y hacer seguimiento con los servicios involucrados para que las trabas se solucionen con agilidad.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
<b>Actividades</b>					<b>Mes inicio</b>				<b>Mes fin</b>				<b>Estado</b>			
1.	Desarrollo de Mesas Ejecutivas				Enero				Diciembre				En proceso.			

<b>Instrumento</b>	6.1	Convenio de Desempeño INN													
<b>Objetivo</b>	Elaborar normas y estudios para la industria del H2V, cuyo detalle de la priorización de las iniciativas de la ejecución del Plan de Implementación en el año 2025 estará dado por el Comité de H2V de acuerdo a las necesidades detectadas por éste.														





Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Convenio de transferencia				Diciembre (2024)				Diciembre (2025)			En proceso, convenio en ejecución. Informes: 1/2				

<b>Instrumento</b>	6.2	Convenio de Desempeño IFOP														
<b>Objetivo</b>	Desarrollar estudios asociados a los efectos del cambio climático en el ámbito de pesca y acuicultura. En específico, se plantea la necesidad de tener información comparativa con el año 2024 de manera que la toma de decisiones del estado en estas materias pueda ser con evidencia, lo cual permitirá mitigar, adaptar o prevenir impactos del cambio climáticos en la industria pesquera y acuícola.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Convenio de transferencia				Diciembre (2024)				Diciembre (2025)			En proceso, convenio en ejecución.				

<b>Instrumento</b>	6.3	Programas Tecnológicos Estratégicos														
<b>Objetivo</b>	Orientados por misión, se busca incrementar la tasa de innovación tecnológica en productos y procesos de las empresas en sectores productivos y/o económicos específicos, mediante la ejecución articulada de portafolios de proyectos de desarrollo tecnológico que permitan disminuir y/o cerrar las brechas detectadas, mejorar la productividad del sector y contribuir a su diversificación y/o sofisticación.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concursable (arrastre): Uso y adopción del hidrógeno en la industria chilena 2023				No aplica				No aplica			En proceso, estado de revisión de informes.				





2.	Concursable (arrastre): Uso y adopción del hidrógeno en la industria chilena 2024	No aplica	No aplica	En proceso (recepción de informes en agosto).
3.	Concursable (arrastre): Manufactura en hidrógeno verde	No aplica	No aplica	En proceso (recepción de informes en agosto).
4.	Concursable (arrastre): Reconversión de Pasivos Ambientales	No aplica	No aplica	En proceso (recepción de informes en agosto).
5.	Concursable (nuevos): Valorización de Residuos y Economía Circular	Febrero	Diciembre	En proceso, etapa de recepción de postulaciones.

<b>Instrumento</b>	6.4	Centros Tecnológicos para la Innovación Productiva														
<b>Objetivo</b>	Crear y/o fortalecer infraestructura tecnológica y capital humano avanzado en entidades tecnológicas, para activar demanda por innovación de las empresas. Se financiará el arrastre del Centro Tecnológico de Hidrógeno Verde de Magallanes que cuentan con financiamiento de la operación Corfo – BID y se solicita financiar 3 Centros Tecnológicos de Pilotaje a nivel regional.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
<b>Actividades</b>					<b>Mes inicio</b>				<b>Mes fin</b>						<b>Estado</b>	
1.	Concursable (arrastre): Magallanes H2V				No aplica				No aplica						En proceso (recepción de informes en agosto).	
2.	Concursable (nuevos): Manufactura Avanzada e Industria 4.0 / Región del Biobío				Marzo				Diciembre						En proceso, etapa de recepción de postulaciones.	
3.	Concursable (nuevos): Biotecnología para la Sostenibilidad en la región de Los Ríos.				Marzo				Diciembre						En proceso, bases concursables en aprobaciones internas.	
4.	Concursable (nuevos): Economía Circular en la región de Los Lagos.				Marzo				Diciembre						En proceso, bases concursables en aprobaciones internas.	

<b>Instrumento</b>	6.5	Retos de Innovación													
<b>Objetivo</b>	Resolver problemas que afectan a empresas de un sector productivo cuya solución no se encuentra disponible en el mercado y donde es necesario desarrollar tecnologías e innovación para implementarlas														
<b>Vinculación DPS</b>															





OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concursable (arrastre): Regionales				No aplica				No aplica			En proceso (recepción de informes en septiembre)				
2.	Concursable (arrastre): Armada 2024				No aplica				No aplica			En proceso (recepción de informes en julio).				
3.	Concursable (arrastre): Higueras 2023				No aplica				No aplica			En proceso, estado de recepción de informes.				

<b>Instrumento</b>	6.6	Impulsa Transición Tecnológica														
<b>Objetivo</b>	Robustecer las capacidades de la industria nacional, principalmente manufacturera, de modo de que puedan capturar las oportunidades de participar localmente en las cadenas de valor de sectores emergentes, tales como, el hidrógeno verde, manufactura de componentes en base a litio, infraestructura de energías renovables, entre otros. Para ello se promoverá la exploración y financiamiento del proceso de transferencia tecnológica entre privados, abordando la necesidad y sofisticación de la matriz productiva.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concursable (nuevos)				Marzo				Noviembre			En proceso, bases concursables en aprobaciones internas.				

<b>Instrumento</b>	7.1	Refinanciamiento Créditos														
<b>Objetivo</b>	Para el Crédito Verde se está trabajando en establecer ajustes a su reglamento que posibiliten ampliar su uso a proyectos asociados a la cadena de proveedores de hidrógeno verde. Se espera habilitar su ventanilla durante el segundo semestre 2024 y permitirá cubrir necesidades de fondeo que puedan tener proyectos, previo a la entrada en operación de la Facilidad Financiera de Hidrógeno Verde.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	





D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado					
1.	Ventanilla Abierta (arrastre)					No aplica				No aplica			Finalizado.				
2.	Ventanilla Abierta (nuevos)					Enero				Diciembre			En proceso.				

<b>Instrumento</b>	8.1	Acuerdo de Producción Limpia															
<b>Objetivo</b>	A través de Acuerdos de Producción Limpia, se impulsará de manera voluntaria en las industrias locales, la descarbonización a través de compromisos de energías renovables, eficiencia energética, gestión de metano, sustitución de sustancias refrigerantes con alto potencial de calentamiento global, captura de carbono en suelo, Economía Circular, entre otros.																
<b>Vinculación DPS</b>																	
OE1					OE2				OE3					OE4			
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado					
1.	Ventanilla abierta (arrastre)					No aplica				No aplica			En proceso.				

<b>Instrumento</b>	9.1	Comité de Litio y Salares															
<b>Objetivo</b>	En el Marco de la Estrategia Nacional del Litio, para cumplir los objetivos que en ella se señalan se considera el involucramiento del Estado en todo el ciclo industrial mediante la creación entre otros del Comité de Litio y Salares Corfo. Este Comité tendrá por objeto colaborar con el logro de los objetivos de la Estrategia Nacional del Litio, en los ámbitos en que Corfo tenga competencias o atribuciones, o en las que pueda servir como organismo técnico asesor.																
<b>Vinculación DPS</b>																	
OE1					OE2				OE3					OE4			
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado					
1.	Ejecución Comité					Enero				Diciembre			En proceso.				

<b>Instrumento</b>	10.1	Comité de Hidrógeno Verde														
<b>Objetivo</b>	Acelerar el desarrollo sostenible de la industria del H2V y sus derivados en Chile e implementar la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde.															





Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Ejecución Comité				Enero				Diciembre			En proceso.				

<b>Instrumento</b>	11.1	Convenio Banco Estado														
<b>Objetivo</b>	Convenio de Colaboración que se suscribirá este año con BancoEstado, el cual estará vigente mientras opere el Facility y será financiado con recursos del Préstamo de Hidrógeno Verde acordado con Banco Mundial, cuyo objetivo es apoyar a Corfo en los procesos de evaluación de riesgos y seguimiento de proyectos en los aspectos financiero, de crédito, contractual, ambiental y social, entre otros.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Convenio de transferencia				Mayo (2024)				Septiembre (2025)			En proceso, convenio en ejecución.				

<b>Instrumento</b>	12.1	Aplicación de Fondos de Cobertura de Riesgo														
<b>Objetivo</b>	Apoyar la descarbonización de las empresas a través de una cobertura que permita el financiamiento de proyectos de auto consumo de energía en base a ERNC.															
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Ventanilla abierta				Enero				Diciembre			Solicitud de decreto modificatorio en tramitación en Dipres				

<b>Instrumento</b>	13.1	Capital Humano para la Innovación														
--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





<b>Objetivo</b>	Estimular y mejorar la capacidad tecnológica de las empresas, a través de la incorporación dentro de la empresa, de profesionales expertos en materias de I+D+i, que identifiquen oportunidades para las empresas en materia de productividad y/o competitividad y las aborden mediante un proceso de innovación o I+D.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
<b>Actividades</b>					<b>Mes inicio</b>				<b>Mes fin</b>			<b>Estado</b>				
1.	Ventanilla Abierta (nuevos)				Noviembre (2024)				Diciembre (2025)			En proceso, concurso inicia el año anterior. Actualmente en etapa de evaluación y adjudicación.				

<b>Instrumento</b>	13.2	Innova Región														
<b>Objetivo</b>	Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos (bienes o servicios) y/o procesos desde la fase de prototipo, hasta la fase de validación técnica a escala productiva y/o validación comercial, que aporten a la economía regional y fortalezcan las capacidades de innovación en la empresa.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
<b>Actividades</b>					<b>Mes inicio</b>				<b>Mes fin</b>			<b>Estado</b>				
1.	Concursable (nuevos)				Diciembre (2024)				Diciembre (2025)			En proceso, concurso inicia el año anterior. Actualmente en etapa de adjudicación.				

<b>Instrumento</b>	13.3	Programa Absorción Tecnológica para la Innovación														
<b>Objetivo</b>	Contribuir a mejorar las capacidades de innovación sistemática en un conjunto de empresas, de preferencia Pymes, mediante el fortalecimiento de las capacidades de absorción tecnológica, cofinanciando la incorporación de nuevo conocimiento, mejores prácticas y/o tecnologías.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2





Actividades		Mes inicio	Mes fin	Estado
1.	Ventanilla Abierta (arrastre)	No aplica	No aplica	En proceso.
2.	Ventanilla Abierta (nuevos)	Noviembre (2024)	Diciembre (2025)	En proceso, concurso inicia el año anterior.

<b>Instrumento</b>	13.4	Crea y Valida														
<b>Objetivo</b>	Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos (bienes o servicios) y/o procesos, que requieran I+D, desde la fase de prototipo, hasta la fase de validación técnica a escala productiva y/o validación comercial, fortaleciendo las capacidades de innovación en la empresa.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin						Estado	
1.	Concursable (arrastre)				Enero				Diciembre						En proceso, período de recepción de informes.	
2.	Concursable (nuevos)				Octubre (2024)				Diciembre (2025)						En proceso, concurso inicia el año anterior. Actualmente en período de formalización de adjudicados.	

<b>Instrumento</b>	13.5	Innova Alta Tecnología														
<b>Objetivo</b>	Apoyar innovaciones intensivas en I+D, que enfrenten alta incertidumbre tecnológica y que apunten a escalamientos de alto potencial de comercialización nacional o global, fortaleciendo las capacidades de I+D+i en las empresas.															
<b>Vinculación DPS</b>																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin						Estado	
1.	Ventanilla Abierta (arrastre)				No aplica				No aplica						En proceso.	
2.	Ventanilla Abierta (nuevos)				Noviembre (2024)				Diciembre (2025)						En proceso, concurso inicia el año anterior.	

