



Informe trimestral a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía del Senado sobre la implementación del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS).

Corporación de Fomento de la Producción

Julio 2026



1 PRESENTACIÓN

De acuerdo a lo establecido en la glosa 13 de la Partida 07, Capítulo 06, Programa 07 Desarrollo Productivo Sostenible de la Corporación de Fomento de la Producción en la ley de presupuesto del año 2026, el presente documento cumple con informar trimestralmente a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía del Senado sobre la implementación de los distintos programas, las transferencias realizadas y las ejecuciones desarrolladas en función de los recursos aprobados para el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), verificados en los programas presupuestarios 13 de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y 07 de la Corporación de Fomento de la Producción.

El Programa DPS es una iniciativa interministerial pionera que busca orientar estratégicamente los esfuerzos del Estado en el ámbito productivo para enfrentar desafíos ineludibles como la descarbonización justa de los sectores productivos, la resiliencia ante la triple crisis ambiental y sus impactos socioambientales, y la necesaria sofisticación y diversificación productiva sostenible de nuestra economía para la generación de empleos de calidad.

2 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ABRIL – JUNIO 2026

2.1 ACCIONES HABILITANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La habilitación de ejecución presupuestaria del Programa DPS requiere de la aprobación del Plan anual (cuadro 1) por parte del Comité de Ministros y Ministras para el Desarrollo Productivo Sostenible, lo cual se realizó en sesión realizada el 05 de enero de 2026, y cuya resolución, informada mediante Oficio por parte de la Secretaría Ejecutiva a las entidades receptoras, se adjunta como anexo.

Cuadro 1: Plan DPS 2026

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DESAFÍOS
1. Descarbonización justa de los sectores productivos.	1.1. Impulsar el desarrollo de una industria sostenible de hidrógeno verde y sus derivados , así como el desarrollo de encadenamientos productivos locales asociados a ella, preferentemente en sectores de alto valor agregado.
	1.2. Impulsar la mitigación y la transición energética en los sectores productivos para descarbonizar la matriz nacional.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DESAFÍOS
	1.3. Impulsar el desarrollo de sistemas energéticos descentralizados , limpios, eficientes e inclusivos.
	1.4. Impulsar sistemas de movilidad sostenible .
	1.5. Impulsar el desarrollo tecnológico en el manejo productivo de los recursos naturales para maximizar la captura/retención de las emisiones de GEI .
2. Resiliencia de los sectores productivos a la triple crisis ambiental (climática, biodiversidad y contaminación), disminuyendo la vulnerabilidad frente a sus impactos socioambientales.	2.1. Impulsar la seguridad y sustentabilidad del recurso hídrico en los sectores productivos.
	2.2. Impulsar la adaptación a la crisis climática y resiliencia e integración de la crisis de contaminación y pérdida de biodiversidad en los sectores productivos.
	2.3. Fomentar la transición hacia una economía circular .
	2.4. Fortalecer la sustentabilidad en los sistemas alimentarios , promoviendo la seguridad y soberanía alimentaria.
3. Sofisticación y diversificación productiva sostenible que genera empleos de calidad.	3.1. Impulsar el desarrollo de productos y servicios de salud de alto valor agregado y avanzar en soberanía sanitaria.
	3.2. Apoyar el desarrollo sostenible de la industria del litio en toda su cadena de valor, fomentando el desarrollo tecnológico y la agregación de valor .
	3.3. Fomentar soluciones tecnológicas para la transformación sostenible de la minería .
	3.4. Impulsar el desarrollo de productos y servicios de alto valor agregado , alineados con el DPS.
	3.5. Impulsar la transformación digital e inteligencia artificial para acelerar el desarrollo productivo sostenible .
	3.6. Apoyar la diversificación y sofisticación de la industria manufacturera y sus encadenamientos productivos , y su contribución al desarrollo productivo sostenible.
4. Estado innovador y capacidades habilitantes para el desarrollo productivo sostenible.	4.1. Desarrollar capacidades de orientación estratégica, innovación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas de desarrollo productivo sostenible en el Estado.
	4.2. Apoyar la implementación de plataformas e infraestructura habilitante para el desarrollo productivo sostenible.

Fuente: Resolución que aprueba el Plan DPS 2026.

Asimismo, y tal como lo indica la Ley de Presupuestos del año 2026, los instrumentos y los recursos a ser ejecutados fueron definidos en dicha sesión e informados mediante Oficio por parte de la Secretaría Ejecutiva a las entidades receptoras correspondientes, con copia a la Dirección de Presupuestos (glosa 2 de la Ley de Presupuestos del año 2026).



2.2 ESTATUS DE LOS CONVENIOS DE DESEMPEÑO PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

De acuerdo a lo definido en la Glosa n° 06 del Programa 13 DPS Y Glosa n°07 del Programa 07 CORFO-DPS , los recursos son transferidos a través de un convenio de desempeño en el cual se especifican objetivos, metas, indicadores de desempeño, plazos y requisitos que deben cumplir las rendiciones de cuentas que el organismo receptor efectúe. Respecto de los objetivos, metas, indicadores de desempeño, son acordados con la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) para el Desarrollo Productivo Sostenible.

Con posterioridad a la aprobación y publicación de la LdP del año 2026, desde fines del año 2025 se ha estado trabajando con cada una de las entidades receptoras de recursos del Programa 13, en sus subtítulos 24.01. y 24.02. de manera de sistematizar las actividades a desarrollar y validar que se encuentran en el marco de los lineamientos estratégicos definidos por el Comité de Ministros(as) DPS y que la ejecución de las actividades planteadas tributa a la consecución de los objetivos y metas diseñadas y validadas en el marco del Programa completo.

El estado de avance de la suscripción de los convenios al 30 de junio es el siguiente:



Cuadro 1. Estado de suscripción de convenios del Programa 13 (Subsecretaría de Economía y EMT) DPS 2026.

TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2026 (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2026 (M\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE JUNIO DE 2026
Instituto de Fomento Pesquero	2401010	1.089.664	1.056.994	Mantener monitoreos asociados al status de recursos pesqueros que hoy en día no están contemplados dentro del Programa Básico de Investigación. Los estudios responden a demandas y contingencias que presenta el sector, y que requieren el monitoreo sistemático de sus niveles de explotación y condición biológica, elementos esenciales para establecer medidas de administración de corto y mediano plazo, que permitirían a la autoridad responder oportunamente al sector, disminuyendo la conflictividad, mitigando los potenciales impactos socioeconómicos en él y garantizando la extracción sustentable de los recursos.	Convenio totalmente tramitado. Aprobado por Decreto Supremo N° 21 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; y tomado de razón el 18/02/2026 por la CGR.
Instituto Nacional de Normalización	2401011	56.310	56.310	Contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional de Litio a través de elaboración de documentos normativos habilitantes para el desarrollo sostenible de la industria nacional del litio.	Convenio totalmente tramitado. Aprobado por Decreto Exento N° 00069 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
ITREND - Instituto para la Resiliencia ante Desastres	2401012	315.239	305.739	Evaluar cuantitativamente el impacto que producen sobre los sectores productivos seleccionados eventos gatillados por amenazas de origen natural o antrópico en diversas regiones del país. El estudio considera el levantamiento y sistematización de la información que alimente el modelo de riesgo y la definición de la resolución espacial adecuada para el tipo de resultados posibles de generar.	Convenio totalmente tramitado. Aprobado por Decreto Exento N° 00041 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Subsecretaría del Medio Ambiente	2402034	1.573.538	1.573.538	1. Desarrollar las Líneas de Base Pública (LBP), las que tienen por objetivo generar información pública y abierta disponible a ser utilizada para diferentes fines por la sociedad civil, comunidad científica, empresas y el propio gobierno, entre otros, favoreciendo procesos de toma de decisiones en materia ambiental más transparente, participativa, justa y basada en conocimiento científico y técnico.	Convenio totalmente tramitado. Aprobado por Decreto Exento N° 00073, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y Resolución Exenta



TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2026 (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2026 (M\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE JUNIO DE 2026
				2. Diseño de instrumentos, fomento de capacidades y transferencia de conocimientos para enfrentar la crisis climática y de contaminación a nivel nacional y subnacional, relacionados a plantas de tratamiento de residuos orgánicos.	02992/2026 del Ministerio de Medio Ambiente.
Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología	2402039	15.236.269	14.916.659	1. Desarrollar áreas temáticas específicas y fomentar el desarrollo científico y/o tecnológico del país, mediante el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo sustentados en un trabajo colaborativo, amplio y multidisciplinario. Para esto, se utilizarán los instrumentos de Asignación Rápida, Concurso IDeA Investigación Tecnológica, IDeA I+D Temáticos, IDeA Tecnologías Avanzadas, Anillos Temáticos y Valorización de la Investigación Universitaria. 2. Aumentar las capacidades académicas, científicas y tecnológicas de las instituciones nacionales del sector productivo para que desarrollen ciencia y tecnología mediante la atracción de investigadores de excelencia y la inserción laboral de profesionales altamente calificados. Para esto, se utilizarán los instrumentos de Inserción en la Industria y Tesis en la Industria. 3. Fortalecer la capacidad de innovación del sector productivo a través del financiamiento para la realización de proyectos innovadores de iniciativas destinadas a mejorar el acceso a conocimiento avanzado y a tecnologías de gestión y/o producción y para la creación de nuevas empresas orientadas a negocios basados en innovación de base científica y tecnológica. Para esto se utilizará el instrumento Startup Ciencia. 4. Entregar recursos para la adquisición y/o actualización de equipamiento científico y tecnológico destinado a actividades de investigación. Para esto se utilizará el instrumento Fondequip Equipamiento Mayor.	Convenio en proceso de tramitación.
Fondo de Innovación para la Competitividad - Emprendimiento	2402041	7.680.747	7.680.747	El objeto de este convenio es financiar los proyectos de arrastres y nuevos vinculados a los instrumentos Programas Tecnológicos y Financiamiento de institutos tecnológicos públicos de la Gerencia de Capacidades tecnológicas.	Convenio en proceso de tramitación.



TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2026 (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2026 (M\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE JUNIO DE 2026
				Lo anterior conforme los objetivos y lineamientos contenidos en el Plan Anual de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) aprobado por el Comité DPS.	
Subsecretaría de Energía	2402044	316.918	316.918	1. Impulsar el desarrollo de una industria sostenible de hidrógeno verde y sus derivados, así como el desarrollo de encadenamientos productivos locales asociados a ella, preferentemente en sectores de alto valor agregado. 2. Impulsar, en distintos sectores de la sociedad, el desarrollo de sistemas energéticos descentralizados, limpios, eficientes e inclusivos.	Convenio en proceso de tramitación.
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual	2402048	222.024	222.024	Difundir información tecnológica que facilite la adopción de tecnologías, así como la visualización de panoramas y tendencias globales sobre tecnologías, basado en información de patentes nacionales e internacionales y que sirva de antecedente o insumo a los sectores productivos para la descarbonización, la resiliencia a la triple crisis ambiental (climática, biodiversidad y contaminación), así como a la sofisticación y diversificación productiva.	Convenio totalmente tramitado. Aprobado por Decreto Exento N° 00039 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; y por Resolución Exenta N°64 de INAPI.
Subsecretaría de Minería	2402440	354.379	354.379	1. Contribuir al desarrollo de la industria nacional del litio e impulsar la producción de este mineral, fomentando el desarrollo sostenible de esa industria en toda su cadena de valor. Para esto se llevarán a cabo los procesos de consulta indígena asociadas a los CEOL, de acuerdo con la legislación nacional e internacional. 2. Impulsar la adopción de un enfoque de economía circular en la minería específicamente en la gestión de relaves.	Convenio totalmente tramitado. Aprobado por Decreto Exento N° 00071 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; y por Resolución Exenta N° 2026-633 del Ministerio de Minería.
Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de CTCI	2402443	77.718	77.718	El programa de apropiación de crecimiento sostenible consiste en crear los lineamientos para la apropiación y orientaciones para la implementación del enfoque de desarrollo productivo sostenible, con foco en el sector empresarial.	Convenio totalmente tramitado. Aprobado por Decreto Exento N° 00074 del Ministerio



TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2026 (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2026 (M\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE JUNIO DE 2026
				El objetivo general del programa, en consecuencia, con el trabajo conjunto realizado durante los años 2023 y 2024, es generar orientaciones para sentar bases técnicas y políticas para un gran acuerdo nacional en torno al desarrollo productivo sostenible.	de Economía, Fomento y Turismo; y por Decreto Exento N° 00068/2026 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Servicio de Cooperación Técnica	2402451	3.895.420	3.778.557	Fortalecer la gestión de las empresas y cooperativas y mejorar su competitividad, mediante el financiamiento de un plan de trabajo orientado a incorporar tecnologías y prácticas de sostenibilidad para potenciar su crecimiento, su consolidación y/o acceder a nuevas oportunidades de negocio, a través del instrumento Crece Sostenible.	Convenio totalmente tramitado. Aprobado por Decreto Exento N° 00088 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Secretaría Ejecutiva Desarrollo Productivo Sostenible	2403624	535.852	342.458	La Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) para el Desarrollo Productivo Sostenible está radicada en la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que crea dicho Comité. Mediante resolución del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, suscrita por todos los miembros del Comité de Ministros(as) para el Desarrollo Productivo Sostenible, se aprobó el Plan de Desarrollo Productivo Sostenible, en el que se establecen los objetivos estratégicos y lineamientos generales para la ejecución de los recursos del Programa Desarrollo Productivo Sostenible, así como las metas y resultados esperados.	No aplica
Secretaría Ejecutiva Desarrollo Productivo Sostenible	2409624	495.938	495.938	La Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) para el Desarrollo Productivo Sostenible está radicada en la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que crea dicho Comité. Mediante resolución del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, suscrita por todos los miembros del Comité de Ministros(as) para el Desarrollo Productivo Sostenible, se aprobó el Plan de Desarrollo Productivo Sostenible, en el que se	No aplica



TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2026 (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2026 (M\$)	OBJETIVO	ESTADO CONVENIOS AL 30 DE JUNIO DE 2026
				establecen los objetivos estratégicos y lineamientos generales para la ejecución de los recursos del Programa Desarrollo Productivo Sostenible, así como las metas y resultados esperados. Adicionalmente, dicho Plan DPS mandata a la Secretaría Ejecutiva a hacer el seguimiento de los instrumentos financiados con recursos del Programa Desarrollo Productivo Sostenible.	
Subsecretaría de Energía	3302005	2.008.380	1.082.761	1. Impulsar el desarrollo de una industria sostenible de hidrógeno verde y sus derivados, así como el desarrollo de encadenamientos productivos locales asociados a ella, preferentemente en sectores de alto valor agregado. 2. Impulsar, en distintos sectores de la sociedad, el desarrollo de sistemas energéticos descentralizados, limpios, eficientes e inclusivos.	Convenio en proceso de tramitación.
Subtotal DPS Programa 13		33.858.396	32.260.740		

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) DPS.

Para ejecutar los recursos aprobados en el Programa DPS-CORFO 2026, la Secretaría Ejecutiva del Programa DPS y la Corporación celebran un “acuerdo de ejecución”, en que se detallan los instrumentos, recursos, periodicidad de reportes técnicos e indicadores asociados al monto de recursos que ejecutará CORFO o sus Comités. Los instrumentos que la Corporación o sus Comités ejecuten deben enmarcarse en la Política y Plan aprobado por el Comité de Ministros y Ministras para el Desarrollo Productivo Sostenible.

Cuadro 2. Detalle de asignación presupuestaria y monto del Programa 07 (Corfo) DPS 2026.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO LEY DE PRESUPUESTOS 2026 (\$)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2026 (\$)	ESTADO SUSCRIPCIÓN CONVENIO
---------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------



Corfo Programa 07	101.007.394	36.151.051	Acuerdo ejecución, 100% tramitado.
TOTAL PROGRAMA DPS	132.865.790	68.411.791	

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros(as) DPS.



3 EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2026

A continuación, se presentan los cuadros con la ejecución presupuestaria de los programas DPS y las transferencias correspondientes.

Cuadro 3. Ejecución presupuestaria Programa DPS 13 de la Subsecretaría de Economía y EMT al 30 de junio de 2026.

Subt.	Item	Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/06/2026
				Moneda Nacional Miles de \$		
			TOTAL INGRESOS	33.858.406	33.260.750	2.541.066
5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.858.396	33.260.740	2.541.066
	2		Del Gobierno Central	33.858.396	33.260.740	2.541.066
		11	Desarrollo Productivo Sostenible	33.858.396	33.260.740	2.541.066
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			TOTAL GASTOS	33.858.406	32.260.750	2.541.066
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.850.016	31.177.979	2.541.066
	1		Al Sector Privado	1.461.213	1.419.043	512.610



Subt.	Item	Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/06/2026
				Moneda Nacional Miles de \$		
		10	Instituto de Fomento Pesquero	1.089.664	1.056.994	360.000
		11	Instituto Nacional de Normalización	56.310	56.310	26.510
		12	ITREND - Instituto para la Resiliencia ante Desastres	315.239	305.739	126.100
	2		Al Gobierno Central	29.357.013	28.920.540	1.793.466
		34	Subsecretaría del Medio Ambiente	1.573.538	1.573.538	246.681
		39	Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología	15.236.269	14.916.659	0
		41	Fondo de Innovación para la Competitividad - Emprendimiento	7.680.747	7.680.747	1.275.551
		44	Subsecretaría de Energía	316.918	316.918	0
		48	Instituto Nacional de Propiedad Industrial	222.024	222.024	95.017
		440	Subsecretaría de Minería	354.379	354.379	176.217
		443	Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de CTCI	77.718	77.718	0
		451	Servicio de Cooperación Técnica	3.895.420	3.778.557	0
	3		A Otras Entidades Públicas	535.852	342.458	61.721
		624	Secretaría Ejecutiva Desarrollo Productivo Sostenible	535.852	342.458	61.721
	9		A Unidades o Programas del Servicio	495.938	495.938	173.268
		624	Secretaría Ejecutiva Desarrollo Productivo Sostenible	495.938	495.938	173.268
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.008.380	1.082.761	0



Subt.	Item	Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/06/2026
				Moneda Nacional Miles de \$		
	2		Al Gobierno Central	2.008.380	1.082.761	0
		5	Subsecretaría de Energía	2.008.380	1.082.761	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0
	7		Deuda Flotante	10	10	

Cuadro 4. Ejecución presupuestaria Programa DPS 07 de Corfo al 30 de junio de 2026.

Subt.	Item	Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/06/2026
				Moneda Nacional Miles de \$		
			TOTAL INGRESOS	101.007.394	36.151.051	9.806.999
5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.007.384	36.151.031	8.966.386
	2		Del Gobierno Central	101.007.384	36.151.031	8.966.386
		29	Fondos Culturales y Artísticos	4.639.500	2.319.750	354.035
		147	CORFO 01 - Desarrollo Productivo Sostenible	96.367.874	33.831.271	8.612.350
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
8			OTROS INGRESOS CORRIENTES		0	840.613
	99		Otros		0	840.613
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			TOTAL GASTOS	101.007.394	100.417.601	5.059.272
21			GASTOS EN PERSONAL	2.629.466	1.629.466	1.052.114
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	488.489	430.043	39.500



Subt.	Item	Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/06/2026
				Moneda Nacional Miles de \$		
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	63.611	63.611	153.769
	1		Prestaciones Previsionales	63.611	63.611	22.939
	3		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	130.831
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.646.006	33.939.245	8.207.568
	1		Al Sector Privado	17.604.425	16.056.504	1.307.388
		70	Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable	376.047	328.964	80.585
		90	Programas de Fomento	1.114.099	934.099	29.980
		110	Instituto Nacional de Normalización	106.821	103.616	20.723
		118	Emprendimiento	1.587.767	1.540.134	432.000
		121	Transferencia Tecnológica	14.419.691	13.149.691	744.100
	2		Al Gobierno Central	12.740.844	12.358.619	6.390.000
		9	Comité Innova Chile	12.740.844	12.358.619	6.390.000
	3		A Otras Entidades Públicas	10	10	0
		121	Transferencia Tecnológica	10	10	0
	5		A Empresas Públicas Financieras	2.519.016	0	0
		1	Convenio Banco Estado	2.519.016	0	0
	8		A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas	7.841.860	4.981.745	290.640
		17	Programa Promoción de Inversiones	5.051.900	2.322.150	-
		18	Programa Formación para la Competitividad	1.292.359	1.253.588	117.600
		107	Programas Estratégicos de Desarrollo	1.027.491	950.000	173.040
		118	Emprendimiento	470.110	456.007	-
	9		A Unidades o Programas del Servicio	939.851	542.367	219.540
		421	Comité Hidrógeno Verde	396.236	198.118	150.126
		998	Comité del Litio y Salares	362.509	181.254	66.319
		999	Comité de Construcción Naval	181.106	162.995	3.096



Subt.	Item	Asig.	Denominaciones	Ley de presupuestos aprobada	Ley de Presupuesto vigente	Ejecución presupuestaria 30/06/2026
				Moneda Nacional Miles de \$		
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	1.435.581
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	1.435.581
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88.666	88.666	0
	7		Programas Informáticos	88.666	88.666	0
32			PRÉSTAMOS	56.091.136	0	0
	4		De Fomento	56.091.136	0	0
		6	Créditos	56.091.136	0	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0
	7		Deuda Flotante	10	10	0



3.2 CALENDARIO DE CONVOCATORIAS DE INSTRUMENTOS CONCURSABLES

Respecto al compromiso en el uso de los recursos del Programa DPS 2026, durante el primer trimestre, en paralelo a la preparación del convenio de transferencia, se ha trabajado en la planificación de las distintas acciones y programas que componen el programa DPS. A continuación, se presenta la calendarización de las convocatorias de instrumentos concursables que reciben recursos del programa, lo que muestra el nivel de activación de esta, y donde se verifica la planificación anual en su gestión de apertura y cierre de concursos y de la adjudicación respectiva, que antecede al pago.

Cuadro 5. Calendario de convocatorias de instrumentos concursables del Programa DPS 2026 actualizado al 30 de junio de 2026.

Instrumento / programa	Ministerio - Ejecutor	Objetivo estratégico y Desafíos DPS 2026	2025	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
Startup Chile	CORFO	OEIII: 3.4	C	A											
Potencia	CORFO	OEI: Todos los desafíos OEII: Todos los desafíos OEII: Todos los desafíos							C	C		A			
Viraliza: Sostenibilidad	CORFO	OEI: Todos los desafíos OEII: Todos los desafíos OEII: Todos los desafíos			C	C		A							
Escalamiento: Sostenibilidad	CORFO	OEI: Todos los desafíos OEII: Todos los desafíos OEII: Todos los desafíos							C	C	A				
Programa de Formación para la Competitividad: Construcción en Madera	CORFO	OEI: 1.5 OEII: 2.2 OEIII: 3.6							C	C	A				
Programa de Formación para la Competitividad: Mercados de Carbono para la Acción Climática	CORFO	OEI: Todos los desafíos OEII: 2.3 OEIII: 3.4						C		A					
Programa de Formación para la Competitividad: Bioeconomía Aplicada para la Transformación Productiva	CORFO	OEI: Todos los desafíos OEIII: 3.4						C			A				
Programa de Formación para la Competitividad: Construcción Naval	CORFO	OEII: 2.4 OEIII: 3.6 OEIV: Todos los desafíos						C			A				
Red de Fomento Sostenible	CORFO	OEII: 2.2 OEIII: 3.5								C	C	A			
Programas Tecnológicos Estratégicos: FRPD y DPS Ñuble	CORFO	OEII: 2.3, 2.4 OEIII: 3.4 OEIV: 4.2									C	C	C	A	



Instrumento / programa	Ministerio - Ejecutor	Objetivo estratégico y Desafíos DPS 2026	2025	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
Centros Tecnológicos para la Innovación Productiva: Economía Circular en la Región Metropolitana	CORFO	OEII: 2.1 OEIII: 3.4 OEIV: 4.2									C	C	C	A	
Capital Humano para la Innovación	CORFO - INNOVA	OEI: Todos los desafíos OEII: Todos los desafíos OEIII: Todos los desafíos	V												
Programa Absorción Tecnológica para la Innovación	CORFO - INNOVA	OEI: Todos los desafíos OEII: Todos los desafíos OEIII: Todos los desafíos	V												
Crea y Valida	CORFO - INNOVA	OEI: Todos los desafíos OEII: Todos los desafíos OEIII: Todos los desafíos						C	C	C	C		A		
Asignación Rápida (Cambio Climático / Sequía / Ciencias Sociales/ Transición Justa)	MinCiencia - ANID	OEI: Todos los desafíos OEII: Todos los desafíos OEIII: Todos los desafíos	Por definir												
Valorización de la Investigación Universitaria (VIU)	MinCiencia - ANID	OEI: Todos los desafíos OEII: Todos los desafíos OEIII: Todos los desafíos		C	C						A				
Startup Ciencia	MinCiencia - ANID	OEI: Todos los desafíos OEII: Todos los desafíos OEIII: Todos los desafíos	C				A								
Crece Sostenible	Sercotec	OE1: 1.2, 1.3, 1.4 OE2: 2.1, 2.2, 2.3							C	C		A			

* simbología calendario

C: Convocatoria
A: Adjudicación
V: Ventanilla abierta



3.3 SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para dar seguimiento técnico a las actividades que desarrollan las entidades con recursos del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, se le solicita a cada una de las instituciones receptoras un reporte mensual que dé cuenta de las principales actividades realizadas. Esto se solicita a través del reporte denominado Minuta de Ejecución, los que permiten entregar el resumen de lo realizado por cada entidad al 30 de junio de 2026, cuyo resumen se presenta a continuación:

IFOP

Instrumento					1.1		Evaluación directa de langostino amarillo, langostino colorado y camarón nailon entre la región de Antofagasta y Biobío, año 2026.									
Objetivo					Estimar la biomasa vulnerable total, la abundancia vulnerable total y la distribución espacial del camarón nailon, langostino amarillo y langostino colorado, en el área de estudio para establecer medidas de administración de corto y mediano plazo, que permitirían a la autoridad responder oportunamente al sector, garantizando la extracción sustentable de los recursos.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Crucero				Enero				Agosto			En proceso. Zarpe de embarcaciones realizadas el mes de junio.				
2.	Estimación de biomasa y abundancia en el área de estudio				Septiembre				Diciembre			No iniciado.				
3.	Determinación de la condición biológica del recurso				Septiembre				Diciembre			No iniciado.				
4.	Diseño e implementación de red de estaciones de monitoreo ambiental				Enero				Diciembre			En proceso.				

Instrumento					1.2		Evaluación del Stock Desovante de merluza del sur y merluza de cola, en las Aguas Exteriores entre las Regiones de Los Lagos y de Aysén, año 2026.									
-------------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Objetivo					Estimar la biomasa vulnerable total, la abundancia vulnerable total y la distribución espacial del camarón nailon, langostino amarillo y langostino colorado, en el área de estudio para establecer medidas de administración de corto y mediano plazo, que permitirían a la autoridad responder oportunamente al sector, garantizando la extracción sustentable de los recursos.												
					Vinculación DPS												
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado				
1.	Crucero				Enero				Agosto				En proceso licitación de embarcación.				
2.	Estimación de Biomasa y abundancia en el área de estudio				Septiembre				Diciembre				No iniciado.				
3.	Determinación de la condición biológica del recurso				Septiembre				Diciembre				No iniciado.				



INAPI

Instrumento					1.1	Levantamiento de información tecnológica de patentes para un modelo de desarrollo productivo sostenible.										
Objetivo					Difundir información tecnológica que facilite la adopción de tecnologías, así como la visualización de panoramas y tendencias globales sobre tecnologías, basado en información de patentes nacionales e internacionales y que sirva de antecedente o insumo a los sectores productivos para la descarbonización, la resiliencia a la triple crisis ambiental (climática, biodiversidad y contaminación), así como a la sofisticación y diversificación productiva.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Actualización de al menos 9 documentos técnicos elaborados entre 2023 y 2025				Marzo				Diciembre				4 de 9 documentos actualizados.			
2.	Realización de 20 talleres presenciales y/o en línea dirigidos a empresas para mostrar resultados y oportunidades de la información tecnológica generada				Marzo				Diciembre				8 de 20 talleres realizados.			
3.	Desarrollo sitio web de visualización de información tecnológica				Febrero				Mayo				Plataforma desarrollada, se planifica lanzamiento para agosto.			
4.	Aplicación de 3 instrumentos de evaluación de los productos y servicios implementados				Abril				Diciembre				1 de 3 instrumentos aplicados.			
5.	Difusión de los resultados a actores relevantes, con 24 publicaciones web				Enero				Diciembre				13 de 24 publicaciones realizadas.			
6.	Realización de 40 visitas a empresas para presentarles la información tecnológica ya generada, y orientarlos con respecto a la gestión de dicho conocimiento para fines productivos				Marzo				Diciembre				16 de 40 visitas realizadas.			



INN

Instrumento					1.1	Desarrollo de documentos técnicos nacionales.										
Objetivo					Elaborar Norma Chilena o Publicación Técnica sobre vocabulario y principios para la sustentabilidad de la industria del litio; y de granulometría de litio.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Anteproyecto documento normativo para la Industria del Litio				Abril				Diciembre			En proceso elección de documento a desarrollar.				

Instrumento		1.2	Participación en normalización internacional.													
Objetivo		Esta actividad incluye dos líneas de acción, la primera relacionada a la coordinación del Comité Espejo Nacional del Comité ISO/TC 333 Litio y la segunda la coordinación del Grupo Focal de litio de COPANT. Con el desarrollo de estas actividades de participación internacional, se espera que Chile continúe influyendo en la normalización internacional y transformarse en un referente técnico internacional en normalización del litio.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Coordinación del Comité Espejo Nacional del Comité ISO/TC 333 Litio.				Enero				Diciembre			En proceso, se han programado 3 reuniones a la fecha.				
2.	Coordinación del Grupo Focal de litio de COPANT.				Enero				Diciembre			En proceso, segunda sesión realizada.				
3.	Participación Plenaria Anual Comité Técnico ISO/TC333 en Chile.				Noviembre				Noviembre			No iniciado. Plenaria se realizará en noviembre.				



Instrumento				1.3	Desarrollo de capacidades metrológicas para la industria del litio.											
Objetivo				Realizar capacitaciones en metrología química a los laboratorios que realizan análisis en la Matriz sales de litio en Chile.												
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Capacitación: Curso Metrología Química				Mayo				Agosto				En proceso, curso realizado.			
2.	Capacitación: Curso Estadística para Mediciones Analíticas				Mayo				Agosto				En proceso, curso realizado.			
3.	Capacitación: Curso Medición de impurezas en carbonato de litio				Junio				Septiembre				En proceso, diseño del curso realizado.			



ITREND

Instrumento					1.1	Evaluación de riesgo de desastres para sectores productivos y desarrollo de plataforma digital.										
Objetivo					Evaluar cualitativa y cuantitativamente el impacto que producen, sobre un sector productivo, eventos gatillados por tres amenazas naturales en dos regiones priorizadas de nuestro país, afectando el desarrollo económico de mediano y largo plazo tanto a nivel regional como nacional.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Analizar las amenazas de sismos, inundaciones e incendios forestales y generación de mapas de amenaza para las 2 nuevas regiones (O'Higgings y Ñuble).				Enero				Junio				Finalizado.			
2.	Modelar el riesgo cuantitativo del sector forestal para la Región de Ñuble para las 3 amenazas definidas el 2025 (sismos, incendios forestales, inundaciones) junto con la dependencia del sector a las líneas vitales.				Enero				Julio				En proceso, generando acuerdo de colaboración con Arauco.			
3.	Evaluar el impacto económico de las 3 amenazas definidas el 2025 en el sector forestal considerando la Región de Ñuble y modelo matriz Insumo-producto nacional, con datos consensuados con contraparte DPS.				Enero				Julio				En proceso, depende de etapa anterior.			
4.	Caracterizar el valor expuesto del sector vitivinícola en las Regiones de O'Higgings y del Maule, junto con la dependencia del sector a las líneas vitales.				Enero				Agosto				En proceso, generando convenio de colaboración con SAG.			



5.	Generar el mapa de la nueva amenaza para O'Higgins y Maule para cálculo de riesgo del sector vitivinícola y para Maule, Ñuble y Biobío del sector forestal.	Enero	Agosto	En proceso.
6.	Analizar la vulnerabilidad (pérdida histórica) para ambos sectores (forestal y vitivinícola) y las 4 amenazas, en las 4 regiones seleccionadas, según corresponda a cada sector productivo.	Enero	Agosto	En proceso.
7.	Calcular el riesgo cuantitativo del nuevo sector vitivinícola en las Regiones de O'Higgins y del Maule, considerando las 4 amenazas, junto con la dependencia del sector a las líneas vitales.	Julio	Noviembre	No iniciado.
8.	Calcular el riesgo del sector forestal considerando la 4ta amenaza, si corresponde, tomando en cuenta la dependencia del sector a las líneas vitales.	Agosto	Septiembre	No iniciado.
9.	Evaluar el impacto económico del sector forestal considerando la 4ta amenaza, si corresponde, considerando el modelo de matriz insumo-producto nacional, con datos consensuados con contraparte DPS.	Julio	Noviembre	No iniciado.
10.	Evaluar el impacto económico de las 4 amenazas en el sector vitivinícola en las Regiones de O'Higgins y del Maule, considerando el modelo de matriz insumo-producto nacional, con datos consensuados con contraparte DPS.	Enero	Diciembre	En proceso.
11.	Actualizar datos del sector forestal para las Regiones del Maule y Biobío (proyecto 2025).	Julio	Diciembre	No iniciado.



12.	Perfeccionar la plataforma digital, con segmentación de uso al sector público y al sector privado.	Enero	Diciembre	En proceso.
13.	Gestionar e implementar la coordinación público privada para sostener gobernanza de la iniciativa y su escalamiento	Enero	Diciembre	En proceso.
14.	Elaborar documento que resuma los principales resultados y recomendaciones del proyecto en 2026 para su publicación conjunta con DPS	Julio	Diciembre	No iniciado.
15.	Generar recomendaciones de política pública y de acciones preventivas y de mitigación para las empresas de los sectores productivos (forestal y vitivinícola).	Febrero	Diciembre	En proceso.
16.	Elaborar un documento para la biblioteca digital del gobierno con resultados del proyecto 2025	Enero	Febrero	Finalizado, publicado en Biblioteca Digital del Gobierno.



Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Instrumento					1.1	Asignación Rápida.										
Objetivo					Impulsar la investigación, la transferencia de conocimiento y la vinculación entre actores relevantes del ecosistema CTCL, para fortalecer capacidades globales, nacionales y locales que puedan contribuir a la investigación científica en áreas temáticas específicas, desde diversos ámbitos: científico, tecnológico, sanitario, social, económico, cultural y humanista.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Asignación Rápida en cambio climático, sequía, ciencias sociales o transición justa				Por definir				Por definir				No iniciado.			

Instrumento					1.2	Concurso IDeA Investigación Tecnológica.											
Objetivo					Desarrollar y validar soluciones de base científica tecnológica que requieran etapas de escalamiento para alcanzar tecnologías en nivel de madurez avanzada para su aplicación en el mercado. Permite crear conocimiento aplicado en temáticas asociadas a la resiliencia a la crisis climática y sus impactos territoriales y socioambientales, sentando las bases para el desarrollo, adaptación y escalamiento de tecnologías o soluciones de base científico - tecnológica. Se focalizará vía la bonificación de proyectos que investiguen y/o aborden el desarrollo/adaptación de tecnologías que aborden la resiliencia a la crisis climática, las problemáticas de crisis climática y sus impactos socioambientales.												
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado				
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.				

Instrumento	1.3	Concurso IDeA I+D Temáticos.														
--------------------	-----	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Objetivo					Impulsar el desarrollo de I+D aplicada en las universidades y centros de investigación y desarrollo del país, mediante la colaboración de estas entidades con la empresa, la sociedad civil y las instituciones públicas, que permitan desarrollar productos, servicios o procesos que tengan el potencial de ser transferidos y/o escalados en temáticas definidas acorde al programa DPS; generando innovaciones productivas sostenibles desde el sector privado.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica			Proyectos de arrastre en ejecución.				

Instrumento			1.4	Concurso IDeA Tecnologías Avanzadas.												
Objetivo			El instrumento de tecnologías avanzadas está orientado al cofinanciamiento de proyectos en ámbitos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico que requieren ciclos largos para la implementación de metodologías de investigación, realización de experimentos, pruebas a nivel de laboratorio y elaboración de prototipos. Los ámbitos temáticos más comunes para este tipo de proyectos son desarrollos tecnológicos vinculados a procesos biológicos, proyectos de alta complejidad en cuanto a la integración de diversas tecnologías para la elaboración de pruebas y/o prototipos de gran tamaño y largos tiempos de maduración tecnológica proyectos complejos en términos de los tiempos de desarrollo de la investigación, en áreas de las ciencias que involucran experimentación con animales o especies vegetales, para que puedan alcanzar la validación de un prototipo a pequeña escala en el plazo de cuatro años.													
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica			Proyectos de arrastre en ejecución.				

Instrumento			1.5	Anillos de Investigación Temáticos.												
Objetivo			Fomentar el desarrollo científico y/o tecnológico del país, mediante el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo sustentados en un trabajo colaborativo, amplio y multidisciplinario. Los proyectos apoyados a través de financiamiento DPS en este concurso tributan directamente a generar conocimiento, desarrollar capital humano avanzado, y capacidades para enfrentar los													



	desafíos relacionados a Resiliencia ante las crisis climáticas, abordando sus diversos impactos tanto sociales, como ambientales, a través investigación científica y tecnológica, como investigación en ciencias sociales.															
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
2.	Anillos Temáticos en litio y salares, convocatoria 2024				No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.			

Instrumento					1.6	Valorización de la Investigación Universitaria (VIU).										
Objetivo					Fomentar una cultura de emprendimiento innovador en la comunidad estudiantil, basada en la valorización de la investigación científica y/o tecnológica realizada en instituciones de educación superior chilenas. Para ello, el instrumento promueve la formación de capacidades para generar nuevos emprendimientos, negocios o empresas basados en la investigación científica – tecnológica desarrollada en el marco de tesis, memorias o trabajos de titulación por estudiantes o egresados de pre y postgrado.											
					Vinculación DPS											
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concurso (nuevos)				Abril				Octubre			Convocatoria finalizada, postulaciones en proceso de evaluación.				

Instrumento					2.1	Inserción en la industria.										
Objetivo					Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de conocimiento de empresas, emprendimientos, centros o institutos científicos-tecnológicos nacionales, a través de la contratación de profesionales con grado de doctor.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			



1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.			
Instrumento			2.2		Tesis en la Industria.											
Objetivo			Fomentar la vinculación entre el sector productivo y la academia, mediante el apoyo a programas de doctorado para que sus tesis de doctorado desarrollen su tesis de doctorado en proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en estrecha vinculación con el sector productivo, empresas o centros científicos-tecnológicos.													
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.			

Instrumento					3.1	Startup Ciencia.										
Objetivo					Promover el crecimiento y el fortalecimiento en etapa temprana de las empresas de base científico-tecnológica (EBCT) en Chile, a través del cofinanciamiento y el apoyo técnico en el proceso de desarrollo tecnológico, innovación, validación técnica y de negocios de los nuevos productos y/o servicios, facilitando su entrada a los mercados nacionales y/o internacionales.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Concurso (nuevos)				Julio (2025)				Junio (2026)			Proyectos adjudicados, se encuentra en proceso su formalización y pago de cuotas.				

Instrumento	4.1	Fondequip Equipamiento Mayor.
Objetivo	Fomentar el desarrollo científico de excelencia del país, entregando fondos para la adquisición de equipamiento científico y tecnológico mayor, incluyendo su traslado, instalación, puesta en marcha, acceso y modelos de uso. Habilitar equipamiento científico y tecnológico, para impulsar investigación y conocimiento de excelencia, con impacto positivo en los territorios a nivel nacional. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades científico y/o tecnológicas de las macrozonas. Promover la asociatividad entre instituciones que garanticen el uso eficiente y la sustentabilidad del equipamiento.	



Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.			



Subsecretaría de Economía y EMT – Secretaría Ejecutiva DPS

Instrumento					1/2	Operación de la Secretaría Ejecutiva Desarrollo Productivo Sostenible.										
Objetivo					Cumplir con las funciones asignadas en el decreto de creación del Comité de Ministros/as DPS y sus modificaciones y permitir la operación del equipo de la Secretaría Ejecutiva.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Continuidad contratación de personas				Enero				Diciembre				En ejecución.			
2.	Compra de Bienes y Servicios				Enero				Diciembre				En ejecución.			

Instrumento					3	Estudios y productos específicos.										
Objetivo					Desarrollar estudios o productos específicos que tributan a los objetivos estratégicos del DPS. En el marco de la coordinación interministerial que se ha llevado a cabo en estos años al alero del programa, se realizaron estudios que han surgido en dicho trabajo.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Plan de Inversiones en Soluciones Basadas en la Naturaleza				Febrero				Diciembre				En proceso. Etapa de diseño finalizado, actualmente en formulación y ejecución el plan de aceleración de inversiones en SbN con gobiernos locales.			
2.	Convenios Reforzamiento de Servicios que evalúan permisos en proyectos de H2V y otros que impulsen el DPS				Enero				Julio				En proceso, 3 convenios tramitados y 3 en proceso de elaboración.			

Instrumento	4.1	ITP - DPS Financiamiento para generación de bienes públicos.														
--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Objetivo					Apoyar en el proceso de implementación de planes estratégicos de los Institutos Tecnológicos y de Investigación Públicos existentes, con el fin de generar y/o fortalecer capacidades tecnológicas, de investigación y desarrollo, de transferencia tecnológica y de innovación, para la provisión de bienes públicos y servicios tecnológicos de interés público, en ámbitos, desafíos y/o sectores estratégicos, con una visión de largo plazo											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.			

Instrumento					4.2	PTEC - DPS Ejecución de Programas Tecnológicos Estratégicos.										
Objetivo					Incrementar la tasa de innovación tecnológica en productos y procesos de las empresas en sectores productivos y/o económicos específicos, mediante la ejecución articulada de portafolios de proyectos de desarrollo tecnológico que permitan disminuir y/o cerrar las brechas detectadas, mejorar la productividad del sector y contribuir a su diversificación y/o sofisticación.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Concurso (arrastre)					No aplica			No aplica			Proyectos de arrastre en ejecución.				
2.	Concurso (nuevo)					Julio			Diciembre			No iniciado.				



Subsecretaría de Minería

Instrumento		1.1	Proceso de consulta indígena, previo a la dictación de un CEOL.													
Objetivo		Llevar a cabo procesos de consulta indígena, de acuerdo con la legislación nacional e internacional. Conforme lo establecido el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al Estado de Chile le asiste la obligación de realizar consulta a los pueblos y comunidades indígenas puesto que, en caso de que los recursos mineros a explorar o explotar se ubiquen en tierras indígenas y que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, “los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Informe jurídico regulación comunidades indígenas en desarrollo actividad minera				Junio				Octubre			Consultoría contratada, inicia ejecución del servicio.				
2.	Desarrollo de proceso de consulta indígena				Enero				Diciembre			En ejecución.				

Instrumento					1.2	Diseño y administración de los Contratos Especiales de Operación de Litio.										
Objetivo					Poner en marcha procesos asociados a la administración de los Contratos Especiales de Operación otorgados.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Informes en materia jurídica, ambiental o técnica vinculada a los CEOLes				Junio				Diciembre			Consultoría contratada, inicia ejecución del servicio.				

Instrumento	2.1	Gestión de pasivos ambientales mineros en el contexto de economía circular.														
--------------------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Objetivo					Realizar una evaluación integral, exhaustiva y actualizada del panorama del reprocesamiento de depósitos de relaves en el contexto nacional e internacional, con foco en identificar las condiciones habilitantes que promuevan el desarrollo de minería secundaria en el país.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Diseño de un plan estratégico para la gestión de relaves críticos con enfoque de economía circular.				Febrero				Diciembre				En junio se apertura licitación, para posterior evaluación de postulaciones.			



Subsecretaría de Medio Ambiente

Instrumento					1.1	Concursos Públicos de Líneas de Base Públicas.											
Objetivo					Desarrollar el seguimiento de la ejecución de los Concursos Públicos de Línea de Base Pública, junto con promover y difundir la información levantada por los Concursos Públicos. Los Concursos Públicos son para la región de: Magallanes, Antofagasta y Metropolitana.												
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado					
1.	Concurso Metropolitana						Enero			Julio			En proceso de revisión de último informe.				
2.	Concurso Antofagasta						Enero			Julio			En proceso de revisión de último informe.				
3.	Modelo de trayectorias, corredores, conectividad espacial e indicadores de especies y otros objetos de conservación/protección ambiental para los territorios con información primaria de concursos LBP						Junio			Diciembre			En tramitación términos de convenio, para celebrar con Universidad de Chile.				

Instrumento					1.2	Implementación y Fomento de la Agenda de Capital Natural.										
Objetivo					Identificar y analizar las políticas, instrumentos y prácticas públicas y privadas relacionadas con el capital natural en Chile, con el fin de identificar oportunidades y brechas para la implementación del Enfoque del Capital Natural.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Caracterización de Unidades Económicas, Sectores Institucionales y Vulnerabilidad				Marzo			Diciembre			En proceso de elaboración bases de licitación.					



Socioecológica de Beneficiarios de Capital Natural			
--	--	--	--

Instrumento		1.3	Implementación y Fomento del Mercado de Compensaciones.														
Objetivo		Consolidar la implementación del Sistema de Compensación de Emisiones como un mecanismo que permita el financiamiento y habilitación de proyectos de reducción de emisiones. Para el 2026 se espera avanzar en habilitar totalmente los instrumentos de precio al carbono, mercado de carbono y certificación voluntaria para de esta forma facilitar el financiamiento de acciones que mitigan emisiones. Permitiendo la participación del sector privado, público y organismos de la sociedad civil aportar en el camino hacia la descarbonización.															
		Vinculación DPS															
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado					
1.	Consultorías y talleres para difusión "Fomento y vinculación mercado compensaciones en el marco de impuestos verdes"				Julio				Diciembre			No iniciado.					
2.	Seminarios y talleres Desarrollo de capacidades y descentralización para certificación HuellaChile				Abril				Noviembre			En proceso, elaboración de hoja de ruta.					
3.	Seminarios y talleres Fomento de instrumentos de precio y mercado de carbono				Junio				Noviembre			En proceso, elaboración de hoja de ruta.					

Instrumento		1.4	Fortalecimiento de Plataformas de Líneas de Base Públicas (PTLBP) e interoperabilidad de la información.													
Objetivo		Actualizar y fortalecer componentes asociados al software de la PTLBP, permitiendo mejorar la interoperabilidad de sus datos con sistemas internos y externos del MMA, la seguridad del acceso a la información y su continuidad operativa.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				



1.	Licitación: Soporte e interoperabilidad PLBP	Enero	Diciembre	En proceso de elaboración bases de licitación.
2.	Licenciamiento Office	Septiembre	Noviembre	No iniciado.
3.	Consultoría para la información de la Plataforma LBP	Julio	Noviembre	No iniciado.
4.	Adquisición de Activos Tecnológicos para Servicio de Mantenimiento del HPE	Mayo	Julio	En proceso, órdenes de compra emitidas.

Instrumento					2.1	Diseño y formalización de plantas de tratamiento de residuos orgánicos para Chile.											
Objetivo					Se busca promover la priorización de la inversión pública y privada para financiar proyectos de valorización de residuos orgánicos en todos los niveles.												
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades						Mes inicio			Mes fin				Estado				
1.	Consultoría sobre el diseño plantas de compostaje municipal y preparación de expedientes para tramitación de permisos sectoriales				Abril				Diciembre				En proceso, bases de licitación aprobadas para su apertura.				



Sercotec

Instrumento					1.1	Crece Sostenible.										
Objetivo					Fortalecer la gestión de las micro y pequeñas empresas, a través del financiamiento de un plan de trabajo que les permita potenciar su crecimiento, su consolidación y/o acceder a nuevas oportunidades de negocio, mediante la aplicación de sostenibilidad y desarrollo de capacidades de resiliencia a la triple crisis ambiental y sus efectos socioambientales.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Concurso (nuevos)				Junio				Diciembre			Convocatoria abierta desde el 22 de junio.				



Consejo CTCI

Instrumento				1.1	Programa de apropiación de crecimiento sostenible.											
Objetivo				Identificar factores gatillantes y de sostenimiento, así como elementos de referencia de trayectorias de transformación sostenible, en base al estudio y seguimiento de pilotos, la caracterización de iniciativas de coordinación público-privados, para generar orientaciones en torno al desarrollo sostenible que den base técnica y de política pública.												
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Estudio: Habilitantes de Trayectoria de Transformación Sostenible				Junio				Diciembre				En proceso elaboración de Términos de Referencia para la contratación de servicio.			
2.	Reuniones y talleres con Ministerios				Junio				Septiembre				En proceso, mesa técnica conformada.			
3.	Reuniones con gremios y sectores empresariales				Agosto				Diciembre				No iniciado.			



CORFO

Instrumento					2.1	Startup Chile										
Objetivo					Generar un impacto socioeconómico en Chile, a través del apoyo a emprendimientos tecnológicos innovadores que permitan sofisticar y/o diversificar la matriz económica del país, mediante el apoyo financiero y de servicios de aceleración entregados por Start-Up Chile.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concurso (nuevos)				Noviembre (2025)				Junio (2026)				Proyectos adjudicados, se encuentra en proceso su formalización y pago de cuotas.			

Instrumento		2.2	Potencia													
Objetivo		Proveer de acompañamiento y servicios especializados de incubación, espacio colaborativo de trabajo, mentoría y aceleración a emprendimientos dinámicos en su proceso de gestación, para fortalecerlos y desarrollarlos, aumentando así sus probabilidades de éxito en etapas de alto riesgo comercial, hasta su crecimiento e internacionalización.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica			Proyectos de arrastre en ejecución.				
2.	Concurso (nuevos)				Junio				Octubre			Convocatoria atrasada, a la espera de aprobación de plurianualidad.				

Instrumento	2.3	Viraliza									
Objetivo	Fomentar el reforzamiento del entorno y/o cultura de emprendimiento e innovación, con la finalidad de hacer propicio el ecosistema, y así contribuir en mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad emprendedora.										
Vinculación DPS											
OE1			OE2			OE3			OE4		



D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concurso (nuevos)					Febrero				Agosto				Proyectos adjudicados, se encuentra en proceso su formalización y pago de cuotas.		

Instrumento					2.4	Escalamiento													
Objetivo					Apoyar el desarrollo de emprendimientos de alto potencial de crecimiento que hayan finalizado las etapas de creación y puesta en marcha, mediante el cofinanciamiento de actividades para el diseño y ejecución de planes de negocio a escala global, la expansión comercial de los emprendimientos y su preparación para conectarse con la siguiente etapa de inversión privada.														
Vinculación DPS																			
OE1					OE2				OE3						OE4				
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2			
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado						
1.	Concurso (nuevos)				Junio				Octubre				Convocatoria atrasada, a la espera de aprobación de plurianualidad.						

Instrumento				3.1	IFI Audiovisual											
Objetivo				Impulsar la inversión extranjera y fomenta la llegada de producciones internacionales a Chile, para aumentar la inversión en la industria audiovisual y mejorar la imagen país a nivel global												
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concurso (arrastre)				No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.			

Instrumento	4.1	Programa de Formación para la Competitividad
Objetivo	Su objetivo es el cofinanciamiento de actividades, capacitaciones y/o certificaciones, que mejoren las competencias laborales de la fuerza de trabajo de sectores productivos priorizados por CORFO.	
Vinculación DPS		



OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concurso (nuevos): Construcción en Madera				Junio				Septiembre				En proceso, en evaluación convocatoria de Agente Operador Intermediario.			
2.	Concurso (nuevos): Mercados de Carbono para la Acción Climática				Julio				Septiembre				En proceso, Agente Operador Intermediario seleccionado y formalizado.			
3.	Concurso (nuevos): Bioeconomía Aplicada para la Transformación Productiva				Junio				Septiembre				En proceso, Agente Operador Intermediario seleccionado y formalizado.			
4.	Concurso (nuevos): Construcción Naval				Julio				Septiembre				En proceso, aprobaciones legales de bases concursables fueron aprobadas durante junio.			

Instrumento					5.1	Red de Fomento Sostenible										
Objetivo					Contribuir a que las pymes beneficiarias logren aumentar sus ingresos y/o mejoren su productividad, a través del acceso a servicios de extensionismo tecnológico que les permitan adoptar y utilizar tecnologías, mediante el cofinanciamiento de la operación de proyectos “Red de Fomento Sostenible” que entregarán servicios en dicho ámbito.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concurso (arrastre 2025): Construcción				No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.			

Instrumento	5.2	Bienes Públicos									
Objetivo	Apoyar el desarrollo de bienes públicos orientados a resolver fallas de mercado (de coordinación y/o asimetrías de información) de determinados sectores y/o territorios.										
Vinculación DPS											
OE1			OE2			OE3				OE4	



D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concursable (arrastre 2023)					No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.		
2.	Concursable (arrastre 2024)					No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.		
3.	Concursable (arrastre 2025)					No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.		

Instrumento			5.3	Programas Estratégicos de Desarrollo (Nacionales) (DPS)												
Objetivo			Contribuir en la mejora de la competitividad de las empresas de un sector y/o plataforma habilitante, en ámbitos donde existe alto potencial de generación de valor o crecimiento, a través de la resolución de brechas de competitividad y/o fallas de coordinación entre agentes públicos y/o privados, generando con ello un mejor entorno para mejorar el aumento de la productividad, la innovación y el emprendimiento a nivel regional.													
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin				Estado			
1.	Concursable (Arrastre 2023): Hidrógeno Verde en Magallanes				No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.			

Instrumento					5.4	Programas Estratégicos de Desarrollo (Regionales) (DPS)											
Objetivo					Contribuir en la mejora de la competitividad de las empresas de un sector y/o plataforma habilitante, en ámbitos donde existe alto potencial de generación de valor o crecimiento, a través de la resolución de brechas de competitividad y/o fallas de coordinación entre agentes públicos y/o privados, generando con ello un mejor entorno para mejorar el aumento de la productividad, la innovación y el emprendimiento a nivel regional.												
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades							Mes inicio		Mes fin			Estado					
1.	Concursable (Arrastre 2023): Gestión Hídrica Atacama / Valparaíso / Coquimbo				No aplica				No aplica			Proyectos de arrastre en ejecución.					



Instrumento		5.5		Programas Estratégicos de Desarrollo (Nacionales) (DPS) (GCT)													
Objetivo		Contribuir en la mejora de la competitividad de las empresas de un sector y/o plataforma habilitante, en ámbitos donde existe alto potencial de generación de valor o crecimiento, a través de la resolución de brechas de competitividad y/o fallas de coordinación entre agentes públicos y/o privados, generando con ello un mejor entorno para mejorar el aumento de la productividad, la innovación y el emprendimiento a nivel regional.															
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado					
1.	Concursable (Arrastre 2023): Transforma Innovación en Salud				No aplica				No aplica			Proyectos de arrastre en ejecución.					

Instrumento					6.1	Convenio de Desempeño INN											
Objetivo					Elaborar normas y estudios para la industria del H2V, cuyo detalle de la priorización de las iniciativas de la ejecución del Plan de Implementación en el año 2025 estará dado por el Comité de H2V de acuerdo a las necesidades detectadas por éste.												
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado				
1.	Convenio de transferencia				Febrero				Diciembre				Convenio de desempeño 100% tramitado, en proceso de ejecución actividades.				

Instrumento	6.3	Programas Tecnológicos Estratégicos									
Objetivo	Orientados por misión, se busca incrementar la tasa de innovación tecnológica en productos y procesos de las empresas en sectores productivos y/o económicos específicos, mediante la ejecución articulada de portafolios de proyectos de desarrollo tecnológico que permitan disminuir y/o cerrar las brechas detectadas, mejorar la productividad del sector y contribuir a su diversificación y/o sofisticación.										
Vinculación DPS											
OE1			OE2			OE3			OE4		



D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concursable (arrastre 2023): Uso y adopción del hidrógeno en la industria chilena					No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.		
2.	Concursable (arrastre 2024): Uso y adopción del hidrógeno en la industria chilena					No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.		
3.	Concursable (arrastre 2024): Reconversión de Pasivos Ambientales					No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.		
4.	Concursable (arrastre 2024): Manufactura en hidrógeno verde					No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.		
5.	Concursable (arrastre 2025): Valorización de Residuos y Economía Circular					No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.		
6.	Concursable (arrastre 2025): Uso y adopción de IA en la industria chilena					No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.		
7.	Concursable (nuevos): FRPD & DPS - Ñuble					Abril				Noviembre				Convocatoria atrasada, a la espera de aprobación de plurianualidad.		

Instrumento				6.4	Centros Tecnológicos para la Innovación Productiva											
Objetivo				Crear y/o fortalecer infraestructura tecnológica y capital humano avanzado en entidades tecnológicas, para activar demanda por innovación de las empresas. Se financiará el arrastre del Centro Tecnológico de Hidrógeno Verde de Magallanes que cuentan con financiamiento de la operación Corfo – BID y se solicita financiar 3 Centros Tecnológicos de Pilotaje a nivel regional.												
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Concursable (arrastre 2024): Magallanes H2V					No aplica			No aplica			Proyectos de arrastre en ejecución.				
2.	Concursable (arrastre 2025): Manufactura Avanzada e Industria 4.0 / Región del Biobío					No aplica			No aplica			Proyectos de arrastre en ejecución.				



3.	Concursable (arrastre 2025): Biotecnología para la Sostenibilidad en la región de Los Ríos.	No aplica	No aplica	Proyectos de arrastre en ejecución.
4.	Concursable (arrastre 2025): Economía Circular en la región de Los Lagos.	No aplica	No aplica	Proyectos de arrastre en ejecución.
5.	Concursable (nuevos): Economía Circular en la Región Metropolitana	Por definir	Por definir	Convocatoria atrasada, a la espera de aprobación de plurianualidad.

Instrumento		6.5	Impulsa Transición Tecnológica.													
Objetivo		Robustecer las capacidades de la industria nacional, principalmente manufacturera, de modo de que puedan capturar las oportunidades de participar localmente en las cadenas de valor de sectores emergentes, tales como, el hidrógeno verde, manufactura de componentes en base a litio, infraestructura de energías renovables, entre otros. Para ello se promoverá la exploración y financiamiento del proceso de transferencia tecnológica entre privados, abordando la necesidad y sofisticación de la matriz productiva.														
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Estado				
1.	Concursable (arrastre 2025)				No aplica				No aplica			Proyectos de arrastre en ejecución.				

Instrumento			8.1	Acuerdo de Producción Limpia												
Objetivo			A través de Acuerdos de Producción Limpia, se impulsará de manera voluntaria en las industrias locales, la descarbonización a través de compromisos de energías renovables, eficiencia energética, gestión de metano, sustitución de sustancias refrigerantes con alto potencial de calentamiento global, captura de carbono en suelo, Economía Circular, entre otros.													
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Ventanilla abierta (arrastre)				No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.			
2.	Ventanilla abierta (nuevos)				Enero				Diciembre				En proceso, en etapa de recepción de postulaciones			



Instrumento					9.1	Comité de Litio y Salares										
Objetivo					En el Marco de la Estrategia Nacional del Litio, para cumplir los objetivos que en ella se señalan se considera el involucramiento del Estado en todo el ciclo industrial mediante la creación entre otros del Comité de Litio y Salares Corfo. Este Comité tendrá por objeto colaborar con el logro de los objetivos de la Estratega Nacional del Litio, en los ámbitos en que Corfo tenga competencias o atribuciones, o en las que pueda servir como organismo técnico asesor.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Informe de seguimiento de los proyectos de litio, análisis comparativo de desafíos y oportunidades encontradas.				Mayo				Diciembre				En proceso. Informe “Catastro de proyectos de litio sujetos a seguimiento 2026” finalizado.			
2.	Informe de identificación del ecosistema I+D+i de la industria minera del litio.				Julio				Diciembre				No inicia.			

Instrumento					10.1	Comité de Hidrógeno Verde											
Objetivo					Acelerar el desarrollo sostenible de la industria del H2V y sus derivados en Chile e implementar la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde.												
Vinculación DPS																	
OE1					OE2				OE3						OE4		
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2	
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado				
1.	Reporte con avance de instrumentos Corfo adjudicados para promover proyectos en la cadena de valor del hidrógeno verde en Chile y/o el desarrollo de proveedores de tecnologías y servicios para la industria del hidrógeno verde.				Enero				Diciembre				En ejecución. Avances en acompañamiento técnico y estratégico a proyectos adjudicados.				



2.	Reporte anual con las estadísticas del avance de los proyectos de inversión en la cadena de valor del hidrógeno verde en Chile obtenidas sobre la base de datos	Enero	Diciembre	En ejecución. Avances en la elaboración de one pages para potenciales inversionistas; actualizado mapa de proyectos.
3.	Documento de vigilancia comercial respecto al desarrollo de la industria del hidrógeno verde a nivel mundial que dé cuenta del avance, habilitadores y barreras que la industria enfrenta a nivel global, así como la orientación de posibles acciones para facilitar la implementación exitosa de proyectos de inversión a nivel local.	Enero	Diciembre	En ejecución. Primera versión de minuta de revisión de mercado de electrolizadores. Informes en análisis. Se activa dos estudios portuarios logísticos en Región de Antofagasta.

Instrumento			11.1		Comité de Construcción Naval											
Objetivo																
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE1	
D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin			Actividades				
1.	Diseño de Hoja de Ruta de construcción naval				Enero				Mayo			Finalizado. Hoja de ruta aprobada por Consejo Directivo el 2 de junio.				
2.	Lanzamiento de la Hoja de Ruta con la Botadura del Escotillón iV ASMAR Talcahuano				Junio				Julio			En proceso.				

Instrumento	13.1	Capital Humano para la Innovación									
Objetivo	Estimular y mejorar la capacidad tecnológica de las empresas, a través de la incorporación dentro de la empresa, de profesionales expertos en materias de I+D+i, que identifiquen oportunidades para las empresas en materia de productividad y/o competitividad y las aborden mediante un proceso de innovación o I+D.										
Vinculación DPS											
OE1			OE2			OE3				OE4	



D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Ventanilla Abierta (nuevos)				Enero				Diciembre				En proceso de evaluación proyectos recibidos y formalización proyectos adjudicados.			

Instrumento					13.2	Programa Absorción Tecnológica para la Innovación										
Objetivo					Contribuir a mejorar las capacidades de innovación sistemática en un conjunto de empresas, de preferencia Pymes, mediante el fortalecimiento de las capacidades de absorción tecnológica, cofinanciando la incorporación de nuevo conocimiento, mejores prácticas y/o tecnologías.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Ventanilla Abierta (arrastre 2024)					No aplica			No aplica			Proyectos de arrastre en ejecución.				
2.	Ventanilla Abierta (arrastre 2025)					No aplica			No aplica			Proyectos de arrastre en ejecución.				
3.	Ventanilla Abierta (nuevos)					Enero			Diciembre			En proceso de evaluación proyectos recibidos y formalización proyectos adjudicados.				

Instrumento					13.3	Crea y Valida										
Objetivo					Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos (bienes o servicios) y/o procesos, que requieran I+D, desde la fase de prototipo, hasta la fase de validación técnica a escala productiva y/o validación comercial, fortaleciendo las capacidades de innovación en la empresa.											
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades					Mes inicio				Mes fin				Estado			
1.	Concursable (arrastre 2024)				No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.			
2.	Concursable (arrastre 2025)				No aplica				No aplica				Proyectos de arrastre en ejecución.			
2.	Concursable (nuevos)				Mayo				Diciembre				En proceso, convocatoria abierta desde el 19 de mayo.			



Instrumento				13.4	Innova Alta Tecnología											
Objetivo				Apoyar innovaciones intensivas en I+D, que enfrenten alta incertidumbre tecnológica y que apunten a escalamientos de alto potencial de comercialización nacional o global, fortaleciendo las capacidades de I+D+i en las empresas.												
Vinculación DPS																
OE1					OE2				OE3						OE4	
D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Actividades						Mes inicio			Mes fin			Estado				
1.	Ventanilla Abierta (arrastre 2023)				No aplica				No aplica			Proyectos de arrastre en ejecución.				
2.	Ventanilla Abierta (arrastre 2024)				No aplica				No aplica			Proyectos de arrastre en ejecución.				
3.	Ventanilla Abierta (arrastre 2025)				No aplica				No aplica			Proyectos de arrastre en ejecución.				

Informe suscrito mediante firma electrónica avanzada por Marcela Guerra Herrera Gerente General y Santiago Browne Hurtado, Gerente de Asuntos Estratégicos

